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DK investuotojo atranka 10472 m. 10 mėn. 16 d. 2016-09-07 2019-07-22

1 Kvalifikacinės atrankos etapas 204 6 mėn. 25 d. 2016-09-07 2017-03-31

2 Konkurso dalyvių išankstinė atranka 31 1 mėn. 2016-09-07 2016-10-07

3 Konkurso dalyvių išankstinės atrankos pratęsimas 143 4 mėn. 20 d. 2016-10-10 2017-03-01

4 Kvalifikacinės atrankos vertinimas 30 30 d. 2017-03-02 2017-03-31

5 Preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų etapas 147 4 mėn. 27 d. 2017-04-03 2017-08-29

6 Preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų pateikimas 120 3 mėn. 29 d. 2017-04-03 2017-07-31  

7 Preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų vertinimas 29 29 d. 2017-08-01 2017-08-29

8 Išsamių įpareigojančių pasiūlymų etapas 90 2 mėn. 31 d. 2017-08-30 2017-11-29

9 Išsamių įpareigojančių pasiūlymų pateikimas 70 2 mėn. 9 d. 2017-08-30 2017-11-07

10 Išsamių įpareigojančių pasiūlymų vertinimas 22 22 d. 2017-11-08 2017-11-29

11 Derybos 207 6 mėn. 28 d. 2017-11-30 2018-06-26

12 Derybos su vienu arba dviem dalyviais 84 2 mėn. 23 d. 2017-11-30 2018-02-21

13 Dokumentų derinimas (su Finansų ministerija ir kt.) 83 2 mėn. 24 d. 2018-02-22 2018-05-15

14 Derybų užbaigimas 5 5 d. 2018-05-16 2018-05-20

15 Galutinio pasiūlymo pateikimas ir vertinimas 37 1 mėn. 6 d. 2018-05-21 2018-06-26

16 Paraiškų rengimas ir pateikimas 208 6 mėn. 27 d. 2018-06-27 2019-01-22

17 Paraiškų rengimas ir pateikimas 210 6 mėn. 27 d. 2018-06-27 2019-01-22

18 Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo procedūros 179 5 mėn. 30 d. 2019-01-23 2019-07-22

19 Koncesijos sutarties sudarymas 59 1 mėn. 28 d. 2019-01-23 2019-03-22

20 Koncesijos sutarties įsigaliojimas 120 3 mėn. 28 d. 2019-03-25 2019-07-22

21 Multifunkcio kompeklso sukūrimas 10562 m. 10 mėn. 23 d. 2019-07-22 2022-06-13

22 Projektavimo etapas 351 11 mėn. 15 d. 2019-07-22 2020-07-06

23 Statybų etapas 704 1 m. 11 mėn. 4 d. 2020-07-07 2022-06-10

24 Infrastruktūros pridavimas ir ES paraiškų tikrinimas 1 2022-06-13 2022-06-13

25 Rezervas (galimiems vėlavimams) 442 1 m. 2 mėn. 18 d. 2022-06-14 2023-08-31

26 Kritinė data 1 0 2023-09-01 2023-09-01
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