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PROJEKTO SANTRAUKA 

Projekto kontekstas.  Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti įgyvendinant projektą, yra 

nepakankama švietimo ir socialinių paslaugų kokybė, pasiūla ir prieinamumas Zapyškio, 

Kačerginės ir Mastaičių miesteliuose: kokybiškam neformalaus mokyklinio amžiaus vaikų 

užimtumo organizavimui trūksta patalpų, funkcionalios sporto salės, meninei, kultūrinei veiklai 

organizuoti – aktų salės; suaugusiesiems – patalpų neformalaus švietimo, bendruomeniškumo ir 

bendrųjų kompetencijų ugdymo organizavimui, sporto klubų, sveikatinimo užsiėmimų, erdvių 

susibūrimams, kultūrinių renginių. Ypač trūksta vaikų užimtumo ir socialinių įgūdžių lavinimui 

skirtos įstaigos, nepatenkintas ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikis. Siekiant išspręsti 

esamas problemas buvo numatytas Mastaičių baseino modernizavimas su ikimokyklinio pradinio 

ugdymo mokyklos priestato statyba, Zapyškio pagrindinės mokyklos priestato statyba bei 

mokslo paskirties pastato Kačerginėje rekonstravimas. Numatytos veiklos leis ne tik padidinti 

švietimo paslaugų prieinamumą nurodytose seniūnijose, tačiau ir padidinti gyventojų užimtumą 

rengiant neformalaus švietimo veiklas, sporto renginius, kultūrinius renginius ir kt. Sukurtos 

erdvės prisidės prie visų projekte numatytų tikslinių grupių poreikių, o įgyvendinti rezultatai 

duos naudą ne tik numatytose seniūnijose gyvenantiems gyventojams, tačiau ir aplinkinių 

seniūnijų gyventojams. 

Projekto turinys. Projekto tikslas – Kauno rajono savivaldybės seniūnijų švietimo, sporto, 

laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų prieinamumo didinimas viešojo ir privataus sektorių 

partnerystės būdu. Į projekto apimtį įtrauktos veiklos tiesiogiai prisidės prie projekto uždavinių 

įgyvendinimo. Veiklos, nesusijusios su suformuotais projekto uždaviniais, į projekto apimtį 

neįeina. Projekto įgyvendinimo vieta – Kauno rajono savivaldybės teritorija. Atsižvelgiant į 

projekto tikslą suformuoti projekto uždaviniai: padidinti švietimo, sporto, laisvalaikio ir 

sveikatingumo paslaugų prieinamumą Alšėnų seniūnijoje; padidinti švietimo, sporto, laisvalaikio 

ir sveikatingumo paslaugų prieinamumą Zapyškio seniūnijoje; padidinti švietimo, sporto, 

laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų prieinamumą Kačerginės seniūnijoje. Įgyvendinus 

numatytus sprendimus, Kauno rajono savivaldybėje, o konkrečiau Alšėnų, Zapyškio bei 

Kačerginės seniūnijose, padidėtų švietimo, sporto, laisvalaikio bei sveikatingumo paslaugų 

prieinamumas, pagerėtų jų kokybė. Projektas orientuotas į tiesiogines tikslines grupes – Alšėnų, 

Zapyškio ir Kačerginės seniūnijose gyvenančius ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenis, 

taip pat kitus seniūnijų ir projekto metu sukurtos infrastruktūros aptarnaujamoje teritorijoje 

gyvenančius gyventojus, o planuojami projekto rezultatai duos naudą ne tik Kauno rajono 

savivaldybės, bet ir visoje Kauno apskrityje gyvenantiems gyventojams. 

Galimybės ir alternatyvos. Galimų projekto alternatyvų analizės metu atsižvelgta į tai, jog 

pasirinktos projekto veiklos turi užtikrinti investicijų projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. 

Įvertinus projekto poreikį ir kylančias problemas, galimos įgyvendinti veiklos yra siejamos su 

Kauno rajono savivaldybės seniūnijų švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų 

prieinamumo didinimu. Atmetus negalimas įgyvendinti ir netikslingas veiklas, taip pat įvertinus 

ilgąjį projekto veiklų sąrašą, nagrinėtos dvi galimos projekto įgyvendinimo alternatyvos – I 

alternatyva „Esamo pastato bendrojo ploto padidinimas“ ir IV alternatyva „Esamo pastato 

griovimas ir naujo, funkcines ir technines savybes atitinkančio pastato statyba“. Įvertinus 

alternatyvų pranašumus ir trūkumus techniniu, ekonominiu-socialiniu ir finansiniu aspektais, 
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kaip geriausia ir naudingiausia projekto įgyvendinimo alternatyva nustatyta I alternatyva „Esamo 

pastato bendrojo ploto padidinimas“. 

Finansinė analizė. Projekto investicijos I Alternatyvos atveju lygios 9 753 113,61 Eur, II 

alternatyvos – 10 966 193,08 Eur (su PVM). Kadangi šiuo atveju abi projekto alternatyvos 

generuoja pajamas, kurių nepakanka padengti projekto investicijoms, projekto pinigų srautas 

lemia neigiamus finansinius rodiklius. Kadangi visų nagrinėjamų Investicijų projekto 

įgyvendinimo alternatyvų FGDV(I) yra neigiama, priimtiniausia alternatyva yra ta, kurios 

neigiama FGDV(I) yra artimiausia nuliui, t. y. I alternatyva. Tačiau investicijų finansiniai 

rodikliai leidžia tik minimaliai palyginti alternatyvas tarpusavyje, nes šių rodiklių reikšmes 

daugiausia nulemia pradinių investicijų dydis. Šio projekto alternatyvų finansinis gyvybingumas 

investicijų įgyvendinimo laikotarpiu bus užtikrintas finansinių institucijų paskolos lėšomis. 

Atlikus projekto alternatyvų finansinio gyvybingumo skaičiavimus matyti, kad investicijų 

projektas suplanuotas taip, kad nė vienu laikotarpiu IP įgyvendinimas ir veikla nesustotų dėl lėšų 

trūkumo, t. y. kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais sukauptasis grynasis pinigų 

srautas nebūtų neigiamas. Projekto veiklos įplaukos per ataskaitinį projekto laikotarpį padengs 

projekto išlaidas, t. y. gautų įplaukų užteks visoms projekto išlaidoms padengti. 

Ekonominė analizė. Atlikta projekto ekonominė analizė parodė, kad projektas generuoja 

ekonominę naudą. Projekto vertinimo metu identifikuota ekonominė nauda susijusi su švietimo, 

neformalaus švietimo bei sporto ir laisvalaikio paslaugų prieinamumo didėjimu. Tačiau vienas iš 

atskirų antrosios alternatyvos objektų generuoja neigiamą ekonominę naudą, todėl ši alternatyva 

laikoma netinkama. Priimtiniausia, t.y. generuojanti didžiausią teigiamą ekonominę naudą yra I 

alternatyva, kurios ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV), naudojant 5 proc. socialinę 

diskonto normą, lygi 2 887 043 Eur, o ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) lygi 9,78 proc., 

ekonominis naudos ir sąnaudų santykis (ENIS) – 1,33. Šie ekonominiai rodikliai parodo, kad 

projektas teiks teigiamą ekonominę naudą Kauno rajono savivaldybei ir jos gyventojams. 

Jautrumas ir rizikos. Investicijų projekte buvo atliktas pasirinktos projekto optimalios 

alternatyvos (I alternatyvos) rizikos vertinimas (jautrumo, scenarijų, rizikos priimtinumo 

analizės) bei įvertintos rizikų valdymo priemonės. Rizikos vertinimo tikslas yra įvertinti projekto 

rizikingumą, išskirti rizikos veiksnių, kurie galėtų labiausiai paveikti projekto rezultatus ir 

rodiklius. Jautrumo analizės metu buvo išskirti kritiniai kintamieji, kurie daro didžiausią įtaką 

projekto optimalios alternatyvos rodikliams. Kritiniais kintamaisiais laikomas socialinės 

diskonto normos ir statybos darbų pokytis. 

Scenarijų analizės metu apžvelgti 5 pasirinktos projekto optimalios alternatyvos įgyvendinimo 

scenarijai (pesimistinis, mažiaus pesimistinis, realus, mažiau optimistinis, optimistinis) bei 

apskaičiuoti šių scenarijų finansiniai, ekonominiai rodikliai. Rizikos priimtinumo analizės 

(Monte Carlo analizės su 2 000 simuliacijų) metu buvo įvertintos galimybės pasiekti iš anksto 

užsibrėžtas projekto optimalios alternatyvos finansinių, ekonominių rodiklių vertes bei 

apskaičiuotos labiausiai tikėtinos FGDV(I), FVGN(I), EGDV ir EVGN rodiklių reikšmės. 

Scenarijų analizė parodė, kad projektas net mažiau pesimistinio scenarijaus atveju generuoja 

teigiamą ekonominę naudą. Taip pat buvo įvertintos pagrindinių projekto rizikos rūšių 

pasireiškimo galimybės, bei jų valdymo priemonės. Parinkti aktyvūs rizikų valdymo veiksmai, 

kurie leidžia dar labiau sumažinti rizikų pasireiškimo tikimybę bei poveikį. 

Projekto vykdymo planas. Projektą planuojama įgyvendinti viešosios ir privačios partnerystės 

būdu. Planuojama, jog sutarties terminas sudarys 15 metų, iš kurių 2 metai – investicinis 
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laikotarpis, ir 13 metų – eksploatacinis laikotarpis. Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas 

sudarytas atsižvelgiant į numatomų veiklų specifiką ir organizacijos pasirengimą jų 

įgyvendinimui. Projekto fizinė įgyvendinimo vieta – Kauno rajono savivaldybės Zapyškio, 

Kačerginės bei Mastaičių gyvenvietės. Projekto komandą sudarys Kauno rajono savivaldybės 

darbuotojai. Kauno rajono savivaldybės administracija atsakinga už konkurso sąlygų ir sutarties 

projekto parengimą, privataus partnerio atranką, viešųjų paslaugų, kurios nebus perduodamos 

privačiam partneriui, teikimą. Už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą bus atsakingas 

privatus juridinis asmuo – partneris. Jis vykdys nuolatinę sutvarkytos infrastruktūros priežiūrą, 

užtikrins jos naudojimą pagal paskirtį arba įsigis tam reikalingas paslaugas. 
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1. Projekto kontekstas 

1.1. Paslaugų paklausa ir pasiūla 

Savivaldybės patrauklumas yra būtinas, siekiant užtikrinti ilgalaikę ir tvarią socialinę bei 

ekonominę plėtrą. Savivaldybės patrauklumo didinimas vienas svarbiausių uždavinių, siekiant 

sumažinti gyventojų emigraciją į Lietuvos didmiesčius ar užsienyje esančius miestus, didinti 

gyventojų užimtumą bei sudaryti sąlygas tvariai socialinei plėtrai. Viena iš galimų priemonių 

siekiant šio tikslo yra švietimo, sporto, laisvalaikio bei sveikatingumo paslaugų prieinamumo 

didinimas. 

Šio projekto metu numatomos investicijos į Mastaičių baseino modernizavimo su ikimokyklinio 

pradinio ugdymo mokyklos priestato statyba, Zapyškio pagrindinės mokyklos priestato statybos 

ir mokslo paskirties pastato Kačerginėje rekonstravimo alternatyvas. Siekiant išsiaiškinti kokią 

paklausą turės numatomi projekto sprendimai, buvo atlikta švietimo, sporto, laisvalaikio bei 

sveikatingumo paslaugų analizė Kauno rajono savivaldybėje.  

1.1.1. Bendrieji Lietuvos Respublikos, Kauno apskrities bei Kauno 

rajono savivaldybės rodikliai 

Gyventojų skaičius. Kauno rajone gyventojų skaičius kasmet tendencingai auga. Per 

paskutiniuosius metus gyventojų skaičius padidėjo 1557 gyventojais. Kauno rajono savivaldybė 

šiuo aspektu yra viena iš nedaugelio Lietuvos savivaldybių, kurioje auga gyventojų skaičius. 

Lentelė 1-1 Gyventojų skaičius 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Lietuvos Respublika 2 971 905 2 943 472 2 921 262 2 888 558 2 847 904 

Kauno apskritis 592 816 587 238 583 047 577 358 569 875 

Kauno r. sav. 86 419 87 138 88 396 89 516 91 073 

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas 

Įgyvendinamo projekto tikslinę grupę sudaro Kauno rajono savivaldybės seniūnijose gyvenantys 

gyventojai. Siekiant išsiaiškinti kokią paklausą turės įgyvendinamo projekto metu sukurti 

rezultatai, buvo atlikta ne tik esamų duomenų analizė, tačiau ir duomenų prognozės, parodančios 

kokią paklausą numatyti projekto sprendimai turės ateityje. Atsižvelgiant į gautus duomenis 

žemiau esančiame paveiksle, nustatyta, jog pastebimas gana nemažas gyventojų skaičiaus 

augimas Kauno rajono savivaldybėje. 
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Pav. 1-1 Gyventojų skaičiaus projekto tikslinėje teritorijoje prognozės  

Šaltiniai: Prognozė sudaryta autorių remiantis istoriniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis 

Gyventojų skaičiaus augimas susijęs su Kauno apskrities gyventojų tendencija išsikelti gyventi iš 

Kauno miesto savivaldybės į Kauno rajono savivaldybę. Ši tendencija matoma nuo pat 1996 

metų.  

Gyventojų mažėjimas susijęs su natūralia kaita, kai mirtingumas yra didesnis už gimstamumą, 

vidaus ir tarptautine migracija, geresnių gyvenimo sąlygų paieška, geresnės darbo rinkos paieška 

emigruojant į didmiesčius ar užsienį. 

Analizuojant natūralios kaitos rodiklį Lietuvos respublikoje bei Kauno apskrityje, pastebimas 

neigiamas natūralios kaitos rodiklis, tuo tarpu Kauno rajono savivaldybėje paskutiniuosius du 

metus natūrali gyventojų kaita yra teigiama (žr. 1-2 lentelę).   

Lentelė 1-2 Natūrali kaita Lietuvos Respublikoje, Kauno apskrityje bei Kauno rajono savivaldybėje 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Lietuvos Respublika -11 626 -9 883 -10 301 -10 483 -9 867 

Kauno apskritis -2 253 -1 890 -2 351 -2 190 -2 180 

Kauno rajono savivaldybė -7 -27 -13 26 23 

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas 

Neigiama arba teigiama gyventojų migracija iš esmės atspindi savivaldybės gyvenamosios 

aplinkos patrauklumą. Nors ir visoje Lietuvoje bei Kauno apskrityje migracijos rodiklis yra 

neigiamas, Kauno rajono savivaldybėje pastebimos priešingos tendencijos. Jau nuo 2013 metų 

pastebimas neto migracijos rodiklio augimo tempo didėjimas. (žr. 1-2 paveikslą). 
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Pav. 1-2 Tarptautinė ir vidaus migracija Kauno r. sav. 

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas 

Analizuojant gyventojų pasiskirstymą savivaldybės viduje, didesnė gyventojų koncentracija 

pastebima mažesniuose miesteliuose ir gyvenvietėse, kaimuose. 2018 m. pradžioje apie 85 proc. 

Kauno rajone esančiuose kaimeliuose. Kaip matyti iš grafiko, kaita tarp savivaldybės miestų ir 

rajone esančių kaimų nėra didelė (žr. 1-3 paveikslą). 

 

Pav. 1-3 Gyventojų pasiskirstymas Kauno r. sav. 

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas 

Darbo užmokestis. Statistikos departamento duomenimis 2013 – 2017 m. Kauno rajono 

savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo daugiau kaip 52,2 Eur, tačiau 

mažiau nei Lietuvoje – apie 59,4 Eur. 2017 m. skirtumas tarp statistinio Lietuvos piliečio ir 

Kauno rajono gyventojo gaunamo darbo užmokesčio (bruto) buvo 44,2 Eur. Mažėjantis darbo 

užmokesčio skirtumas tarps Kauno r. savivaldybės ir Lietuvos vidurkio, atspindi mažėjančią 

rajono gyventojų atskirtį ir gerėjančias gyvenimo sąlygas. 
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Pav. 1-4 Darbo užmokestis Bruto, Eur 

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas 

Materialinės investicijos. Gyventojų skaičiui įtakos turi materialinės investicijos tenkančios 

savivaldybei, jų paskirstymas savivaldybės teritorijoje. Didesnės investicijos reiškia geresnes 

viešąsias paslaugas, patrauklesnę ir labiau išvystytą viešąją infrastruktūrą, patrauklesnes 

gyvenimo sąlygas, didesnę darbo vietų pasiūlą.  

Kauno rajono savivaldybėje, 2016 m. vienam gyventojui teko 179 Eur mažiau materialinių 

investicijų, nei statistiniam Lietuvos gyventojui arba 74 Eur daugiau, nei Kauno apskrities 1 

gyventojui. Didesnės investicijos savivaldybėje taip pat atspindi jos didesnį patrauklumą verslui. 

 

Pav. 1-5 Materialinių investicijų pasiskirstymas, Eur 

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas 

Kauno apskrityje didžiąją investicijų dalį pritraukia Kauno miestas, kuriame susikoncentravusios 

verslo, finansų ir valdžios institucijos. Tačiau plečiantis Kauno miestui bei augant ekonomikai, 

didėja periferinių zonų įtaka. Aplinkiniuose rajonuose vyraujančios mažesnės nekilnojamojo 

turto, paslaugų ir darbo jėgos kainos ateityje vis labiau skatins gyventojus keltis į Kauno rajoną.   
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1.1.2. Švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paklausa ir 

pasiūla Kauno rajono savivaldybės seniūnijose  

Švietimo sektorius. Siekiant nustatyti kokią paklausą turės projekte numatyti sprendimai susiję 

su švietimo sektoriumi, buvo atlikta Kauno rajono savivaldybės seniūnijose esančio švietimo 

sektoriaus analizė. Analizės metu buvo remtasi visa prieinama vieša informacija internetinėje 

erdvėje, taip pat Kauno rajono savivaldybės pateiktomis veiklos ataskaitomis. 

Analizės metu nustatyta, jog šiuo metu Kauno rajono savivaldybėje yra per 58 švietimo įstaigas. 

Kaip galima pastebėti iš žemiau pateiktos lentelės, didžioji įstaigų dalis yra ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos, kurių skaičius kasmet auga. 

Lentelė 1-3 Ugdymo įstaigų pasiskirstymas Kauno rajono savivaldybėje 

Ugdymo įstaigos 2014 2015 2016 

Ikimokyklinio ugdymo 24 24 25 

Daugiafunkcis centras - 1 1 

Mokyklos-darželiai 3 3 3 

Pradinės mokyklos 1 1 1 

Pagrindinės mokyklos 9 10 10 

Vidurinės mokyklos 8 1 - 

Gimnazijos 7 11 12 

Progimnazijos - 1 1 

Neformaliojo švietimo mokyklos 3 3 3 

Sanatorinės mokyklos 2 2 2 

Iš viso 57 57 58 

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas 

Didėjant ugdymo įstaigų skaičiui bei mokinių skaičiui ugdymo įstaigose, kasmet tolygiai didėja 

ir išlaidos susijusios su švietimu. Išlaidas švietimui sudaro Kauno rajono savivaldybės lėšos bei 

mokinio krepšelio lėšos. Remiantis žemiau pateiktu grafiku pastebimas spartus išlaidų švietimui 

Kauno rajone didėjimas (žr. 1-6 paveikslą). 

 

Pav. 1-6 Išlaidos švietimui Kauno rajono savivaldybėje, tūkst. EUR 

Šaltiniai: Kauno rajono savivaldybė 

Analizuojant mokinių skaičių Kauno rajono savivaldybės seniūnijose nustatyta, jog mokinių 

skaičius Savivaldybės mokyklose kasmet mažėja nuo 2003 m. Nuo 2011 iki  

2015 m. 1–12 klasių mokinių sumažėjo 695, t. y. 7,3 proc. (buvo prognozuotas 3,7 proc. 
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mažėjimas). Bendras mokinių skaičius mažėja dėl vyresniųjų klasių mokinių mažėjimo.  

5–8 klasėse padėtis stabilizuojasi, o pradinėse klasėse mokinių jau daugėja: šįmet mokosi  

118 pirmokų daugiau nei pernai, o 1–4 klasėse – 81 mokiniu daugiau nei 9–12 klasėse.   

 

Pav. 1-7 Mokinių skaičiaus kaita 2008-2016 m. ir prognozės 

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas 
 

Analizuojant priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų lankomumą, nustatyta, jog ateityje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų paklausa turėtų ir toliau augti, kadangi 

priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius seniūnijose auga, taip pat didėja mokyklinio amžiaus 

vaikų skaičius, kurie nesimoko mokykloje, ko pasekoje šis skaičius turėtų pradėti įgauti 

priešingas reikšmes ir mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus augimo tempams viršijus mokyklinio 

amžiaus vaikų nesimokančių mokykloje augimo tempą dar labiau padidėtų besimokančių 

mokinių skaičius Kauno rajono savivaldybėje esančiose seniūnijose. 

Pagal turimus duomenis galima prognozuoti, kad mokinių, besimokančių ugdymo įstaigose 

skaičius ateityje pradės sparčiau didėti. Kaip rodo Kauno rajono socialinės-ekonominės aplinkos 

analizė, gerėjant ekonominei situacijai Kauno apskrityje, kuriant darbo vietas Kauno mieste ir 

rajone, augant nekilnojamojo turto Kauno mieste, jaunus, darbingo amžiaus gyventojus skatins 

rinktis gyvenimui periferines zonas, o daugiausiai Kauno rajono savivaldybės teritorijas. 

Analizuojant konkrečiai projekto įgyvendinimo seniūnijose esamus švietimo rodiklius 

pastebimos panašios tendencijos. Tiek ikimokyklinio, tiek mokyklinio amžiaus gyventojų 

skaičius seniūnijose auga ir tikėtina, jog augantis gyventojų skaičius turės neatsiejamos įtakos 

projekto rezultatų paklausai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius Alšėnų seniūnijoje 2017 

metais buvo 395 vaikai, Zapyškio seniūnijoje – 160 vaikų, Kačerginės ir Ringaudų – 408 vaikai. 

Atsižvelgiant į žemiau pateiktus duomenis, nustatyta, jog ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius 

šiuo metu yra stagnacijos lygyje, tikėtina, jog tokie rezultatai išliks ir toliau, tačiau kaip 

realiausias scenarijus yra numatytas lėtas, tačiau užtikrintas ikimokyklinio amžiaus gyventojų 

augimas ateityje (žr. 1-8 paveikslą). 
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Pav. 1-8 Ikimokyklinio amžiaus gyventojų skaičius projekto įgyvendinimo vietovėse 
Šaltiniai: Prognozė sudaryta autorių remiantis Kauno r. savivaldybės istoriniais duomenimis 

Analizuojant mokyklinio amžiaus mokinius išskiriamos tokios pačios tendencijos (žr. 1-9 

paveikslą). Alšėnų seniūnijoje 2017 metais buvo 517 mokyklinio amžiaus vaikų, Zapyškio 

seniūnijoje – 304 vaikai, Kačerginės ir Ringaudų – 658 vaikai. Kaip galima pastebėti, Alšėnų 

seniūnijoje yra pastebimas didžiausias augimas tiek ties mokyklinio, tiek ties ikimokyklinio 

amžiaus gyventojais. Zapyškio ir Kačerginės seniūnijose pasireiškia kitokios tendencijos, t. y. 

ikimokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus gyventojų skaičius yra stagnacijos lygmenyje. Nors ir 

šios tikslinės grupės skaičius Zapyškio ir Kačerginės seniūnijose juda tolygia linkme, tikėtina, 

kad paklausa numatomiems sprendimams išliks ir toliau aukšta, kadangi dalis švietimo paslaugų 

naudotojų yra iš šalia esančių seniūnijų. 

 

Pav. 1-9 Mokyklinio amžiaus gyventojų skaičius projekto įgyvendinimo vietovėse 

Šaltiniai: Prognozė sudaryta autorių remiantis Kauno r. savivaldybės istoriniais duomenimis 

Šiuo metu Kačerginės seniūnijoje pradinio ugdymo paslaugos teikiamos Kačerginės 

daugiafunkciniame centre, kuriame pradinis ugdymas gali būti organizuojamas 47 mokiniams. 

Tuo tarpu Kačerginės pradinės mokyklos aptarnaujamai teritorijai priskiriami ne tik Kačerginės, 

bet ir dalis (apie 85 proc.) Ringaudų seniūnijos vaikų. Remiantis 2017 metų duomenimis, 

Kačerginės seniūnijoje iš viso buvo 87 mokyklinio amžiaus vaikai, Ringaudų seniūnijoje – 571 
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mokyklinio amžiaus vaikas (arba apie 485 vaikai priklausantys Kačerginės pradinės mokyklos 

aptarnaujamai teritorijai). Iš jų vidutiniškai apie 33 proc. mokinių sudaro pradinių klasių 

mokiniai, vadinasi, iš viso 188. Kaip jau minėta, socialinės-ekonominės aplinkos ir seniūnijos 

švietimo rodiklių analizė parodė, kad pradinio ugdymo mokinių skaičius nuo 2017 iki 2018 metų 

didėja apie 6 proc., vadinasi, pradinio ugdymo vietų paklausą sudaro 200 vietų. Išanalizavus šią 

situaciją galima daryti išvadą, kad nepatenkintos Kačerginės pradinio ugdymo vietų paklausos 

apimtis yra 153 vietos. 

Tuo tarpu Alšėnų seniūnijoje ikimokyklinio, pradinio ugdymo paslaugos teikiamos Lietuvos 

policijos mokyklos patalpose, kuriose pradinis ugdymas gali būti organizuojamas 103 

mokiniams, ikimokyklinis ugdymas – 44. Remiantis 2017 metų duomenimis, Alšėnų seniūnijoje 

iš viso buvo 517 mokyklinio amžiaus vaikų, iš kurių 170 – pradinių klasių mokiniai, bei 395 

ikimokyklinio amžiaus vaikai. Išanalizavus šią situaciją galima daryti išvadą, kad nepatenkintos 

Alšėnų pradinio ugdymo vietų paklausos apimtis yra 67 vietos, ikimokyklinio ugdymo – 351 

vieta. 

Šiuo metu Zapyškio seniūnijoje ikimokyklinio, pagrindinio ugdymo paslaugos teikiamos 

Zapyškio pagrindinės mokyklos patalpose, kuriose pagrindinis ugdymas gali būti 

organizuojamas 195 mokiniams, ikimokyklinis ugdymas – 22. Remiantis 2017 metų 

duomenimis, Zapyškio seniūnijoje iš viso buvo 304 mokyklinio amžiaus vaikai, bei 160 

ikimokyklinio amžiaus vaikų. Išanalizavus šią situaciją galima daryti išvadą, kad nepatenkintos 

Zapyškio pagrindinio ugdymo vietų paklausos apimtis yra 109 vietos, ikimokyklinio ugdymo – 

138 vietos. 

Sveikatingumo, sporto ir laisvalaikio sektorius. Sveikatingumo, sporto bei laisvalaikio 

sektoriaus veikla dažniausiai išreiškiama per neformaliojo švietimo, sveikatinimo bei sporto 

paslaugas teikiančių centrų vykdomas veiklas. 

Šiuo metu neformaliojo švietimo būrelius Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose lankė 73 proc. mokinių. Įgyvendinant Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir 

panaudojimo tvarkos aprašą, iš valstybės biudžeto neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšeliui 

skirtų lėšų buvo pradėtos finansuoti NVŠ programos. Vienam vaikui per mėnesį skiriama iki 15 

Eur.  Sistemos „pinigai paskui vaiką“ dėka vaikų dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose 

padidėjo. Pagerėjo Neformaliojo vaikų švietimo prieinamumas, paslaugų įvairovė, daugiau 

mokinių įsitraukė į veiklas.  

Remiantis Kauno rajono savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis, šiuo metu Kauno 

rajono savivaldybėje yra patvirtinta ir vykdoma daugiau kaip 57 skirtingos neformaliojo ugdymo 

programos, pradedant nuo moksleivių fizinio ir emocinio galimybių ugdymo įtraukiant kovos 

menų techniką iki jūrinio skautavimo su jūrų kadetų ugdymo pakraipa.    

Analizuojant sporto sektorių nustatyta, jog  savivaldybėje 2016 m. veikė 24 sporto klubai (šiuo 

metu 31 sporto klubas), kuriuos lanko daugiau kaip 1 700 dziudo, krepšinio, futbolo, tinklinio ir 

techninių sporto šakų entuziastų. Žemiau pateikiami sporto klubai, kuriuose yra galimybė 

dalyvauti visiems norintiems Kauno rajono gyventojams: 

 Sporto klubas  „HC GARLIAVA; 

 Motoklubas “Kavasakis“; 

 Sporto klubas “Babtai”; 

 VŠĮ Garliavos futbolo klubas; 
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 Techninių sporto šakų klubas “Inžinerija”;  

 Kauno rajono tinklinio klubas “Cukrainis”;   

 Golfo klubas “ELNIAS”; 

 Kauno rajono jojimo sporto klubas “Eskadronas”;  

 Kauno rajono sporto klubas “CUNAMI”;  

 Kovos menų ir sporto asociacija BUDO; 

 Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo vidurinės mokyklos sporto klubas “Neris”; 

 Kauno rajono Piliuonos vidurinės mokyklos sporto klubas “Mažoji Olinpija”;  

 Vilkijos žemės ūkio mokyklos sporto klubas “VILKAS”; 

 Kauno rajono Vilkijos vidurinės mokyklos sporto klubas “VILKYNĖ”; 

 Kauno rajono Raudondvario gimnazijos sporto klubas “NEVĖŽIS”; 

 Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos sporto klubas “VIESULAS”; 

 Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos sporto klubas „Kamša“; 

 A.Stulginskio universiteto sporto klubas „Pilėnai“;  

 Žirginio sporto klubas;  

 Sporto klubas „Raudondvario kentai“;  

 Sporto klubas „Juodasis diržas“;  

 Pramogų ir sporto klubas „Ežerietis“; 

 Sporto klubas „Dziudistas“; 

 Sporto klubas „Satoris“; 

 Tradicinio karate klubas „TIKSLAS“;  

 Všį šokio „Duetas“; 

 Pramogų ir sporto klubas „Neveronys“;  

 Linksmakalnio sporto klubas; 

 Karate sporto klubas "Feniksas"; 

 Garliavos stalo teniso klubas; 

 Asociacija greičio modelių sporto klubas "4Ratukai". 

2017 metais surengta daugiau kaip 430 varžybų ir renginių, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 16 

000 gyventojų. Pagal vaikų mokymo plaukti programą baseiną lanko 784 trečių klasių ir 142 

antrų klasių mokiniai.  

 

Pav. 1-10 Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius 

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas 

Remiantis pateiktu grafiku galima pastebėti, jog Kauno apskrityje sporto varžybų bei 

sveikatingumo renginių dalyvių skaičius sparčiai auga. Šio skaičiaus augimo daugiausiai įtakos 
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turi organizuojamų renginių skaičius bei jų prieinamumas. Kauno rajono savivaldybėje, deja, 

pastebimos priešingos tendencijos, kuomet sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių 

skaičius mažėja, nors jau 2016 metais pastebėtas šioks toks dalyvių skaičiaus augimas. Tokias 

tendencijas lemia ir infrastruktūros pritaikytos sporto bei sveikatingumo renginių organizavimui 

stoka. Siekiant dalyvius skatinti dalyvauti tokio tipo renginiuose turi būti sudarytos visos galimos 

sąlygos, padėsiančios pritraukti kuo didesnį žmonių srautą. Įgyvendinus tai, tikėtina ne tik 

padidės gyventojų užimtumas, sumažės socialinė atskirtis, tačiau ir pagerės gyventojų 

sveikatingumo rodikliai.  

Sveikatinimo/sporto paslaugos (baseinų paslaugos). Siekiant nustatyti kokią paklausą turės 

numatomi sprendimai, buvo atlikta baseinų paslaugų pasiūlos ir paklausos analizė, kurios metu 

nustatytos pagrindinės aplink esančios konkurentinės įstaigos/įmonės teikiančios tokias pačias 

paslaugas.  

Analizės metu nustatyta, jog Kauno rajono savivaldybėje funkcionuoja vienintelis Mastaičių 

baseinas. Tačiau šio baseino lankytojų skaičių riboja tiek infrastruktūros pajėgumo stoka, tiek ir 

Kauno miesto savivaldybėje bei šalia esančiose savivaldybėse funkcionuojantys baseinai. 

Pagrindiniai konkurentai pateikiami žemiau esančiame paveiksle (žr. 1-11 paveikslą). Verta 

paminėti, jog šiame žemėlapyje nėra išskiriami kitose savivaldybėse funkcionuojantys baseinai, 

tačiau vieni iš pagrindinių paslaugų teikėjų, pritraukiantys dalį potencialių klientų yra Eglės 

sanatorija bei Vytautas mineral SPA centras. 

 
Pav. 1-11 Baseinų išsidėstymas Kauno rajono bei miesto savivaldybėse 

Siekiant įverinti galimą lankytojų srautą, kurį turės projekto metu sukurti rezultatai Mastaičių 

baseine, atsižvelgiama į gyventojų nuomonių tyrimų rezultatus, sezoniškumą bei vietovę. 

Daroma prielaida, kad pagrindinei rengiamo baseino lankytojai bus gyventojai, kurie įsikūrę 6 
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km spinduliu, kadangi tolimesnėse vietovėse atsiranda labai maža tikimybė prisitraukti klientus, 

kadangi konkurentinių baseinų prieinamumas išlieka aktualesnis. Pagrindiniai baseino lankytojai 

– gyventojai, įsikūrę 6 km spinduliu nuo baseino. Baseiną planuojama modernizuoti 

Mastaičiuose, todėl vertinta, kiek gyventojų gyvena Mastaičiuose ir jų apylinkėse. Atlikus 

analizę paaiškėjo, kad 6 km spinduliu įsikūrę 35 830 gyventojų. 

 

Pav. 1-12 Gyventojų skaičius analizuojamoje vietovėje 

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas 

Atsižvelgiant į bendrą Kauno rajono gyventojų skaičiaus kitimo tendenciją (žr. 1-1 paveikslą), 

sudaryta gyventojų prognozė 6 km spinduliu. Atsižvelgiant į šalia įsikūrusius baseinus, siekiant 

eliminuoti jų paveiki lankytojų srautams, įvestas atstumo koeficientas. 

Lentelė 1-4 Gyventojų prognozė 6 km spinduliu aplink planuojamą modernizuoti baseiną 

Metai 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 km 6 350 6 366 6 382 6 398 6 414 6 430 6 446 6 462 6 478 6 494 6 510 6 526 6 542 6 558 6 574 6 590 

2 km 8 400 8 421 8 442 8 463 8 484 8 505 8 526 8 547 8 568 8 589 8 610 8 632 8 654 8 676 8 698 8 720 

3 km 3 170 3 178 3 186 3 194 3 202 3 210 3 218 3 226 3 234 3 242 3 250 3 258 3 266 3 274 3 282 3 290 

4 km 4 470 4 481 4 492 4 503 4 514 4 525 4 536 4 547 4 558 4 569 4 580 4 591 4 602 4 614 4 626 4 638 

5 km 5 690 5 704 5 718 5 732 5 746 5 760 5 774 5 788 5 802 5 817 5 832 5 847 5 862 5 877 5 892 5 907 

6 km 7 750 7 769 7 788 7 807 7 827 7 847 7 867 7 887 7 907 7 927 7 947 7 967 7 987 8 007 8 027 8 047 

Šaltiniai: Prognozė sudaryta autorių 

Atliktų panašių objektų gyventojų apklausų metu baseinuose lankosi apie 37 proc. apklausos 

dalyvių. Daroma prielaida, kad baseino įrengimo susidomėjimas augs 2 proc. kiekvienais metais. 

Daroma prielaida, kad potencialūs lankytojai, atitinkantys amžių, galimybes lankytis baseine 
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sudaro 30 proc. Gyventojų apklausos metu nustatyta, kad atstumas iki objekto daro įtaką 

gyventojų apsisprendimui lankytis baseine. Atsižvelgiant į tai, vertinant lankytojų srautą įvedami 

vietos koeficientai: gyventojai įsikūrė 1 km spinduliu – 0,6, gyventojai įsikūrę 2 km spindulių – 

0,5, gyventojai įsikūrę 3 km spinduliu – 0,4, gyventojai įsikūrę 4 km spinduliu – 0,2, gyventojai 

įsikūrę 5 km spinduliu – 0,15, gyventojai įsikūrę 6 km spinduliu – 0,1. Atsižvelgiant į šias 

prielaidas, įvertintas gyventojų skaičius, kuris apsilankys baseine. 

Lentelė 1-5 Gyventojų, kurie lankytųsi baseine skaičius 

Metai 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Lankytojų skaičius, 

proc. 

38,49
% 

39,26
% 

40,05
% 

40,85
% 

41,67
% 

42,50
% 

43,35
% 

44,22
% 

45,10
% 

46,00
% 

46,92
% 

47,86
% 

48,82
% 

1 km 430 436 441 447 452 458 464 470 475 481 487 493 500 

2 km 474 480 486 492 499 505 511 518 524 531 537 544 551 

3 km 143 145 147 149 151 152 154 156 158 160 162 164 166 

4 km 101 102 103 105 106 107 109 110 111 113 114 116 117 

5 km 96 98 99 100 101 103 104 105 106 108 109 111 112 

6 km 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99 100 102 

Prognoz.. lankytoju 

sk 

1 148 1 163 1 177 1 193 1 208 1 222 1 238 1 254 1 268 1 285 1 300 1 317 1 334 

Šaltiniai: Prognozė sudaryta autorių 

Sporto objektų lankomumo aktyviausi mėnesiai būna lapkričio, gruodžio, sausio ir vasario. Nėra 

fiksuojamas apsilankiusiųjų skaičius, tačiau yra žinoma, jog santykis lankytojų aktyviausiais ir 

pasyviausiais mėnesiais sudaro 4:1. Atsižvelgiant į tai daroma prielaida, kad sezoniškumo 

daroma įtaka sudaro 65 proc. baseino užimtumui. 

 

Pav. 1-13 Sezoniškumo įtaka baseino lankomumui 

Šaltiniai: Prognozė sudaryta autorių 

Prognozuojant lankytojų srautą, remiamasi gyventojų apklausos rezultatais, pagal kuriuos 

nustatyta, kad 76 proc. besilankančių baseine gyventojų lankosi vidutiniškai 1,5 karto per 

mėnesį, 16 proc. – 4,5 karto per mėnesį, 5 proc. – 8 kartus per mėnesį, 3 proc. – 10 kartų ir 

daugiau. Remiantis gyventojų apklausos metu gautais rezultatais, bei atsižvelgus į vietos ir 

sezoniškumo įtaką įvertinta, įvertintas tikėtinas lankytojų srautas. 

lentelė 1-6 Gyventojų apsilankymų skaičiaus prognozė 

Metai 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Apsilankymu sk. 22 923 23 223 23 502 23 822 24 121 24 401 24 720 25 040 25 319 25 659 25 958 26 298 26 637 

Šaltiniai: Prognozė sudaryta autorių 

Šiuo metu Mastaičių baseinas darbo dienomis veikia 8-21 val., savaitgaliais – 9-20 val. 

Vienkartinis apsilankymas baseine darbo dienomis iki 16 val. suaugusiajam kainuoja 3,5 Eur (su 

sauna – 5,50 Eur), moksleiviams, studentams ir pensininkams – 2,80 Eur (su sauna – 4,50 Eur). 
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Tuo tarpu savaitgaliais: suaugusiesiems – 6 Eur, moksleiviams, studentams ir pensininkams – 5 

Eur. Sporto mokyklos plaukimo skyriaus mokyklos užsiėmimai – 18 Eur mėn. Vidutiniškas 

paslaugos suteikimo laikas vienam asmeniui yra 1-1,5 val. priklausomai nuo paslaugų tipo. Iki 

2017 m. IV ketv. baseinas priklausė Kauno kolegijai, todėl detalesnės informacijos apie veiklos 

duomenis iki 2017 metų nėra. Remiantis trumpo laikotarpio, kuomet baseinas buvo perimtas 

Kauno rajono savivaldybės, duomenimis, esant dabartinei paslaugų pasiūlai, tikimasi sulaukti 

apie 12 930 lankytojų per metus, iš kurių 20 proc. yra abonementų turėtojai. Remiantis paklausos 

vertinimu šiuo metu dėl pagerėjusios infrastruktūros ir paslaugų kokybės lankytojų skaičius 

padidės nuo 9 993 lankytojų 2021 metais, iki 13 707 lankytojų 2033 metais. 

lentelė 1-7 Lankytojų augimo prognozė įgyvendinus projektą 

Metai 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Apsilankymu sk. 9 993 10 293 10 572 10 892 11 191 11 471 11 790 12 110 12 389 12 729 13 028 13 368 13 707 

Kaip parodė paklausos analizė, pagrindiniai potencialūs baseino lankytojai – gyventojai, įsikūrę 

apie 6 km spinduliu nuo baseino, kurie 2017 metais sudarė 35 830 gyventojų. Esamas lankytojų 

skaičius per metus siekia 12 930. Išanalizavus šią situaciją galima daryti išvadą, kad 

nepatenkintos Mastaičių baseino paslaugų paklausos apimtis yra 22 900. 

Atlikus detalią švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paklausos ir pasiūlos analizę 

Kauno rajono savivaldybės seniūnijose, nustatyta, jog visi numatomi projekto sprendiniai turės 

paklausą, kurią pagrindžia sparčiai augantis gyventojų skaičius, kuris tikėtina didės ir ateityje, 

bei augantis poreikis gyventojų užimtumui didėti, sveikatinimo, sporto ir laisvalaikio užsiėmimų 

stoka, taip pat prastėjanti infrastruktūros būklė, kuri ne tik neužtikrina kokybiškų paslaugų 

teikimo, tačiau ir mažina tokio tipo paslaugų patrauklumą. 

1.2. Teisinė aplinka 

Projektas atitinka Kauno regiono plėtros plano iki 2020 metų 1 prioriteto „Pažangi ekonomika“ 

1.4. tikslo „Siekti, kad Kauno regionas taptų tarptautinio ir vietinio turizmo bei įvairiapusiškų 

poilsio paslaugų centru“ 1.4.1. uždavinį „Vystyti poilsio, pramogų, rekreacinio sporto ir turizmo 

paslaugų infrastruktūrą, gerinant paslaugų kokybę“, 2 prioriteto „Gyvenimo kokybė“ 2.2. tikslo 

„Vystyti subalansuotą mokymosi sistemą“ 2.2.1. uždavinį „Skatinti mokymo įstaigų tipų 

įvairovę bei racionaliai plėtoti šių įstaigų tinklą ir tobulinti jų teikiamas paslaugas“, 2.2.2. 

uždavinį „Renovuoti ir modernizuoti švietimo, ugdymo įstaigas bei jų infrastruktūrą“, 2.2.4. 

uždavinį „Skatinti neformalaus švietimo iniciatyvas“, 2.5. tikslo „Plėtoti socialinč infrastruktūrą 

ir bendruomenines iniciatyvas, skirtas gyventojų gyvenimo kokybės ir gyvenamosios aplinkos 

gerinimui“ 2.5.1. uždavinį „Atnaujinti ir plėtoti gyvenamąją, kultūros ir sporto infrastruktūrą, 

gerinti paslaugų kokybę“. 

Remiantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais, projekto įgyvendinimo 

vietoje Kačerginėje esančio pastato (Un. Nr. 5296-5008-1013) savininkas yra Kauno rajono 

savivaldybė. Turto valdytojas patikėjimo teise – Kauno r. Kačerginės pradinė mokykla. Sklypu 

(Un. Nr. 5230-0009-0028), kuriame planuojama naujo mokyklos priestato statyba, patikėjimo 

teise disponuoja Kauno rajono savivaldybė. 

Projekto įgyvendinimo vietoje Zapyškyje esančio pastato (Un. Nr. 5290-8000-4015) savininkas 

yra Kauno rajono savivaldybė, kuri yra ir pastato valdytoja. Visuomeninės paskirties sklypu (Un. 
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Nr. 5293-0005-0254), kuriame planuojama Zapyškio pagrindinės mokyklos priestato statyba, 

patikėjimo teise disponuoja Kauno rajono savivaldybė. 

Projekto įgyvendinimo vietoje Mastaičiuose esančio pastato (Un. Nr. 5299-1030-4013) 

savininkas yra Kauno rajono savivaldybė. Turto valdytojas patikėjimo teise – Kauno r. sporto 

mokykla. Sklypas, kuriame planuojama naujo mokyklos priestato statyba, šiuo metu 

formuojamas, detaliojo plano rengimo užbaigimas numatomas iki projekto įgyvendinimo 

pradžios. 

Investicijų projektas parengtas pagal anksčiau rengtus techninius projektus „Mokslo paskirties 

pastato J. Janonio g. 31, Kačerginės mstl. Kauno r. rekonstravimo projektas“ bei „Zapyškio 

pagrindinės mokyklos priestato Bažnyčios g. 4, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav., 

statybos projektas“. Techniniai projektai parengti vadovaujantis normatyviniais statybos 

dokumentais, Lietuvos Respublikos įstatymais, organizaciniais tvarkomaisiais statybos 

techniniais reglamentais, techniniais reikalavimais, statybos techniniais ir kitais reglamentais, 

respublikos statybos normomis, taisyklėmis bei higienos normomis ir kt. Ekspertizės nėra 

atliktos. Galutiniai visų trijų objektų techniniai projektai bus parengti ir patvirtinti partnerystės 

projekto įgyvendinimo metu. 

Kačerginėje esančio objekto, adresu J. Janonio g. 31, statybos rūšis – rekonstrukcija su naujo 

priestato statyba, statinio kategorija – ypatingas statinys. Zapyškyje esančio objekto, adresu 

Bažnyčios g. 4, statybos rūšis – nauja statyba, statinio kategorija – ypatingas statinys. 

Mastaičiuose esančio objekto, adresu Mokslo g. 2A, statybos rūšis – rekonstrukcija su naujo 

priestato statyba, statinio kategorija – ypatingas statinys. 

Mastaičių baseino priestato poreikis nustatytas vadovaujantis Lietuvos higienos normose HN 

21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ ir Lietuvos higienos normose HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ apibrėžtais reikalavimais, 

esama Mastaičių baseino pastato charakteristika. Atsižvelgiant į ikimokyklinio-pradinio ugdymo 

priestate planuojamą suformuoti grupių skaičių, bendras priestato ploto poreikis sudaro apie 1 

133 kv.m. 

Kauno rajono mokyklos, kaip biudžetines švietimo paslaugas teikiančios įstaigos, yra 

priklausomos nuo šalyje ir rajone formuojamos švietimo politikos, t. y. nuo Švietimo ir mokslo 

ministerijos bei steigėjo – Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimų. Mokyklos savo veiklą 

grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko 

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, kitais teisės aktais, Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2012–2015 metų bendruoju planu bei patvirtintais mokyklos nuostatais. 

Komplektuojant klases mokyklos vadovaujasi Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

lapkričio 26 d. pakeistu sprendimu Nr. TS-356 „Dėl mokinių priėmimo į Kauno rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, kur pateiktas mokinių 

priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, numatyti 

priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas kriterijai, aprašyta 

prašymų pateikimo terminų ir priėmimo į mokyklą procedūra, nustatyta klasių komplektavimo 

tvarka ir pateiktas mokyklų aptarnavimo teritorijų skirstinys. 
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Mokyklose organizuojant pailgintos dienos grupę vadovaujamasi 2015 m. rugpjūčio 27d. Kauno 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 257 „Dėl pailgintos dienos (veiklos po pamokų) 

grupės paslaugos teikimo Kauno rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veikla turi atitikti 

Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija. Taip pat Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija 

patvirtintą „Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą“. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programos sudaromos atsižvelgiant ir į „Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą“, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymo Nr 

V-1009 redakcija, bei „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779. 

Mokyklose teikiant maitinimo paslaugas vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintu „Maitinimo 

organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos 

įstaigose tvarkos aprašu“. Taip pat Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. 

sprendimu Nr. TS-289 „Dėl Kauno rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų maitinimo dienos finansinių normų nustatymo“. 

Rengiant mokyklų veiklos planus vadovaujamasi Strateginiu 2016-2018 metų planu. Kasmet 

įgyvendinant strateginiame plane numatytas priemones įvertinami kintantys aplinkos veiksniai 

(palankiai ar nepalankiai įtakojantys mokyklos veiklą) ir priimami savalaikiai plano koregavimo 

sprendimai. Strateginio plano kontrolė priskiriama mokyklos direktoriui ir už atskirų priemonių 

įgyvendinimą atsakingiems asmenims. Strateginis planas koreguojamas priklausomai nuo 

mokyklos steigėjo inicijuojamų pokyčių. Jei steigėjas nepareikalaus anksčiau, strateginio plano 

kontrolė numatoma kiekvienų einamųjų metų pradžioje, mokyklos tarybos posėdyje aptarus 

strateginio plano koregavimą įtakojusias aplinkybes ir naujai siūlomus strateginio plano tikslus, 

uždavinius bei jų įgyvendinimo priemones. 

Projekto metu Mastaičiuose sukurtos baseino infrastruktūros dėka vykdoma veikla atitiks 

baseinų veiklą reglamentuojančius įstatymus ir teisės normas. Mastaičių baseinas pagal paskirtį 

bus skirtas maudymuisi (t.y. aptarnauti vienkartinius lankytojus), bei mokymuisi (t.y. mokyti 

plaukti), o taip pat sporto mokykla turės galimybę jame rengti vietinės reikšmės sporto renginius, 

varžybas. Baseino veikla bus vykdoma gavus leidimą – higienos pasą, kad baseinas atitinka 

Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu 

Nr. V-1334 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. 

įsakymo Nr. V-572 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir 

priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ keliamus reikalavimus. 

Projektas taip pat atitiks HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai 

reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 

d. įsakymu Nr. V-572 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir 

priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ keliamus reikalavimus. Prie baseino 
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esančių pirčių veikla atitiks Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos 

saugos reikalavimai“ keliamus reikalavimus. 

1.3. Sprendžiamos problemos 

Projekto problema – švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų prieinamumo 

trūkumas bei nepakankama teikiamų paslaugų kokybė Kauno rajono savivaldybėje. 

Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti įgyvendinant šį projektą, yra nepakankama švietimo 

ir socialinių paslaugų kokybė, pasiūla ir prieinamumas Zapyškio, Kačerginės ir Mastaičių 

miesteliuose: kokybiškam neformaliojo mokyklinio amžiaus vaikų užimtumo organizavimui 

trūksta patalpų, funkcionalios sporto salės. Ypač trūksta vaikų užimtumo ir socialinių įgūdžių 

lavinimui skirtų įstaigų, nepatenkintas ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikis. Savivaldybė 

privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų (ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, kito neformaliojo) švietimo programų teikėjų tinklą, užtikrinantį asmenų 

ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba, ir pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai 

teikiančių įstaigų tinklą. Šiuo metu tėvams siūloma leisti vaikus į ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigas, esančias kitose seniūnijose, todėl negalima teigti, 

jog šios paslaugos teikimas yra užtikrinamas ir jis yra geros kokybės. Augant gyventojų skaičiui 

ir paslaugų poreikiui atsiranda poreikis optimizuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo tinklą, įsteigiant pradinio ugdymo klases bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes Kačerginėje ir Mastaičiuose. 

Zapyškyje šiuo metu veikianti pagrindinė mokykla neturi sporto salės, technologijų kabinetų, 

todėl mokymo sąlygos neatitinka higienos normų reikalavimų. Siekiant gerinti paslaugų kokybę 

prie Zapyškio pagrindinės mokyklos numatytas priestatas, kuriame bus įrengta universali 

multifunkcinė salė ir technologijų kabinetai, tokiu būdu gerinant paslaugų kokybę, didinamas 

bendrojo ugdymo paslaugų prieinamumas. 

Mastaičių baseinas statytas 1991 metais, pastatas didesnių reinvesticijų nėra patyręs, todėl 

infrastruktūra morališkai pasenusi. Siekiant užtikrinti baseino veiklos tęstinumą, nuolat 

patiriamos didelės remonto sąnaudos, tačiau jos nedidina paslaugų kokybės. Šiuo metu 

infrastruktūra neatitinka gyventojų ir moksleivių poreikių, todėl baseinas reikalauja 

modernizavimo. Nors paklausos vertinimo metu identifikuota, kad potenciali baseino 

apsilankymų skaičiaus paklausa yra didesnė, atsižvelgiant į kelių mėnesių veiklos duomenis, 

esant dabartinei situacijai per metus apsilankys 12 930 lankytojai. Pagrindinė priežastis, kodėl 

baseinas nėra patrauklus gyventojams – susidėvėjusi ir morališkai pasenusi infrastruktūra. 

Problemos sprendimo būdas – švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų 

prieinamumo didinimas bei kokybės gerinimas Kauno rajono savivaldybėje, viešojo ir privataus 

sektorių partnerystės būdu. 

Siekiant išspręsti esamas problemas buvo numatytas Mastaičių baseino modernizavimas su 

ikimokyklinio pradinio ugdymo mokyklos priestato statyba, Zapyškio pagrindinės mokyklos 

priestato statyba bei mokslo paskirties pastato Kačerginėje rekonstravimas. Numatytos veiklos 

leis ne tik padidinti švietimo paslaugų prieinamumą bei pagerinti jų kokybę nurodytose 

seniūnijose, tačiau ir padidinti gyventojų užimtumą rengiant neformalaus švietimo veiklas, 

sporto renginius, kultūrinius renginius ir kt. Sukurtos erdvės prisidės prie visų projekte numatytų 

tikslinių grupių poreikių, o įgyvendinti rezultatai duos naudą ne tik numatytose seniūnijose 



 

24 

 

gyvenantiems gyventojams, tačiau ir aplinkinių seniūnijų gyventojams. Konkretūs projekte 

numatytų veiklų sprendimai nustatyti 2.5. skyriuje „Projekto siekiami rezultatai“. 



 

25 

 

2. Projekto turinys 

2.1. Projekto tikslas ir uždaviniai 

Projekto tikslas – Kauno rajono savivaldybės seniūnijų švietimo, sporto, laisvalaikio ir 

sveikatingumo paslaugų prieinamumo didinimas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu.  

Atsižvelgiant į projekto tikslą, suformuoti uždaviniai: 

1.1.  Padidinti neformalaus švietimo, laisvalaikio, pradinio ugdymo ir ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą Alšėnų seniūnijoje; 

1.2.  Padidinti neformalaus švietimo ir bendrojo ugdymo prieinamumą Zapyškio seniūnijoje; 

1.3.  Padidinti pradinio ugdymo ir neformalaus švietimo prieinamumą Kačerginės seniūnijoje 

2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais  

Atlikus detalią Mastaičių baseine, Zapyškio pagrindinėje mokykloje bei mokslo paskirties 

pastate Kačerginėje įgyvendintų projektų analizę, taip pat remiantis informaciniu tinklapiu apie 

ES struktūrinę paramą http://esparama.lt, nustatyta, jog projekto objektuose anksčiau 

įgyvendintų projektų nebuvo. Vienintelė galima sąsaja dėl įgyvendintų projektų yra tarp 

Kačerginės mokslo paskirties pastato bei Kačerginėje įgyvendinto universalaus daugiafunkcinio 

centro projekto. Projektai siejasi tuo, jog rekonstruojamas mokslo paskirties pastatas atnaujinus 

vidaus patalpas, išplanavimą bus sujungiamas praėjimu/galerija su esamu daugiafunkciniu 

pastatu. Tačiau nustatyta, jog šie pastatai papildys vienas kitą, taip pat padės užtikrinti 

pilnavertišką švietimo, sporto ir laisvalaikio prieinamumą Kačerginėje. Projekte numatytas 

pastatas Kačerginėje funkciškai zonuojamas taip, kad atskiros zonos galėtų funkcionuoti tiek 

kartu, tiek atskirai. Inicijuojame projekte numatyti sprendimai tiesioginės sąsajos su kitais 

įgyvendintais ir (ar) įgyvendinamais projektais neturi, todėl išlaidos, būtinos projektui 

įgyvendinti, nėra įtrauktos į kelių skirtingų projektų biudžetus. 

2.3. Projekto tikslinės grupės ir poveikio ribos 

Pagrindinės tikslinės projekto grupės: Alšėnų, Zapyškio ir Kačerginės seniūnijose gyvenantys 

ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenys, taip pat kiti seniūnijų ir projekto metu sukurtos 

infrastruktūros aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys gyventojai. 

Alšėnų seniūnijos ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus (1-4 klasės) gyventojai. Viena iš 

pagrindinių tikslinių grupių yra ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus gyventojai gyvenantys 

Alšėnų seniūnijoje (žr. 2-1 paveikslą). Alšėnų seniūnijoje šiuo metu gyvena 170 pradinių klasių 

mokinių, bei 395 ikimokyklinio amžiaus vaikai. Tačiau švietimo prieinamumas Alšėnų 

seniūnijoje yra viena iš didžiausių problemų, kadangi pastebimas spartus ikimokyklinio ir 

mokyklinio amžiaus gyventojų augimas, kurio augimo tempai viršija Mastaičiuose esamos 

infrastruktūros pajėgumus, dalis norinčiųjų mokytis turi vykti į kitų seniūnijų mokyklas, dėl to 

nėra užtikrintas švietimo paslaugų prieinamumas Alšėnų seniūnijoje. Pažymėtina, jog šiuo metu 

ikimokyklinio, pradinio ugdymo paslaugos teikiamos Lietuvos policijos mokyklos patalpose, 

kuriose pradinis ugdymas gali būti organizuojamas 103 mokiniams, ikimokyklinis ugdymas – 

44. Išanalizavus šią situaciją galima daryti išvadą, kad nepatenkintos Alšėnų pradinio ugdymo 
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paklausos apimtis yra 67 vaikai, ikimokyklinio ugdymo – 351 vaikas, kurie ir yra laikomi 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo paslaugų tiksline grupe. 

Šio projekto tikslinei grupei taip pat priklauso ir Mastaičių neformaliojo švietimo paslaugomis 

besinaudojantys vaikai. Kadangi Mastaičių baseinas ir rajono sporto mokyklos plaukimo skyrius 

yra vienintelis visame Kauno rajone, todėl nustatant tikslinės grupės apimtį yra įtraukiami ir 

artimiausiose šio projekto gyvenvietėse gyvenantys vaikai: Alšėnų seniūnijoje šiuo metu gyvena 

517 mokyklinio amžiaus vaikų, Zapyškio seniūnijoje – 304 vaikai, Kačerginės ir Ringaudų – 658 

vaikai. Taigi iš viso – 1 479 mokyklinio amžiaus vaikai. Šiuo metu sporto mokyklos plaukimo 

skyriaus auklėtinių skaičius siekia 120 mokinių. Išanalizavus šią situaciją galima daryti išvadą, 

kad nepatenkintos rajono sporto mokyklos plaukimo skyriaus teikiamų paslaugų paklausos 

apimtis yra 1 359 vaikai. Analizuojant Kauno rajono antrokų mokymo plaukti programos 

tikslinės grupės apimtį įtraukiami viso rajono antrokai, kurių šiuo metu yra 752. Tuo tarpu 

esamas antrokų mokymo plaukti programos dalyvių skaičius siekia 606, vadinasi, nepatenkintos 

rajono antrokų mokymo plaukti programos paklausos apimtis yra 146 vaikai. Visi šie mokiniai 

yra laikomi neformaliojo švietimo paslaugų tiksline grupe. Įgyvendinus vieną iš šiame projekte 

numatytų uždavinių bei modernizavus Mastaičių baseiną ir šalia įrengus priestatą, kuriame 

numatomos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo paslaugos, būtų užtikrinamas ne tik 

sveikatingumo bei sporto prieinamumas Alšėnų ir aplinkinėse seniūnijose, tačiau ir švietimo 

prieinamumas Alšėnų seniūnijoje, kuris yra viena iš didžiausių problemų. 

Zapyškio seniūnijos ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus gyventojai.  Pagrindinė Zapyškio 

pagrindinės mokyklos priestato statybos projekto tikslinė grupė yra Zapyškio seniūnijoje esantys 

ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus gyventojai. Zapyškio seniūnijoje 2017 metais gyveno 304 

mokyklinio amžiaus vaikai ir 160 ikimokyklinio amžiaus vaikų. Kaip ir Mastaičiuose, taip ir 

Zapyškyje pastebimos panašios tendencijos, t.y. esama infrastuktūra nėra pritaikyta bei pajėgi 

maksimaliai teikti švietimo paslaugas, pasigendama infrastruktūros neformaliojo švietimo 

veikloms, mokykloje vykdomiems sporto užsiėmimams, taip pat dalis Zapyškyje gyvenančių 

mokyklinio amžiaus gyventojų renkasi mokytis šalia esančiose seniūnijose. Pažymėtina, jog šiuo 

metu Zapyškio seniūnijoje ikimokyklinio, pagrindinio ugdymo paslaugos teikiamos Zapyškio 

pagrindinės mokyklos patalpose, kuriose pagrindinis ugdymas gali būti organizuojamas 195 

mokiniams, ikimokyklinis ugdymas – 22. Išanalizavus šią situaciją galima daryti išvadą, kad 

nepatenkintos Zapyškio pagrindinio ugdymo paklausos apimtis yra 109 vaikai, ikimokyklinio 

ugdymo – 138 vaikai, kurie ir yra laikomi pagrindinio ir ikimokyklinio ugdymo paslaugų tiksline 

grupe. 

Šio projekto tikslinei grupei taip pat priklauso ir Zapyškio pagrindinės mokyklos neformaliojo 

švietimo paslaugomis besinaudojantys vaikai, kurių 2017 metų duomenimis iš viso buvo 200. Šis 

skaičius sudarė apie 93 proc. nuo visų mokinių. Atsižvelgiant į šį itin didelį vaikų, 

besinaudojančių neformaliojo švietimo paslaugomis Zapyškio pagrindinėje mokykloje, skaičių, 

bei remiantis LR Statistikos departamento duomenimis nurodančiais, kad neformaliojo švietimo 

paslaugomis besinaudojančių mokinių skaičius pastaraisiais metais auga apie 11-56 proc. 

priklausomai nuo užsiėmimų rūšies, ir atsižvelgiant į visas socialinės-ekonominės analizės 

tendencijas daroma prielaida, kad šiuo atveju šis skaičius laisvai gali padidėti iki 100 proc. (t.y. 

tik 7 proc.). Numatomas mokinių skaičius Zapyškio pagrindinėje mokykloje po projekto 

įgyvendinimo sieks 300, vadinasi, nepatenkintos paklausos apimtis yra 100 vaikų. Visi šie 

mokiniai yra laikomi neformaliojo švietimo paslaugų tiksline grupe. Įgyvendinus projektą 
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numatyti sprendimai leis patenkinti augančių ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus gyventojų 

poreikius, taip pat bus sudarytos palankesnės sąlygos ikimokyklinio, pagrindinio ir neformalaus 

švietimo veikloms Zapyškio seniūnijoje vykdyti. 

Kačerginės seniūnijos mokyklinio amžiaus (1-4 klasių) vaikai. Pagrindinė Kačerginės 

pradinės mokyklos projekto tikslinė grupė yra Kačerginės seniūnijoje esantys mokyklinio 

amžiaus gyventojai. Kačerginės pradinės mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje šiuo metu gyvena 

200 pradinių klasių mokinių. Kačerginės seniūnija pagal dydį yra viena iš mažiausių Kauno 

rajono savivaldybėje ir Kačerginės pagrindinėje mokykloje esantis mokinių skaičius yra vienas iš 

mažiausių, tačiau kasmet sulaukiama vis didesnio dėmesio iš aplinkinių seniūnijų bei mokyklinio 

amžiaus asmenų susidomėjimo Kačerginėje teikiamomis švietimo bei laisvalaikio ir 

sveikatinimo paslaugomis. Tokias tendencijas lėmė Kačerginėje įsikūręs daugiafunkcinis 

centras, kurio pajėgumai šiuo metu nėra pakankami užtikrinti pakankamą švietimo paslaugų 

prieinamumą Kačerginės seniūnijoje. Pažymėtina, jog šiuo metu Kačerginės seniūnijoje pradinio 

ugdymo paslaugos teikiamos Kačerginės daugiafunkciniame centre, kuriame pradinis ugdymas 

gali būti organizuojamas 47 mokiniams. Išanalizavus šią situaciją galima daryti išvadą, kad 

nepatenkintos Kačerginės pradinio ugdymo paklausos apimtis yra 153 vaikai, kurie ir yra 

laikomi pradinio ugdymo paslaugų tiksline grupe. 

Šio projekto tikslinei grupei taip pat priklauso ir Kačerginės pradinės mokyklos neformaliojo 

švietimo paslaugomis besinaudojantys vaikai, kurių 2017 metų duomenimis iš viso buvo 40. Šis 

skaičius sudarė apie 91 proc. nuo visų mokinių. Atsižvelgiant į šį itin didelį vaikų, 

besinaudojančių neformaliojo švietimo paslaugomis Kačerginės pradinėje mokykloje, skaičių, 

bei remiantis LR Statistikos departamento duomenimis nurodančiais, kad neformaliojo švietimo 

paslaugomis besinaudojančių mokinių skaičius pastaraisiais metais auga apie 11-56 proc. 

priklausomai nuo užsiėmimų rūšies, ir atsižvelgiant į visas socialinės-ekonominės analizės 

tendencijas daroma prielaida, kad šiuo atveju šis skaičius laisvai gali padidėti iki 100 proc. (t.y. 

tik 9 proc.). Numatomas mokinių skaičius Kačerginės pradinėje mokykloje po projekto 

įgyvendinimo sieks 200, vadinasi, nepatenkintos paklausos apimtis yra 160 vaikų. Visi šie 

mokiniai yra laikomi neformaliojo švietimo paslaugų tiksline grupe. Įgyvendinus projektą 

numatyti sprendimai leis ne tik padidinti švietimo paslaugų prieinamumą augantiems mokyklinio 

amžiaus gyventojams, tačiau ir visapusiškai užtikrinti prieinamas švietimo, laisvalaikio ir sporto 

paslaugas Kačerginės seniūnijoje. 

Gyventojai Mastaičių baseino aptarnaujamoje teritorijoje. Nustatant Mastaičių baseino 

tikslinę grupę buvo remtasi baseino paslaugų paklausos pasiūlos metu gautais duomenimis. 

Analizės metu nustatyta, jog Mastaičių baseino aptarnaujama teritorija apima 6 km aplink 

esančius gyventojus. Tikėtina, jog papildomų gyventojų bus sulaukiama ir iš kitų gyvenviečių, 

tačiau pagrindinė numatomų bei esamų paslaugų tikslinė grupė yra ši. Nustatant kokią teritoriją 

aptarnauja Mastaičių baseinas buvo atsižvelgta į Kauno rajone bei apskrityje esančius baseinus, 

kurių tankus išsidėstymas pastebimas tiek Prienų rajone, tiek Kauno miesto savivaldybėje. Dėl 

šių priežasčių ir yra dalinai ribojama dar spartesnė Mastaičių baseino aptarnaujamos teritorijos 

plėtra. Šiuo metu aptarnaujamos teritorijos dydis siekia apie 35 830 gyventojų. Esamas lankytojų 

skaičius per metus siekia 12 930. Išanalizavus šią situaciją galima daryti išvadą, kad 

nepatenkintos Mastaičių baseino paslaugų paklausos apimtis yra 22 900, kurie ir yra laikomi 

teikiamų baseino paslaugų tiksline grupe. Tikėtina, jog augant gyventojų skaičiui Kauno rajone, 
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didės ir aptarnaujamoje teritorijoje esantis gyventojų skaičius, kas turės teigiamos įtakos 

didėjančiai paklausai projekto metu sukurtiems rezultatams (žr. 2-5 paveikslą). 

 

Pav. 2-5 Gyventojai Mastaičių baseino aptarnaujamoje teritorijoje 

Šaltiniai: Prognozė sudaryta autorių remiantis istoriniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis 

Projektas, kurio tikslas – viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu Kauno rajono 

savivaldybėje padidinti švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų prieinamumą, 

įgyvendinamas kaip vienas projektas, kurio organizacija yra Kauno rajono savivaldybės 

administracija. Projektas orientuotas į tiesiogines tikslines grupes – Alšėnų, Zapyškio ir 

Kačerginės seniūnijose gyvenančius ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus asmenis, taip pat kitus 

seniūnijų ir projekto metu sukurtos infrastruktūros aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius 

gyventojus, o planuojami projekto rezultatai duos naudą ne tik Kauno rajono savivaldybei, bet ir 

visai Kauno apskričiai bei joje gyvenantiems gyventojams. 

2.4. Projekto organizacija 

Projekto „Švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų prieinamumo didinimo Kauno 

rajono savivaldybėje, viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu projektas“ vykdytojas – 

Kauno rajono savivaldybės administracija. 

Lentelė 2-1. Bendroji projekto organizacijos informacija 

Pareiškėjo pavadinimas Kauno rajono savivaldybės administracija 

Pareiškėjo kodas 188756386 

Teisinė forma Biudžetinė įstaiga 

Adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas 

Telefonas +370 37 30 55 71 

El. pašto adresas administratorius@krs.lt 

Interneto svetainės adresas http://www.krs.lt/ 

Administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams 

teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant 

administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, 

administruojant viešųjų paslaugų teikimą Kauno rajono savivaldybėje ir atliekant Kauno rajono 

savivaldybės administracijos vidaus administravimą. 
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Administracijos veiklos tikslai yra tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas ar atskiras 

vykdomosios valdžios funkcijas ir organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. 

Administracija yra Savivaldybės įstaiga, kurią sudaro Administracijos struktūriniai padaliniai, 

tarnybos, filialai (struktūriniai teritoriniai padaliniai) – seniūnijos ir į struktūrinius padalinius 

neįeinantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, viso daugiau kaip 

580 darbuotojų. 

 
Pav. 2-1 Administracinė struktūra 

Šaltinis: www.krs.lt 

Pareiškėjo patirtis įgyvendinant projektus. 2016 m. buvo vykdomi 103 investiciniai projektai, 

kurių bendra vertė daugiau kaip 76 mln. Eur. 2016 m. suplanuotų ir vykdomų ir projektų 

skaičius, palyginti su 2015 m., padidėjo 26 proc. Tai vyko dėl naujo 2014–2020 m. ES 

struktūrinės paramos finansavimo laikotarpio pradžios. 

http://www.krs.lt/
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 Pav. 2-2 Vykdytų investicinių projektų skaičiaus kaita 2012–2016 m.  

Šaltinis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaita 

Didžiausią Savivaldybės investicijų projektų dalį sudaro švietimo infrastruktūros projektai (31 

proc.). Pagrindiniai projektai: Garliavos meno mokyklos rekonstrukcija (baigtas), Domeikavos 

gimnazijos pastato rekonstrukcija ir priestato statyba (pradėtas), Piliuonos vidurinės mokyklos 

modernizavimas (pradėtas), Čekiškės P. Dovydaičio gimnazijos atnaujinimas (pradėtas), Vaikų 

dienos centro įkūrimas Vilkijos apylinkių seniūnijoje (baigtas) ir kt. 

 

 

Pav. 2-3 2016 m. vykdyti investiciniai projektai pagal sritis. 

Šaltinis: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaita 

Kauno rajono savivaldybė intensyviai investuoja į rajoną ir siekia pritraukti kuo daugiau Europos 

Sąjungos bei kitų šaltinių lėšų, vykdyti pradėtus darbus. 2016 m. Kauno rajono savivaldybėje 

pritraukta 3420,0 tūkst. Eur ES lėšų. Per 2011–2015 m. pritrauktų iš ES lėšų suma – 583,23 

tūkst. Eur. Tokios investicijos skatina Savivaldybės ekonominį augimą bei socialinę plėtrą. 

Projektas „Švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų prieinamumo didinimo 

Kauno rajono savivaldybėje, viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu projektas“ yra 

priskiriamas Kauno rajono savivaldybės administracijos veiklos sričiai. Projekto vykdytojas turi 

pakankamai žmogiškųjų išteklių ir patirties, reikalingos įgyvendinti šį projektą. Projekto 

komandą sudarys Kauno rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirta darbo grupė. 
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2.5. Projekto siekiami rezultatai 

Šiame skyriuje yra numatomi rezultatai, kuriuos turi pasiekti kiekviena nagrinėjama investicijų 

projekto įgyvendinimo alternatyva, tai yra nurodomi tik minimalūs būtini rezultatai. Taikant 

sąnaudų naudos analizės metodą, konkrečios alternatyvos atveju gali būti pasiekiami 

didesni/geresni rezultatai, o tokia alternatyva gali būti laikoma optimalia tuo atveju, jeigu tokie 

didesni/geresni rezultatai padengia jų pasiekimui būtinas ekonomines išlaidas (tai yra jeigu 

tokios alternatyvos ekonominiai rodikliai yra geriausi). 

Įgyvendinus planuojamus projekto uždavinius (žr. skyrių 2.1.) bus atliktas Mastaičių baseino 

modernizavimas su ikimokyklinio pradinio ugdymo mokyklos priestato statyba, Zapyškio 

pagrindinės mokyklos priestato statyba ir mokslo paskirties pastato Kačerginėje rekonstravimas. 

Mastaičių baseino modernizavimas su ikimokyklinio pradinio ugdymo mokyklos priestato 

statyba. Pirmasis projekto uždavinys yra Mastaičių baseino modernizavimas su ikimokyklinio 

pradinio ugdymo mokyklos priestato statyba. Įgyvendinus šį uždavinį bus rekonstruojamas 2 742 

kv.m. ploto Mastaičių baseino pastatas: planuojama atnaujinti 25 metrų ilgio, 6 takelių baseiną 

(apie 400 kv.m. ploto) su inžinerine įranga, masažinį baseiną su technologine įranga, pirčių 

kompleksą, treniruoklių salę, persirengimo kambarius. Tai sudarys sąlygas išplėsti viso rajono 

antrokų mokymo plaukti programą, sporto mokyklos plaukimo skyriaus ugdytinių skaičių, bei 

padidinti sveikatinimo, laisvalaikio paslaugų prieinamumą ir kokybę visiems rajono 

gyventojams. Taip pat bus statomas naujas apie 1 133 kv.m. ploto priestatas, kuriame įsikurs 

ikimokyklinio pradinio ugdymo mokykla: planuojama įrengti ikimokyklinio, pradinio ugdymo 

klases, valgyklos salę su virtuve, administracines, bendrąsias patalpas. Įgyvendinus numatomus 

sprendimus, t.y. rekonstravus 2 742 kv.m. ploto Mastaičių baseino pastatą bei įrengus naują apie 

1 133 kv.m. ploto mokyklos priestatą, ir iš Lietuvos policijos mokyklos patalpų perkėlus ten šiuo 

metu besiglaudžiančius 103 mokyklos pradinio ugdymo bei 44 ikimokyklinio ugdymo mokinius, 

bus sudarytos sąlygos nuo 103 iki 120 vaikų padidinti mokyklinio ugdymo paslaugų, bei nuo 44 

iki 110 vaikų padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą ir pajėgumą, t.y. šio 

projekto siekiami rezultatai yra atitinkamai 17 naujų mokyklinio ugdymo bei 66 nauji 

ikimokyklinio ugdymo ugdytiniai. Taip pat šio projekto įgyvendinimas leis padidinti mokinių, 

užsiimančių neformaliojo švietimo veiklomis, skaičių: nuo 606 iki 700 padidinti rajono antrokų 

mokymo plaukti programos mokinių, bei nuo 120 iki 250 padidinti sporto mokyklos plaukimo 

skyriaus mokinių skaičių, t.y. šio projekto siekiami rezultatai yra atitinkamai 94 ir 130 (arba 224 

iš viso) naujų neformaliojo švietimo ugdytinių. O dėl pagerėjusios baseino infrastruktūros bei 

paslaugų kokybės sveikatinimo ir sporto paslaugų lankytojų skaičius kasmet bus kintantis, ir 

padidės nuo 9 993 lankytojų 2021 metais, iki 13 707 lankytojų 2033 metais. 

Zapyškio pagrindinės mokyklos priestato statyba. Antrasis projekto uždavinys yra Zapyškio 

pagrindinės mokyklos priestato statyba. Įgyvendinus šį uždavinį bus sukurta infrastruktūra 

pritaikyta ir neįgaliesiems žmonėms. Priestate planuojama multifunkcinė salė su drabužinėmis ir 

sanitariniais mazgais. Šalia jos, pirmajame aukšte numatomas mokytojų kambarys su mokytojų 

sanitariniu mazgu, patalpa inventoriui. Į multifunkcinę salę bus galimybė patekti iš esamo 

mokyklos pastato ir projektuojamo atskiro įėjimo su vestibiuliu. Šalia vestibiulio bus įrengta 

laiptinė, kuria patenkama į antrąjį aukštą, iš jos – koridoriumi į multifunkcinės salės žiūrovų 

balkoną. Taip pat pirmajame aukšte numatomos trys technologijų klasės, techninės patalpos. 

Antrajame aukšte – treniruoklių salė, tualetai. Trečiajame aukšte – koridorius, jungiantis esamą 
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mokyklos pastatą su keltuvu žmonėms su negalia. Keltuvas numatomas priestate. Įgyvendinus 

numatomus sprendimus prie Zapyškio pagrindinės mokyklos bus įrengtas naujas apie 1 920 

kv.m. ploto priestatas, ir tokiu būdu bus sudarytos sąlygos nuo 22 iki 30 vaikų padidinti 

ikimokyklinio ugdymo paslaugų, bei nuo 195 iki 270 vaikų padidinti mokyklinio ugdymo 

paslaugų prieinamumą ir pajėgumą, t.y. šio projekto siekiami rezultatai yra atitinkamai 8 nauji 

ikimokyklinio ugdymo bei 75 nauji mokyklinio ugdymo ugdytiniai. Taip pat šio projekto 

įgyvendinimas leis nuo 200 iki 300 padidinti mokinių, užsiimančių neformaliojo švietimo 

veiklomis, skaičių, t.y. šio projekto siekiami rezultatai yra 100 naujų neformaliojo švietimo 

ugdytinių. 

Mokslo paskirties pastato Kačerginėje rekonstravimas. Įgyvendinant šį uždavinį Kačerginės 

miestelyje rekonstruojamas mokslo paskirties pastatas atnaujinant vidaus patalpas, išplanavimą. 

Prie rekonstruojamos mokyklos pastato pristatoma sporto salė. Rekonstruojamame pastate 

numatomos mokymo klasės, biblioteka, sporto salė. Pastatas funkciškai planuojamas taip, kad 

atskiros zonos galėtų funkcionuoti tiek kartu, tiek atskirai. Numatomi du atskiri šalia esantys 

įėjimai iš šiaurinės pastato pusės. Vienas įėjimas skirtas mokyklai, kitas – bibliotekai ir sporto 

salei. Taip yra numatoma galimybė iškilus poreikiui biblioteką ir sporto salę naudoti ir atskirai. 

Pirmajame pastato aukšte numatytos administracinės mokyklos patalpos, biblioteka bei salė su 

persirengimo kambariais. Ties įėjimu į sporto salę ir biblioteką numatyti papildomi sanitariniai 

mazgai ir rūbinė. Mokyklos korpuso dalyje numatytas išėjimas į mokyklos kiemą. Antrajame 

aukšte numatytos mokyklos klasės, sveikatos specialisto bei socialinio darbuotojo kabinetai, 

klasių korpuso jungtis su sporto sale ir mažoji sporto salė bei choreografijos klasė. Trečiajame 

pastato aukšte numatytos klasės ir logopedo bei psichologo kabinetai. Maitinimas vyks šalia 

esančiame Kačerginės daugiafunkciniame centre esančioje valgykloje. Įgyvendinus numatomus 

sprendimus, t.y. rekonstravus šiuo metu neeksploatuojamą 1 265 kv.m. ploto Kačerginės 

pradinės mokyklos pastatą bei įrengus naują apie 1 305 kv.m. ploto mokyklos priestatą, ir iš 

Kačerginės daugiafunkcinio centro patalpų perkėlus ten šiuo metu besiglaudžiančius 47 

mokyklos pradinio ugdymo mokinius, bus sudarytos sąlygos nuo 47 iki 200 vaikų padidinti 

mokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą ir pajėgumą, t.y. šio projekto siekiami rezultatai yra 

153 nauji mokyklinio ugdymo ugdytiniai. Taip pat šio projekto įgyvendinimas leis nuo 40 iki 

200 padidinti mokinių, užsiimančių neformaliojo švietimo veiklomis, skaičių, t.y. šio projekto 

siekiami rezultatai yra 160 naujų neformaliojo švietimo ugdytinių. 

Numatyti sprendimai leis padidinti ne tik sveikatinimo, švietimo, sporto ir laisvalaikio paslaugų 

prieinamumą, tačiau ir pagerinti sąlygas bendruomeninių, nevyriausybinių ir kitokio tipo 

organizacijų kūrimuisi ir plėtrai, taip pat padidinti gyventojų užimtumą ir mažinti socialinę 

atskirtį. 
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3. Galimybės ir alternatyvos 

3.1. Esama situacija 

Šiuo metu mokyklos pastatas, esantis J. Janonio g. 31, Kačerginėje (I objektas), nėra 

eksploatuojamas, dėl to jame nevykdomos jokios su planuojamu įgyvendinti projektu susijusios 

veiklos, asmenų skaičius, kuris naudojasi pastato infrastruktūra yra lygus nuliui, išlaikymo 

sąnaudos taip pat nepatiriamos. Pradinio ugdymo paslaugos 47 mokiniams yra teikiamos 

Kačerginės daugiafunkciniame centre. Perkėlus šias pradinio ugdymo klases į naujai įrengtą 

pradinę mokyklą, atsilaisvinusios daugiafunkcinio centro patalpos būtų naudojamos kitiems 

bendruomenės poreikiams. 

Zapyškyje šiuo metu veikianti pagrindinė mokykla neturi sporto salės, technologijų kabinetų, 

todėl mokymo sąlygos neatitinka mokyklos paslaugų kokybei keliamų reikalavimų. Siekiant 

gerinti paslaugų kokybę, prie Zapyškio pagrindinės mokyklos numatytas statyti naujas priestatas 

(III objektas), kuriame bus įrengta universali multifunkcinė salė ir technologijų kabinetai, tokiu 

būdu gerinant paslaugų kokybę. Zapyškyje šiuo projektu numatoma statyti naują, iki šiol 

neegzistavusią infrastruktūrą, dėl to esama situacija taip pat turi būti prilyginama nuliui. 

Zapyškio seniūnijoje ikimokyklinio, pagrindinio ugdymo paslaugos 217 mokinių teikiamos 

Zapyškio pagrindinės mokyklos patalpose. 

Mastaičiuose ikimokyklinio, pradinio ugdymo paslaugos 147 mokiniams teikiamos Lietuvos 

policijos mokyklos patalpose, todėl nėra galimybės išskirti sąnaudų, susijusių su ikimokyklinio, 

pradinio ugdymo paslaugų teikimu. Mokinius perkėlus į naująjį mokyklos pastatą (II objektas), 

patalpas perims atgal ir savo reikmėms naudos Lietuvos policija. Mastaičiuose šiuo projektu 

numatoma statyti naują, mokyklos reikmėms skirtą priestatą, kuris yra iki šiol neegzistavusi 

infrastruktūra, dėl to esama situacija taip pat prilyginama nuliui. 

Baseino pastatas, esantis Mokslo g. 2A, Mastaičiuose (II objektas), iki 2017 m. IV ketv. 

priklausė Kauno kolegijai, todėl detalesnės informacijos apie veiklos duomenis iki 2017 metų 

nėra. Remiantis trumpo laikotarpio, kuomet baseinas buvo perimtas Kauno rajono savivaldybės, 

duomenimis, esant dabartinei paslaugų pasiūlai, tikimasi sulaukti apie 12 930 lankytojų per 

metus, todėl šis baseino lankytojų skaičius laikomas atskaitos tašku. Taip pat baseine lankosi ir 

apie 120 sporto mokyklos plaukimo skyriaus auklėtinių, bei apie 606 antrokai, kurie kasmet 

dalyvauja viso rajono antrokų mokymo plaukti programoje. Prasta baseino būklė reikalauja 

modernizavimo, o neatnaujinus infrastruktūros esamas lankytojų skaičius tikėtina imtų mažėti, 

kol baseiną reikėtų visai uždaryti dėl netinkamų viešajam naudojimui sąlygų (paminėtina, kad 

visus 2017 metus iki gruodžio mėnesio baseinas buvo uždarytas dėl būtinų remonto darbų). 

Atsižvelgiant į šiuo metu patvirtintą kainodarą, pajamos iš baseino ugdytinių sudaro 19 440 Eur, 

iš parduotų abonementų – 11 340 Eur, iš pavienių lankytojų – 47 582 Eur, taigi iš viso – 78 362 

Eur per metus. 

Remiantis paskutinių metų duomenimis, Mastaičių baseino pagrindinės veiklos sąnaudos siekė 

190 857 Eur, iš kurių 110 000 Eur sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (24 

etatai), 46 482 Eur – komunalinių paslaugų, 13 950 Eur – baseino chemikalų sąnaudos, 11 925 

Eur – paprastojo remonto ir eksploatavimo, 8 500 Eur – kitos sąnaudos. Komunalines paslaugas 

sudarė šios pagrindinės išlaidos: 
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 šildymo sąnaudos – 22 923 Eur (238 MWh); 

 elektros energijos sąnaudos – 18 729 Eur (173 137 kWh); 

 vandens sąnaudos – 4 830 Eur (3 577 kub.m.). 

Baseino chemikalų sąnaudas sudarė šios pagrindinės išlaidos: 

 natrio hipochlorito sąnaudos – 12 000 Eur (9 000 kg); 

 aliuminio sulfato sąnaudos – 1 000 Eur (600 kg); 

 sieros rūgšties sąnaudos – 950 Eur (600 kg). 

Nemodernizavus baseino infrastruktūros ir veiklą tęsiant kaip įprastai, pastato būklė nuolat 

prastėtų, o dėl to didėtų išlaikymo sąnaudos, remonto kaštai. 

3.2. Galimos projekto veiklos 

Vadovaujantis Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) rekomenduojama Investicijų 

projektų rengimo metodika, rengiant Investicijų projektą reikia įvertinti projekto investicijų 

vertę. Jei reikalingų investicijų vertė yra ne mažesnė nei 3 mln. Eur, turi būti sudarytas ilgasis 

veiklų sąrašas. Jei planuojama investicijų vertė ne mažesnė nei 300 tūkst. Eur, bet neviršija 3 

mln. Eur, vertinamų alternatyvų skaičius ir turinys turi būti pasirenkamas iš „Optimalios projekto 

įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika“ dokumento ir turi būti 

sudaromas „ilgasis“ veiklų sąrašas. Jei planuojama investicijų vertė mažesnė nei 300 tūkst. Eur 

projekto alternatyvas vertinti ir palyginti nėra privaloma.  

Įvertinus Projekto poreikį ir identifikuotas Kauno rajono savivaldybės problemas, galimos 

įgyvendinti Projekto veiklos yra sietinos su šiuo metu Švietimo, sporto, laisvalaikio bei 

sveikatingumo paslaugų prieinamumo stoka Kauno rajono savivaldybės seniūnijose.  

Atsižvelgiant į tai, sudaromas ilgasis veiklų sąrašas: 

3.1 lentelė. Ilgalaikių projekto veiklų vertinimo lentelė 

IP uždavinys Galimos veiklos pavadinimas / vertinimo kriterijus 

1.1. Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, pastato rekonstrukcija 

1.1. Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, pastato plėtra 

1.1. Paslaugų prieinamumui didinti skirtos įrangos įsigijimas 

1.1. Patalpų nuoma didinant švietimo, sporto, laisvalaikio bei sveikatingumo paslaugų prieinamumą 

1.1. Naujų pastatų, užtikrinančių projekte numatytų paslaugų prieinamumą, statyba 

1.2. Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, pastato rekonstrukcija 

1.2. Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, pastato plėtra 

1.2. Paslaugų prieinamumui didinti skirtos įrangos įsigijimas 

1.2. Patalpų nuoma didinant švietimo, sporto, laisvalaikio bei sveikatingumo paslaugų prieinamumą 

1.2. Naujų pastatų, užtikrinančių projekte numatytų paslaugų prieinamumą, statyba 

1.3. Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, pastato rekonstrukcija 

1.3. Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, pastato dalies griovimo darbai 

1.3. Paslaugų prieinamumui didinti skirtos įrangos įsigijimas 

1.3. Patalpų nuoma didinant švietimo, sporto, laisvalaikio bei sveikatingumo paslaugų prieinamumą 

1.3. Naujų pastatų, užtikrinančių projekte numatytų paslaugų prieinamumą, statyba 

3.3. Veiklų vertinimo kriterijai 

Vadovaujantis Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) rekomenduojama Investicijų 

projektų rengimo metodika, nurodoma, kad poskyris „Veiklų vertinimo kriterijai“ taikomas tokiu 
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atveju, jei Investicijų projekto vertė yra ne mažesnė nei 3 mln. Eur. Šiuo atveju Investicijų 

projekto numatoma vertė viršija 3 mln. Eur.  

Projekto ilgųjų veiklų sąrašas apima veiklas, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto 

įgyvendinimu. Siekiant įgyvendinti projektą būtina nustatyti prioritetus, pagal kuriuos bus 

galima identifikuoti, kuri veikla yra būtina, o kurios veiklos įgyvendinimas nėra būtinas. Žemiau 

esančioje lentelėje pateikiamos ilgalaikės projekto veiklos bei jų vertinimo kriterijai.  

Galimų įgyvendinti ir į ilgąjį veiklų sąrašą įtrauktų veiklų vertinimas atliekamas pagal šiuos 

vertinimo kriterijus (žr. lentelę žemiau). 

3.2 lentelė. Galimų veiklų vertinimo kriterijai 

Eil. 

Nr. 
Kriterijau pavadinimas Kriterijaus paaiškinimas 

1. 
Aktualumas turimų poreikių 

kontekste 

Atskleidžia numatomos įgyvendinti veiklos svarbą dabartiniu metu 

bei parodo ekonominio poveikio mastą bendruomenės daliai 

2. Pagrįstumas 
Apibūdina poveikį tikslinėms grupėms, aplinkai ir įvertina techninį 

veiklos įgyvendinimo galimumą 

3. 
Sukurto (atnaujinto) turto 

tarnavimo laikotarpis 

Vertinamas turto tarnavimo ir kuriamos socialinės-ekonominės naudos 

ilgalaikiškumas 

4. 
Veiklos rezultatų poveikis 

savivaldybės finansams 

Vertinama, kokią įtaką savivaldybės finansams ilgalaikėje 

perspektyvoje turės veiklos įgyvendinimo rezultatai 

5. Rezultato pasiekimo greitis Įvertinamas veiklos įvykdymo infrastruktūrinis sudėtingumas 

Atitiktis vertinimo kriterijams yra vertinama pagal vertinimo skalę – mažas, mažesnis, vidutinis, 

didesnis, didelis. Atsižvelgiant į atitiktį kiekvienai veiklai suteikiamas kiekybinis įvertis: 

 įvertinimas „mažas“ prilyginamas 1 balui; 

 įvertinimas „mažesnis“ prilyginamas 2 balams; 

 įvertinimas „vidutinis“ prilyginamas 3 balams; 

 įvertinimas „didesnis“ prilyginamas 4 balams; 

 įvertinimas „didelis“ prilyginamas 5 balams. 

Toliau pateikiamas kiekvienos ilgojo veiklų sąrašo veiklos įvertinimas, sugrupuojant galimas 

veiklas pagal investicijų projekto uždavinius. 

3.3.1. Uždavinio Nr. 1.1. galimų veiklų vertinimas 

Veikla „Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, pastato rekonstrukcija“ 

yra susijusi su esamų konstrukcijų daliniu išardymu, siekiant užtikrinti teritorijos tinkamumą 

daugelio skirtingų viešųjų poreikių tenkinimui: 

1) veikla yra aktuali turimų poreikių kontekste, kadangi nerekonstruotas pastatas nesudarys 

sąlygų švietimo, sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio paslaugų prieinamumo didėjimui, 

seniūnijoje išliks tokia pati prieinamumo problema, nebus atliepti tikslinių grupių poreikiai. 

Kadangi tai yra pagrindinis pastatas, kuriame vykdomos projekte numatytos veiklos bei 

teikiamos paslaugos ir šio pastato rekonstrukcija yra aktualiausia, pagal pirmąjį kriterijų 

įvertinimas yra didesnis (4 balai). 

2) techniškai įgyvendinti veiklą nėra sudėtinga, todėl turi būti suteiktas aukštas įvertinimas 

pagal pagrįstumo kriterijų, be to, įvertinus estetinį poveikį seniūnijai bei teritorijai, pagal antrąjį 

kriterijų įvertinimas yra didelis (5 balai). 
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3) Rekonstravus pastatą, būtų sukuriamas naujas turtas, todėl vertinimas pagal trečią 

kriterijų yra didelis (4 balai). 

4) Projekte numatyti sprendiniai būtų perduoti privačiam investuotojui, kuris užtikrintų 

paslaugų prieinamumą bei infrastruktūros priežiūrą, todėl būtų patiriama mažiau išlaidų, dėl to 

įvertinimas yra ganėtinai didelis (4 balai) 

5) veikla gali būti įgyvendinta greitai, todėl pagal penktą kriterijų įvertinimas yra didelis (4 

balai). 

Veikla „Esamo pastato, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, plėtra“ yra 

susijusi su esamo pastato konstrukcijų statybos pabaiga: 

1) veikla yra aktuali turimų poreikių kontekste, kadangi šiuo metu yra susiduriama su 

paslaugų prieinamumo stoka, kurį sukelia infrastruktūros pajėgumų trūkumas, tokia pati situacija 

tęsiasi labai ilgą laiką ir tai turėtų būti kuo efektyviau sprendžiama, todėl pagal pirmąjį kriterijų 

įvertinimas yra didesnis (4 balai). 

2) techniškai įgyvendinti veiklą nėra sudėtinga, todėl turi būti suteiktas didesnis įvertinimas 

pagal pagrįstumo kriterijų (4 balai). 

3) sutvarkius teritoriją, būtų sukuriamas naujas turtas, kuris tarnautų ilgą laiką, todėl 

vertinimas pagal trečią kriterijų yra didelis (5 balai). 

4) atsiradus naujam turtui, atsirastų papildomos šio turto didelės išlaikymo ir priežiūros 

išlaidos, kurios būtų padengiamos partnerio, todėl neigiama įtaka savivaldybės biudžetui turėtų 

būti nejaučiama (4 balai). 

5) veikla būtų įgyvendinama vidutiniškai neilgai, kadangi būtų plečiamas pagrindinis 

pastatas, todėl pagal penktą kriterijų įvertinimas yra vidutinis (3 balai). 

Veikla „Paslaugų prieinamumui didinti skirtos įrangos įsigijimas“ yra susijusi su žemės sklypo 

ribose reikalingų bendro naudojimo inžinerinių tinklų nutiesimu, siekiant užtikrinti teritorijos 

tinkamumą daugelio skirtingų viešųjų poreikių tenkinimui: 

1) Veikla yra labai aktuali turimų poreikių kontekste, kadangi be įrangos skirtos švietimui, 

sportui, laisvalaikiui ir sveikatingumui ir toliau paslaugos nebus prieinamos, taip pat 

infrastruktūros atnaujinimas ir įrangos įsigijimas yra neatsiejama siekiant spręsti projekte 

numatytas problemas. Atitinkamai, įvertinimas yra aukštas (4 balas). 

2) techniškai įgyvendinti veiklą yra labai lengva, kadangi įrangos įsigijimas nereikalauja 

ilgos veiklų trukmės, todėl turi būti suteiktas didesnis įvertinimas pagal pagrįstumo kriterijų (4 

balai). 

3) įgyvendinus veiklą, būtų įsigityas ilgalaikis turtas, kuris nereiktų didelių palaikymo 

išlaidų ir maksimaliai funkcionuotų, tačiau neprilygsta kuriamai infrastruktūrai, todėl vertinimas 

pagal trečią kriterijų yra vidutinis (3 balai). 

4) įgyvendinus veiklą, atsirastų papildomos arba visai neatsirastų nedidelės įrangos būklės 

palaikymo išlaidos, kas laikytina nedideliu neigiamu poveikiu savivaldybės biudžetui, todėl 

įvertinimas yra didesnis (4 balai). 

5) veikla gali būti įgyvendinta greitai, todėl pagal penktą kriterijų įvertinimas yra didesnis (4 

balai). 

Veikla „Patalpų nuoma didinant švietimo, sporto, laisvalaikio bei sveikatingumo paslaugų 

prieinamumą“ yra susijusi su esamo pastato konstrukcijų statybos pabaiga: 
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1) veikla yra aktuali turimų poreikių kontekste, kadangi sprendžia projekte numatytas 

problemas, tačiau siekiant surinkti projekto apimtyje numatytą naujos arba atnaujintos 

infrastruktūros pajėgumą, vienų patalpų, šiuo metu egzistuojančių nuomos metu neužtektų. Taip 

pat tikėtina, kai kurios problemos išliktų ir toliau aktualios, todėl šiam kriterijui duodamas žemas 

vertinimas (2 balai). 

2) techniškai įgyvendinti veiklą yra lengva, todėl turi būti suteiktas didenis įvertinimas 

pagal pagrįstumo kriterijų (4 balai). 

3) Projekte numatytų paslaugų teikimui išnormuojamų patalpų metu nebūtų sukuriamas 

naujas turtas, kuris tarnautų ilgą laiką, todėl vertinimas pagal trečią kriterijų yra žemas (1 balai). 

4) Kadangi nuomos paslaugos būtų perkamos iš juridinių ar fizinių asmenų, būtų patiriamos 

papildomos išlaidos (nuomos išlaidos (neskaitant palaikymo ir pan. išlaidų)), todėl šiam kriterijui 

numatomas žemas vertinimas (2 balai). 

5) veikla būtų įgyvendinama greitai, kadangi būtų atliekam jau pritaikytų patalpų nuoma, 

todėl pagal penktą kriterijų įvertinimas yra aukštesnis (4 balai). 

Veikla „Naujų pastato, užtikrinančio projekte numatytų paslaugų prieinamumą statyba“ yra 

susijusi su esamo pastato konstrukcijų statybos pabaiga: 

1) veikla yra aktuali turimų poreikių kontekste, kadangi, viena vertus, atskiro pastato statyba 

negali užtikrinti infrastruktūros eksploatacijos efektyvumo, kita vertus, įgyvendinus veiklą gali 

būti pradėtos vykdyti paslaugų prieinamumą gerinančios paslaugos. Atitinkamai, įvertinimas yra 

vidutinis  (3 balai). 

2) techniškai įgyvendinti veiklą yra sudėtingiau, nei vykdyti rekonstrukcijos ar dalies 

pastato statybos darbus, tačiau atskiro pastato statyba yra paprastesnė už funkciškai 

nepriklausomų infrastruktūros vienetų statybą viename statinyje, todėl turi būti suteiktas 

vidutinis įvertinimas pagal pagrįstumo kriterijų (3 balai). 

3) įgyvendinus veiklą, būtų sukurtas naujas pastatų ilgalaikis turtas, kuris tarnautų ilgai, 

todėl vertinimas pagal trečią kriterijų yra didesnis (4 balai). 

4) įgyvendinus veiklą, atsirastų didelės infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos, kas 

laikytina neigiamu poveikiu savivaldybės biudžetui, todėl įvertinimas yra mažas (1 balas). 

5) veikla gali būti įgyvendinta lėčiau, nei rekonstrukcijos darbų ar dalies statinių statyba, 

todėl pagal penktą kriterijų įvertinimas yra vidutinis (3 balai). 

3.3.2. Uždavinio Nr. 1.2. galimų veiklų vertinimas 

Veikla „Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, pastato rekonstrukcija“ 

yra susijusi su esamų konstrukcijų daliniu išardymu, siekiant užtikrinti teritorijos tinkamumą 

daugelio skirtingų viešųjų poreikių tenkinimui: 

1) veikla yra aktuali turimų poreikių kontekste, kadangi nerekonstruotas pastatas nesudarys 

sąlygų švietimo, sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio paslaugų prieinamumo didėjimui, 

seniūnijoje išliks tokia pati prieinamumo problema, nebus atliepti tikslinių grupių poreikiai. 

Kadangi tai yra pagrindinis pastatas, kuriame vykdomos projekte numatytos veiklos bei 

teikiamos paslaugos ir šio pastato rekonstrukcija yra aktualiausia, pagal pirmąjį kriterijų 

įvertinimas yra didesnis (4 balai). 

2) techniškai įgyvendinti veiklą nėra sudėtinga, todėl turi būti suteiktas aukštas įvertinimas 

pagal pagrįstumo kriterijų, be to, įvertinus estetinį poveikį seniūnijai bei teritorijai, pagal antrąjį 

kriterijų įvertinimas yra didelis (5 balai). 
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3) Rekonstravus pastatą, būtų sukuriamas naujas turtas, todėl vertinimas pagal trečią 

kriterijų yra didelis (4 balai). 

4) Projekte numatyti sprendiniai būtų perduoti privačiam investuotojui, kuris užtikrintų 

paslaugų prieinamumą bei infrastruktūros priežiūrą, todėl būtų patiriama mažiau išlaidų, dėl to 

įvertinimas yra ganėtinai didelis (4 balai) 

5) veikla gali būti įgyvendinta greitai, todėl pagal penktą kriterijų įvertinimas yra didelis (4 

balai). 

Veikla „Esamo pastato, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, plėtra“ yra 

susijusi su esamo pastato konstrukcijų statybos pabaiga: 

1) veikla yra aktuali turimų poreikių kontekste, kadangi šiuo metu yra susiduriama su 

paslaugų prieinamumo stoka, kurį sukelia infrastruktūros pajėgumų trūkumas, tokia pati situacija 

tęsiasi labai ilgą laiką ir tai turėtų būti kuo efektyviau sprendžiama, todėl pagal pirmąjį kriterijų 

įvertinimas yra didesnis (4 balai). 

2) techniškai įgyvendinti veiklą nėra sudėtinga, todėl turi būti suteiktas didensis įvertinimas 

pagal pagrįstumo kriterijų (4 balai). 

3) sutvarkius teritoriją, būtų sukuriamas naujas turtas, kuris tarnautų ilgą laiką, todėl 

vertinimas pagal trečią kriterijų yra didelis (5 balai). 

4) atsiradus naujam turtui, atsirastų papildomos šio turto didelės išlaikymo ir priežiūros 

išlaidos, kurios būtų padengiamos partnerio, todėl neigiama įtaka savivaldybės biudžetui turėtų 

būti nejaučiama (4 balai). 

5) veikla būtų įgyvendinama vidutiniškai neilgai, kadangi būtų plečiamas pagrindinis 

pastatas, todėl pagal penktą kriterijų įvertinimas yra vidutinis (3 balai). 

Veikla „Paslaugų prieinamumui didinti skirtos įrangos įsigijimas“ yra susijusi su žemės sklypo 

ribose reikalingų bendro naudojimo inžinerinių tinklų nutiesimu, siekiant užtikrinti teritorijos 

tinkamumą daugelio skirtingų viešųjų poreikių tenkinimui: 

1) Veikla yra labai aktuali turimų poreikių kontekste, kadangi be įrangos skirtos švietimui, 

sportui, laisvalaikiui ir sveikatingumui ir toliau paslaugos nebus prieinamos, taip pat 

infrastruktūros atnaujinimas ir įrangos įsigijimas yra neatsiejama siekiant spręsti projekte 

numatytas problemas. Atitinkamai, įvertinimas yra aukštas (4 balas). 

2) techniškai įgyvendinti veiklą yra labai lengva, kadangi įrangos įsigijimas nereikalauja 

ilgos veiklų trukmės, todėl turi būti suteiktas didesnis įvertinimas pagal pagrįstumo kriterijų (4 

balai). 

3) įgyvendinus veiklą, būtų įsigityas ilgalaikis turtas, kuris nereiktų didelių palaikymo 

išlaidų ir maksimaliai funkcionuotų, tačiau neprilygsta kuriamai infrastruktūrai, todėl vertinimas 

pagal trečią kriterijų yra vidutinis (3 balai). 

4) įgyvendinus veiklą, atsirastų papildomos arba visai neatsirastų nedidelės įrangos būklės 

palaikymo išlaidos, kas laikytina nedideliu neigiamu poveikiu savivaldybės biudžetui, todėl 

įvertinimas yra didesnis (4 balai). 

5) veikla gali būti įgyvendinta greitai, todėl pagal penktą kriterijų įvertinimas yra didesnis (4 

balai). 

Veikla „Patalpų nuoma didinant švietimo, sporto, laisvalaikio bei sveikatingumo paslaugų 

prieinamumą“ yra susijusi su esamo pastato konstrukcijų statybos pabaiga: 
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1) veikla yra aktuali turimų poreikių kontekste, kadangi sprendžia projekte numatytas 

problemas, tačiau siekiant surinkti projekto apimtyje numatytą naujos arba atnaujintos 

infrastruktūros pajėgumą, vienų patalpų, šiuo metu egzistuojančių nuomos metu neužtektų. Taip 

pat tikėtina, kai kurios problemos išliktų ir toliau aktualios, todėl šiam kriterijui duodamas žemas 

vertinimas (2 balai). 

2) techniškai įgyvendinti veiklą yra lengva, todėl turi būti suteiktas didenis įvertinimas 

pagal pagrįstumo kriterijų (4 balai). 

3) Projekte numatytų paslaugų teikimui išnormuojamų patalpų metu nebūtų sukuriamas 

naujas turtas, kuris tarnautų ilgą laiką, todėl vertinimas pagal trečią kriterijų yra žemas (1 balai). 

4) Kadangi nuomos paslaugos būtų perkamos iš juridinių ar fizinių asmenų, būtų patiriamos 

papildomos išlaidos (nuomos išlaidos (neskaitant palaikymo ir pan. išlaidų)), todėl šiam kriterijui 

numatomas žemas vertinimas (2 balai). 

5) veikla būtų įgyvendinama greitai, kadangi būtų atliekam jau pritaikytų patalpų nuoma, 

todėl pagal penktą kriterijų įvertinimas yra aukštesnis (4 balai). 

Veikla „Naujų pastato, užtikrinančio projekte numatytų paslaugų prieinamumą statyba“ yra 

susijusi su esamo pastato konstrukcijų statybos pabaiga: 

1) veikla yra aktuali turimų poreikių kontekste, kadangi, viena vertus, atskiro pastato statyba 

negali užtikrinti infrastruktūros eksploatacijos efektyvumo, kita vertus, įgyvendinus veiklą gali 

būti pradėtos vykdyti paslaugų prieinamumą gerinančios paslaugos. Atitinkamai, įvertinimas yra 

vidutinis  (3 balai). 

2) techniškai įgyvendinti veiklą yra sudėtingiau, nei vykdyti rekonstrukcijos ar dalies 

pastato statybos darbus, tačiau atskiro pastato statyba yra paprastesnė už funkciškai 

nepriklausomų infrastruktūros vienetų statybą viename statinyje, todėl turi būti suteiktas 

vidutinis įvertinimas pagal pagrįstumo kriterijų (3 balai). 

3) įgyvendinus veiklą, būtų sukurtas naujas pastatų ilgalaikis turtas, kuris tarnautų ilgai, 

todėl vertinimas pagal trečią kriterijų yra didesnis (4 balai). 

4) įgyvendinus veiklą, atsirastų didelės infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos, kas 

laikytina neigiamu poveikiu savivaldybės biudžetui, todėl įvertinimas yra mažas (1 balas). 

5) veikla gali būti įgyvendinta lėčiau, nei rekonstrukcijos darbų ar dalies statinių statyba, 

todėl pagal penktą kriterijų įvertinimas yra vidutinis (3 balai). 

 

3.3.3. Uždavinio Nr. 1.3. galimų veiklų vertinimas 

Veikla „Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, pastato rekonstrukcija“ 

yra susijusi su esamų konstrukcijų daliniu išardymu, siekiant užtikrinti teritorijos tinkamumą 

daugelio skirtingų viešųjų poreikių tenkinimui: 

1) veikla yra aktuali turimų poreikių kontekste, kadangi nerekonstruotas pastatas nesudarys 

sąlygų švietimo, sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio paslaugų prieinamumo didėjimui, 

seniūnijoje išliks tokia pati prieinamumo problema, nebus atliepti tikslinių grupių poreikiai. 

Kadangi tai yra pagrindinis pastatas, kuriame vykdomos projekte numatytos veiklos bei 

teikiamos paslaugos ir šio pastato rekonstrukcija yra aktualiausia, pagal pirmąjį kriterijų 

įvertinimas yra didesnis (4 balai). 
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2) techniškai įgyvendinti veiklą nėra sudėtinga, todėl turi būti suteiktas aukštas įvertinimas 

pagal pagrįstumo kriterijų, be to, įvertinus estetinį poveikį seniūnijai bei teritorijai, pagal antrąjį 

kriterijų įvertinimas yra didelis (5 balai). 

3) Rekonstravus pastatą, būtų sukuriamas naujas turtas, todėl vertinimas pagal trečią 

kriterijų yra didelis (4 balai). 

4) Projekte numatyti sprendiniai būtų perduoti privačiam investuotojui, kuris užtikrintų 

paslaugų prieinamumą bei infrastruktūros priežiūrą, todėl būtų patiriama mažiau išlaidų, dėl to 

įvertinimas yra ganėtinai didelis (4 balai) 

5) veikla gali būti įgyvendinta greitai, todėl pagal penktą kriterijų įvertinimas yra didelis (4 

balai). 

Veikla „Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, pastato dalies griovimo 

darbai“ yra susijusi su esamų konstrukcijų daliniu išardymu, siekiant užtikrinti teritorijos 

tinkamumą daugelio skirtingų viešųjų poreikių tenkinimui: 

1) veikla yra aktuali turimų poreikių kontekste, kadangi rekonstrukcijos darbai skirti 

projekto problemoms spręsti yra neatsiejami nuo šios veiklos, todėl pagal pirmąjį kriterijų 

įvertinimas yra didesnis (4 balai). 

2) techniškai įgyvendinti veiklą nėra sudėtinga, todėl turi būti suteiktas aukštas įvertinimas 

pagal pagrįstumo kriterijų, be to, įvertinus estetinį poveikį seniūnijai bei teritorijai, pagal antrąjį 

kriterijų įvertinimas yra didesnis (5 balai). 

3) Nugriovus pastato dalį nebūtų sukuriamas naujas turtas, todėl vertinimas pagal trečią 

kriterijų yra mažas (1 balas). 

4) kartu būtų išvengta didelių šiuo metu patiriamų išlaidų pastato dalies eksploatacijai, taip 

pat atnaujinimui, todėl įvertinimas yra didelis (5 balai). 

5) veikla gali būti įgyvendinta labai greitai, todėl pagal penktą kriterijų įvertinimas yra 

didelis (5 balai). 

Veikla „Paslaugų prieinamumui didinti skirtos įrangos įsigijimas“ yra susijusi su žemės sklypo 

ribose reikalingų bendro naudojimo inžinerinių tinklų nutiesimu, siekiant užtikrinti teritorijos 

tinkamumą daugelio skirtingų viešųjų poreikių tenkinimui: 

1) Veikla yra labai aktuali turimų poreikių kontekste, kadangi be įrangos skirtos švietimui, 

sportui, laisvalaikiui ir sveikatingumui ir toliau paslaugos nebus prieinamos, taip pat 

infrastruktūros atnaujinimas ir įrangos įsigijimas yra neatsiejama siekiant spręsti projekte 

numatytas problemas. Atitinkamai, įvertinimas yra aukštas (4 balas). 

2) techniškai įgyvendinti veiklą yra labai lengva, kadangi įrangos įsigijimas nereikalauja 

ilgos veiklų trukmės, todėl turi būti suteiktas didesnis įvertinimas pagal pagrįstumo kriterijų (4 

balai). 

3) įgyvendinus veiklą, būtų įsigityas ilgalaikis turtas, kuris nereiktų didelių palaikymo 

išlaidų ir maksimaliai funkcionuotų, tačiau neprilygsta kuriamai infrastruktūrai, todėl vertinimas 

pagal trečią kriterijų yra vidutinis (3 balai). 

4) įgyvendinus veiklą, atsirastų papildomos arba visai neatsirastų nedidelės įrangos būklės 

palaikymo išlaidos, kas laikytina nedideliu neigiamu poveikiu savivaldybės biudžetui, todėl 

įvertinimas yra didesnis (4 balai). 

5) veikla gali būti įgyvendinta greitai, todėl pagal penktą kriterijų įvertinimas yra didesnis (4 

balai). 
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Veikla „Patalpų nuoma didinant švietimo, sporto, laisvalaikio bei sveikatingumo paslaugų 

prieinamumą“ yra susijusi su esamo pastato konstrukcijų statybos pabaiga: 

1) veikla yra aktuali turimų poreikių kontekste, kadangi sprendžia projekte numatytas 

problemas, tačiau siekiant surinkti projekto apimtyje numatytą naujos arba atnaujintos 

infrastruktūros pajėgumą, vienų patalpų, šiuo metu egzistuojančių nuomos metu neužtektų. Taip 

pat tikėtina, kai kurios problemos išliktų ir toliau aktualios, todėl šiam kriterijui duodamas žemas 

vertinimas (2 balai). 

2) techniškai įgyvendinti veiklą yra lengva, todėl turi būti suteiktas didenis įvertinimas 

pagal pagrįstumo kriterijų (4 balai). 

3) Projekte numatytų paslaugų teikimui išnormuojamų patalpų metu nebūtų sukuriamas 

naujas turtas, kuris tarnautų ilgą laiką, todėl vertinimas pagal trečią kriterijų yra žemas (1 balai). 

4) Kadangi nuomos paslaugos būtų perkamos iš juridinių ar fizinių asmenų, būtų patiriamos 

papildomos išlaidos (nuomos išlaidos (neskaitant palaikymo ir pan. išlaidų)), todėl šiam kriterijui 

numatomas žemas vertinimas (2 balai). 

5) veikla būtų įgyvendinama greitai, kadangi būtų atliekam jau pritaikytų patalpų nuoma, 

todėl pagal penktą kriterijų įvertinimas yra aukštesnis (4 balai). 

Veikla „Naujų pastato, užtikrinančio projekte numatytų paslaugų prieinamumą statyba“ yra 

susijusi su esamo pastato konstrukcijų statybos pabaiga: 

1) veikla yra aktuali turimų poreikių kontekste, kadangi, viena vertus, atskiro pastato statyba 

negali užtikrinti infrastruktūros eksploatacijos efektyvumo, kita vertus, įgyvendinus veiklą gali 

būti pradėtos vykdyti paslaugų prieinamumą gerinančios paslaugos. Atitinkamai, įvertinimas yra 

vidutinis  (3 balai). 

2) techniškai įgyvendinti veiklą yra sudėtingiau, nei vykdyti rekonstrukcijos ar dalies 

pastato statybos darbus, tačiau atskiro pastato statyba yra paprastesnė už funkciškai 

nepriklausomų infrastruktūros vienetų statybą viename statinyje, todėl turi būti suteiktas 

vidutinis įvertinimas pagal pagrįstumo kriterijų (3 balai). 

3) įgyvendinus veiklą, būtų sukurtas naujas pastatų ilgalaikis turtas, kuris tarnautų ilgai, 

todėl vertinimas pagal trečią kriterijų yra didesnis (4 balai). 

4) įgyvendinus veiklą, atsirastų didelės infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos, kas 

laikytina neigiamu poveikiu savivaldybės biudžetui, todėl įvertinimas yra mažas (1 balas). 

5) veikla gali būti įgyvendinta lėčiau, nei rekonstrukcijos darbų ar dalies statinių statyba, 

todėl pagal penktą kriterijų įvertinimas yra vidutinis (3 balai). 

3.3.4. Galimų veiklų vertinimo apibūdinimas 

Žemiau yra pateikiamas kiekvienos veiklos vertinimo apibendrinimas (žr. lentelę žemiau). 

Vertinant kiekvieną veiklą, jai yra apskaičiuojamas bendras kiekybinis įvertis, kurio reikšmė yra 

apskaičiuojama sudedant pagal kiekvieną vertinimo kriterijų suteiktą kiekybinį įvertį.  
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Lentelė 3.1. Projekto galimų įgyvendinti veiklų įvertinimas 

IP uždavinys 

  

Galimos veiklos pavadinimas / vertinimo kriterijus 

  

Aktualumas turimų 

poreikių kontekste 
Pagrįstumas Sukurto (atnaujinto) 

turto tarnavimo 

laikotarpis 

Veiklos rezultatų 

poveikis 

savivaldybės 
finansams 

Rezultato pasiekimo 

greitis 
Kiekybinis 

įvertis 

kiekybinis/ 

kokybinis įverčiai 
kiekybinis/ 

kokybinis įverčiai 
kiekybinis/ 

kokybinis įverčiai 
kiekybinis/ 

kokybinis įverčiai 
kiekybinis/ 

kokybinis įverčiai 
- 

1.1. 
Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, 

pastato rekonstrukcija 
4 didesnis 5 didelis 4 didesnis 4 didesnis 4 didesnis 21 

1.1. 
Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, 

pastato plėtra 
4 didesnis 4 didesnis 4 didesnis 5 didelis 3 vidutinis 20 

1.1. Paslaugų prieinamumui didinti skirtos įrangos įsigijimas 4 didesnis 4 didesnis 3 vidutinis 4 didesnis 4 didesnis 19 

1.1. 
Patalpų nuoma didinant švietimo, sporto, laisvalaikio bei 

sveikatingumo paslaugų prieinamumą 
2 mažesnis 4 didesnis 1 mažas 2 mažesnis 4 didesnis 13 

1.1. 
Naujų pastatų, užtikrinančių projekte numatytų paslaugų 

prieinamumą, statyba 
3 vidutinis 3 vidutinis 4 didesnis 1 mažas 3 vidutinis 14 

1.2. 
Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, 

pastato rekonstrukcija 
4 didesnis 5 didelis 4 didesnis 4 didesnis 4 didesnis 21 

1.2. 
Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, 

pastato plėtra 
4 didesnis 4 didesnis 4 didesnis 5 didelis 3 vidutinis 20 

1.2. Paslaugų prieinamumui didinti skirtos įrangos įsigijimas 4 didesnis 4 didesnis 3 vidutinis 4 didesnis 4 didesnis 19 

1.2. 
Patalpų nuoma didinant švietimo, sporto, laisvalaikio bei 

sveikatingumo paslaugų prieinamumą 
2 mažesnis 4 didesnis 1 mažas 2 mažesnis 4 didesnis 13 

1.2. 
Naujų pastatų, užtikrinančių projekte numatytų paslaugų 

prieinamumą, statyba 
3 vidutinis 3 vidutinis 4 didesnis 1 mažas 3 vidutinis 14 

1.3. 
Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, 

pastato rekonstrukcija 
4 didesnis 5 didelis 4 didesnis 4 didesnis 4 didesnis 21 

1.3. 
Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, 

pastato dalies griovimo darbai 
4 didelis 5 didelis 1 mažas 5 didelis 5 didelis 20 

1.3. Paslaugų prieinamumui didinti skirtos įrangos įsigijimas 4 didesnis 4 didesnis 3 vidutinis 4 didesnis 4 didesnis 19 

1.3. 
Patalpų nuoma didinant švietimo, sporto, laisvalaikio bei 

sveikatingumo paslaugų prieinamumą 
2 mažesnis 4 didesnis 1 mažas 2 mažesnis 4 didesnis 13 

1.3. 
Naujų pastatų, užtikrinančių projekte numatytų paslaugų 

prieinamumą, statyba 
3 vidutinis 3 vidutinis 4 didesnis 1 mažas 3 vidutinis 14 
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3.4. Trumpasis veiklų sąrašas ir projekto alternatyvos palyginimas 

Atskiroms veikloms suteikus kiekybinius įverčius, į trumpąjį veiklų sąrašą, kuriuo remiantis yra 

planuojamos atskiros alternatyvos, yra įtrauktos veiklos, įvertintos 18 ir daugiau balų (tai yra 

mažiausiai 2/3 nuo maksimalaus balų skaičiaus): 

 

IP 

uždavi

nys 

Veiklos 

Nr. 
Galimos veiklos pavadinimas 

1.1. 1.1.1. Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, pastato rekonstrukcija 

1.1. 1.1.2. Esamo pastato, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, plėtra 

1.1. 1.1.3. Paslaugų prieinamumui didinti skirtos įrangos įsigijimas 

1.2. 1.2.1. Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, pastato rekonstrukcija 

1.2. 1.2.2 Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, pastato plėtra 

1.2. 1.2.3. Paslaugų prieinamumui didinti skirtos įrangos įsigijimas 

1.3. 1.3.1. Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, pastato rekonstrukcija 

1.3. 1.3.2 
Esamo, projekte numatytas paslaugas seniūnijoje atliekančio, pastato dalies griovimo 

darbai 

1.3. 1.3.3. Paslaugų prieinamumui didinti skirtos įrangos įsigijimas 

Pagal Investicijų projekte numatomus atlikti rangos darbus matome, kad didžioji suplanuotų 

investicijų dalis numatyta į pastatus. Objekto tipas priskiriamas prie „Esamo pastato bendrojo ploto 

padidinimas“, nes didžioji dalis projektui reikalingų lėšų yra reikalinga projekto objektų plėtrai, 

pastatų priestatų statybai. Pagal 4 priedo lentelę, šiam investavimo objekto tipui nagrinėjamos šios 

alternatyvos: „Esamo pastato bendrojo ploto padidinimas“, „Optimizavimas“, „Trūkstamų patalpų 

nuoma / panauda“. Pastarajai alternatyvai taip pat taikomas SNA metodas, kadangi pagrindinis 

pasirinktas investavimo objektas yra pastatai, o ne įrenginiai.  

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo 

komiteto patvirtintame „Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės 

vertinimo metodika“ dokumente nurodomos šios įgyvendinimo alternatyvos: 

 Esamo pastato bendrojo ploto padidinimas; 

 Trūkstamų patalpų nuoma / panauda.; 

 Optimizavimas. 

I alternatyva „Esamo pastato bendrojo ploto padidinimas“. Šios alternatyvos metu numatomas 

mokslo paskirties pastato Kačerginėje rekonstravimas su naujo priestato statyba (toliau – I 

objektas), Mastaičių baseino modernizavimas su ikimokyklinio pradinio ugdymo mokyklos 

priestato statyba (toliau – II objektas) ir Zapyškio pagrindinės mokyklos priestato statyba (toliau – 

III objektas). 

I objektas: Mokslo paskirties pastato Kačerginėje rekonstravimas su naujo priestato statyba. 

Įgyvendinant šį uždavinį Kačerginės miestelyje rekonstruojamas šiuo metu neeksploatuojamas 1 

265 kv.m. ploto mokslo paskirties pastatas atnaujinant vidaus patalpas, išplanavimą. Prie 

rekonstruojamos mokyklos pastato pristatomas naujas apie 1 305 kv.m. ploto mokyklos priestatas 

su įrengiama sporto sale. Rekonstruojamame pastate numatomos mokymo klasės, biblioteka, sporto 

salė. Pastatas funkciškai planuojamas taip, kad atskiros zonos galėtų funkcionuoti tiek kartu, tiek 

atskirai. Numatomi du atskiri šalia esantys įėjimai iš šiaurinės pastato pusės. Vienas įėjimas skirtas 

mokyklai, kitas – bibliotekai ir sporto salei. Taip yra numatoma galimybė iškilus poreikiui 

biblioteką ir sporto salę naudoti ir atskirai. Pirmajame pastato aukšte numatytos administracinės 
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mokyklos patalpos, biblioteka bei salė su persirengimo kambariais. Ties įėjimu į sporto salę ir 

biblioteką numatyti papildomi sanitariniai mazgai ir rūbinė. Mokyklos korpuso dalyje numatytas 

išėjimas į mokyklos kiemą. Antrajame aukšte numatytos mokyklos klasės, sveikatos specialisto bei 

socialinio darbuotojo kabinetai, klasių korpuso jungtis su sporto sale ir mažoji sporto salė bei 

choreografijos klasė. Trečiajame pastato aukšte numatytos klasės ir logopedo bei psichologo 

kabinetai. Maitinimas vyks šalia esančiame Kačerginės daugiafunkciniame centre esančioje 

valgykloje. Numatomų sprendimų įgyvendinimas leis pradinio ugdymo prieinamumą padidinti iki 

200 mokinių, taip pat neformaliojo švietimo veiklų prieinamumą padidinti iki 200. 

II objektas: Mastaičių baseino modernizavimas su ikimokyklinio pradinio ugdymo mokyklos 

priestato statyba. Įgyvendinus šį uždavinį bus rekonstruojamas 2 742 kv.m. ploto Mastaičių baseino 

pastatas: planuojama atnaujinti 25 metrų ilgio, 6 takelių baseiną (apie 400 kv.m. ploto) su inžinerine 

įranga, masažinį baseiną su technologine įranga, pirčių kompleksą, treniruoklių salę, persirengimo 

kambarius. Tai sudarys sąlygas išplėsti viso rajono antrokų mokymo plaukti programą, sporto 

mokyklos plaukimo skyriaus ugdytinių skaičių, bei padidinti sveikatinimo, laisvalaikio paslaugų 

prieinamumą ir kokybę visiems rajono gyventojams. Taip pat bus statomas naujas apie 1 133 kv.m. 

ploto priestatas, kuriame įsikurs ikimokyklinio pradinio ugdymo mokykla: planuojama įrengti 

ikimokyklinio, pradinio ugdymo klases, valgyklos salę su virtuve, administracines, bendrąsias 

patalpas. Sėkmingai įgyvendinus numatomus sprendimus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

paslaugų prieinamumas ir pajėgumas padidės iki 230 mokinių. Pagal neformaliojo švietimo veiklas 

besimokančių mokinių skaičius taip pat padidės iki 950. Pagerėjus sveikatinimo bei sporto paslaugų 

kokybei ir prieinamumui taip pat kasmet augs ir baseino lankytojų srautai. 

III objektas: Zapyškio pagrindinės mokyklos priestato statyba. Įgyvendinus šią alternatyvos dalį bus 

sukurta infrastruktūra pritaikyta ir neįgaliesiems žmonėms. Įrengiamame naujame apie 1 920 kv.m. 

ploto priestate planuojama multifunkcinė salė su drabužinėmis ir sanitariniais mazgais. Šalia jos, 

pirmajame aukšte numatomas mokytojų kambarys su mokytojų sanitariniu mazgu, patalpa 

inventoriui. Į multifunkcinę salę bus galimybė patekti iš esamo mokyklos pastato ir projektuojamo 

atskiro įėjimo su vestibiuliu. Šalia vestibiulio bus įrengta laiptinė, kuria patenkama į antrąjį aukštą, 

iš jos – koridoriumi į multifunkcinės salės žiūrovų balkoną. Taip pat pirmajame aukšte numatomos 

trys technologijų klasės, techninės patalpos. Antrajame aukšte – treniruoklių salė, tualetai. 

Trečiajame aukšte – koridorius, jungiantis esamą mokyklos pastatą su keltuvu žmonėms su negalia. 

Keltuvas numatomas priestate. Įgyvendinus visus numatomus sprendimus ikimokyklinio, pradinio 

ir pagrindinio ugdymo paslaugų prieinamumas ir pajėgumas padidės iki 300 mokinių. Pagal 

neformaliojo švietimo veiklas besimokančių mokinių skaičius taip pat padidės iki 300. 

Numatyti sprendimai leis padidinti ne tik sveikatinimo, švietimo, sporto ir laisvalaikio paslaugų 

prieinamumą, tačiau ir pagerinti sąlygas bendruomeninių, nevyriausybinių ir kitokio tipo 

organizacijų kūrimuisi ir plėtrai, taip pat padidinti gyventojų užimtumą ir mažinti socialinę atskirtį. 

Atlikus šiuos veiksmus bus pasiekti 2.5 skyriuje numatyti rezultatai. 

II alternatyva „Trūkstamų patalpų nuoma / panauda“. Įgyvendinant II Alternatyvą paslaugos 

būtų plėtojamos nuomojamose patalpose. Remiantis kokybinių apklausų duomenimis atliktų tarp 

Kauno rajono savivaldybės seniūnijų administracijos darbuotojų, taip pat regia.lt tinklapyje, 

nekilnojamo turto rinkos tinklapiuose www.aruodas.lt, www.skelbiu.lt bei nekilnojamo turto 

brokerių tinklapiuose pateikta informacija, nustatyta, kad šiuo metu projekto įgyvendinimo vietose 

nėra projekte numatytų veiklų vykdymui pritaikytų patalpų bei statinių, kuriuose galėtų būti 

teikiamos švietimo, sporto, laisvalaikio bei sveikatingumo paslaugos užtikrinančios projekte 
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numatytus pajėgumų rodiklius, siekiant sudaryti tikslinių grupių poreikius atitinkančių paslaugų 

prieinamumo sąlygas. Taip pat įvertintas ir finansinis aspektas, kurio metu nustatyta, jog tokio tipo 

investicija būtų nevisiškai efektyvi, kadangi tam reiktų skirti milžiniškas investicijas. Atsižvelgiant į 

galimą situaciją, alternatyva „Trūkstamų patalpų nuoma / panauda“ toliau nenagrinėjama. 

III alternatyva „Optimizavimas“. Optimizavimas – esamų veiklos rodiklių esminis pagerinimas 

visa apimtimi arba iš dalies keičiant veiklos įgyvendinimo principus, būdą, procedūras, veiklą 

vykdančius asmenis ir kt. Problemą iš esmės nulemia infrastruktūros trūkumas ir prasta kokybė. 

Šiuo metu švietimo paslaugos teikiamos atsižvelgiant į teisinius ribojimus ir normatyvus, procesai 

optimizuoti, todėl veiklos įgyvendinimo principų keitimas siektino rezultato nesuteiktų. 

Atsižvelgiant į šias priežastis ši alternatyva toliau nenagrinėjama. 

„Trūkstamų patalpų nuoma / panauda“ ir „Optimizavimas“ alternatyvų atmetimas ir nenagrinėjimas 

dėl jų įgyvendinimo negalimumo, arba neefektyvumo, sąlygoja tai, kad lieka viena nagrinėjama 

alternatyva. Laikantis „Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės 

vertinimo metodikos“ nurodymų, kad turi būti lyginamos bent dvi alternatyvos, bus papildomai 

nagrinėjama tokia alternatyva: 

IV alternatyva „Esamo pastato griovimas ir naujo, funkcines ir technines savybes atitinkančio 

pastato statyba“. Įgyvendinant šią alternatyvą numatomas visų trijų projekto objektų nugriovimas 

ir naujų statymas, toje pačioje projekto vietoje. Naujo pastato pajėgumai atitiks I alternatyvoje 

numatytus projekto objektų pajėgumus po rekonstrukcijų bei papildomų pajėgumui didinti skirtų 

pastatų statybos. Tokie sprendimai tikėtina kainuos daugiau, tačiau bus pasiektas projekto 

problemos sprendimo būdas, taip pat padidinamas švietimo, sveikatingumo, sporto bei laisvalaikio 

paslaugų prieinamumas ir pagerės seniūnijos bei visos Kauno rajono savivaldybės gyventojų gerovė 

bei apylinkių estetinis vaizdas. Numatyti sprendimai leis padidinti ne tik sveikatinimo, švietimo, 

sporto ir laisvalaikio paslaugų prieinamumą, tačiau ir pagerinti sąlygas bendruomeninių, 

nevyriausybinių ir kitokio tipo organizacijų kūrimuisi ir plėtrai, taip pat padidinti gyventojų 

užimtumą ir mažinti socialinę atskirtį. Atlikus šiuos veiksmus bus pasiekti 2.5 skyriuje numatyti 

rezultatai. 

Projektas apima infrastruktūros objektų projektavimą, statybą, įrengimą, Zapyškio pagrindinės 

mokyklos naujojo priestato, Kačerginės rekonstruoto mokslo paskirties pastato, Mastaičių baseino, 

priestato eksploatacija ir priežiūra, kuri apima infrastruktūros apsaugą, komunalinių paslaugų ir 

sistemų priežiūros paslaugų teikimą, atliekų šalinimą, valymą, avarinių situacijų likvidavimą. Taip 

pat Mastaičių baseino su priestatu teritorijos priežiūra, kuri apima tvarkymą ir apsaugą. Laisvalaikio 

bei sporto (baseino) veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinio 

ugdymo, neformalaus švietimo vykdymą. Siekiant nustatyti, kuri projekto įgyvendinimo alternatyva 

yra pranašiausia ir atneštų didžiausią naudą siekiant numatytų projekto rezultatų, reikia įvertinti 

ekonominius ir finansinius rodiklius, kurie bus analizuojami tolimesniuose skyriuose. 
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4. Finansinė analizė 

Atliekant finansinę analizę nagrinėjami finansiniai investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvų 

pinigų srautai. Tam naudojamas pinigų srautų metodas, kuomet projekto išlaidos (investicijos, 

veiklos išlaidos, mokesčiai ir kt.) suprantamos kaip neigiami pinigų srautai, o projekto įplaukos 

(veiklos pajamos, finansavimas ir kt.) – kaip teigiami pinigų srautai. Apskaičiuojant finansinius 

rodiklius, diskontuojami viso ataskaitinio laikotarpio grynųjų pinigų srautai. Projekto finansinė 

analizė atliekama vadovaujantis 2016 m. gruodžio 1 d. viešosios įstaigos Centrinės projektų 

valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. 2016/8-225 patvirtintoje „Investicijų projektų, kuriems 

siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, 

rengimo metodikos“ redakcijoje (toliau – Investicijų projekto rengimo metodika) pateiktu 

eiliškumu: 

 projekto ekonominės veiklos sektoriaus ir projekto ataskaitinio laikotarpio 

pasirinkimas; 

 finansinės diskonto normos pasirinkimas; 

 projekto lėšų srautų (investicijų, investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų, veiklos 

išlaidų, mokesčių ir finansavimo) prognozavimas; 

 finansinių rodiklių apskaičiavimas. 

Projekto „Švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų prieinamumo didinimo Kauno 

rajono savivaldybėje, viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu projektas“ investavimo 

objektas yra priskiriamas viešojo juridinio asmens pastatų tipui. Todėl pagal Optimalios projekto 

įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos 11 punktą šiam projektui turi 

būti taikomas sąnaudų ir naudos analizės (toliau – SNA) metodas. Projekto vertinimas atliekamas 

naudojantis „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo skaičiuokle“ (v1-2-9) (toliau – SNA 

skaičiuoklė). Visi finansinėje analizėje atliekami papildomi skaičiavimai, taip pat prielaidos, kurios 

nėra apibrėžtos SNA skaičiuoklės bendrųjų prielaidų darbalapyje, nurodomi tam skirtuose SNA 

skaičiuoklės papildomuose darbalapiuose. 

4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis 

Projekto ataskaitinis laikotarpis yra metų, kuriems pateikiamos projekto investicijų, investicijų 

likutinės vertės, veiklos pajamų, veiklos išlaidų, mokesčių, finansavimo bei socialinės-ekonominės 

naudos (žalos) prognozės, skaičius. Šis metų skaičius nustatomas atsižvelgiant į ekonomiškai 

pagrįstą projekto kuriamo ilgalaikio turto naudojimo trukmę (infrastruktūros tarnavimo laikotarpį). 

Numatomu įgyvendinti projektu yra siekiama padidinti švietimo, sporto, laisvalaikio ir 

sveikatingumo paslaugų prieinamumą Kauno rajone. Atsižvelgiant į projekto metu numatytas 

įgyvendinti veiklas, projektas priskiriamas švietimo, neformalaus švietimo, laisvalaikio ir 

sveikatinimo sektoriams. Vadovaujantis investicijų projektų rengimo metodika, šiam sektoriui nėra 

atskirai numatytas projekto ataskaitinis laikotarpis. Todėl, vadovaujantis Investicijų projekto 

rengimo metodika, projekto ataskaitinis laikotarpis gali būti nustatomas įvertinus turto, kuriam 

numatoma išleisti didžiąją dalį investicijų, naudingo tarnavimo laikotarpį, tačiau jis negali būti 

trumpesnis nei naudingas turto tarnavimo laikotarpis. Atsižvelgiant į tai, kad projekto įgyvendinimo 

metu daugiausia planuojama investuoti į baseino rekonstrukciją ir įrangą, investicijų vertinimo metu 
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ataskaitinis laikotarpis pasirenkamas atsižvelgiant į turto naudingo tarnavimo laikotarpį, kuris siekia 

13, per kurį naudingiau naudoti infrastruktūrą palaikant jos naudojimo savybes (techninis 

aptarnavimas, remontas ir pan.), nei sukurti reikalingą infrastruktūrą iš naujo. Atsižvelgiant į tai, 

kad investicinis laikotarpis yra 2 metai, bendras projekto ataskaitinis laikotarpis sudarys 15 metų. 

4.2. Finansinė diskonto norma 

Vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, Lietuvoje įgyvendinamiems investicijų 

projektams finansinė diskonto norma gali būti nustatyta atskiru LR Finansų ministerijos priimtu 

teisės aktu. Tokiu atveju, atliekant finansinę analizę, reikėtų taikyti LR Finansų ministerijos 

nustatytą finansinę diskonto normą. Tol, kol valstybės lygmeniu finansinė diskonto norma 

nenustatyta, finansinėje analizėje taikytina 4 proc. finansinė diskonto norma. Taikant realią 

finansinę diskonto normą, analizė atliekama realiomis kainomis, t. y. prognozuojami pinigų srautai 

nėra koreguojami dėl infliacijos. 

4.3. Projekto lėšų srautai 

Atliekant investicijų projekto finansinę analizę, šiame skyriuje yra aprašomos kiekvienos 

alternatyvos finansiniams srautams (investicijoms, investicijų likutinei vertei, veiklos pajamoms, 

veiklos išlaidoms, mokesčiams bei finansavimui) taikytinos prielaidos. Atliekant finansinę analizę 

vertinami šie projekto lėšų srautai: 

 projekto investicijos; 

 projekto investicijų likutinė vertė; 

 projekto veiklos pajamos; 

 projekto veiklos išlaidos; 

 projekto mokesčiai; 

 projekto finansavimas.  

Siekiant įsitikinti, kad planuojamas įgyvendinti projektas yra geriausias problemos sprendimas, 

vertinamos dvi alternatyvos: 

 I alternatyva – „Esamo pastato bendrojo ploto padidinimas“ (toliau – I Alternatyva); 

 II alternatyva – „Esamo pastato griovimas ir naujo, funkcines ir technines savybes 

atitinkančio pastato statyba“ (toliau – II Alternatyva). 

Skaičiavimų metu daroma prielaida, kad PVM negali būti susigrąžintas, todėl tiek investicijos, tiek 

veiklos pajamos ir išlaidos nurodomos su pridėtinės vertės mokesčiu. 

4.3.1. Investicijų išlaidos 

Projekto investicijos – tai visos projekto veikloms įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurias 

planuojama patirti sukuriant apibrėžtus projekto rezultatus. Įgyvendinant „Švietimo, sporto, 

laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų prieinamumo didinimo Kauno rajono savivaldybėje, viešojo 

ir privataus sektorių partnerystės būdu projektas“ projektą planuojama atlikti trijų objektų 

Kačerginėje, Mastaičiuose ir Zapyškyje pastatų statybos darbus bei įsigyti ir įrengti jų veiklai skirtą 

įrangą. 

I Alternatyva „Esamo pastato bendrojo ploto padidinimas“. Bendros projekto investicijos 

sudarys 9 753 113,61 Eur. Kainos nurodytos su PVM. Šias investicijas sudaro: 

 Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai – 8 235 516,51 Eur. 

Šias investicijas sudarys trijų objektų statybos darbai: mokyklos pastato Kačerginėje 
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rekonstrukcija su naujo priestato statyba (I objektas), Mastaičių baseino 

modernizavimas su naujo mokyklos priestato statyba (II objektas), mokyklos pastato 

Zapyškyje naujo priestato statyba (III objektas). Statybos darbų kainos nustatytos 

vadovaujantis UAB „Sistela“ sustambintomis statybos darbų kainomis (pagal 2017 m. 

spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas). Tokiu būdu I objekto statybos 

darbų kaina sieks 2 467 914,20 Eur, II objekto – 2 934 118,12 Eur, III objekto – 1 709 

082,44 Eur. Viso statybos darbai be numatomo rezervo sudarys 7 111 114,76 Eur. 

Papildomai skaičiuojamas rezervas, kuris sudarys 15 proc. nuo statybos bei inžinerinių 

paslaugų išlaidų, ir tokiu būdu sieks 1 124 401,74 Eur. 

 Įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos – 1 132 700,20 Eur. Šiai 

kategorijai priskiriamos visų trijų objektų veiklai skirto ilgalaikio turto įsigijimo 

išlaidos. Projekto įgyvendinimo metu I objekte planuojamas informacinių technologijų 

klasės įrangos ir baldų, bibliotekos įrangos ir baldų, mokinių klasių, gamtamokslinio 

kabineto, tikybos klasės, spec. pedagogo, psichologo, soc. pedagogo kabinetų, 

mokytojų kabineto, direktoriaus, pavaduotojų kabinetų baldų įsigijimas; II objekte 

planuojamas baseino inžinerinės įrangos, pirčių įrangos, baseino inventoriaus ir baldų, 

treniruoklių salės įrangos, valgyklos įrangos ir baldų, mokinių klasių, administracinių 

patalpų baldų įsigijimas; III objekte planuojamas multifunkcinės ir treniruoklių salės 

įrangos, persirengimo kambarių, mokytojų kabineto, inventoriaus patalpos, 

technologijų klasių baldų įsigijimas. Šios išlaidos nustatytos vadovaujantis realiu 

materialaus ilgalaikio turto poreikiu ir rinkoje vyraujančiomis kainomis, ir I objekte 

sieks 68 060,57 Eur, II objekte – 1 006 829,38 Eur, III objekte – 57 810,27 Eur. Tokiu 

būdu iš viso įrangos ir baldų įsigijimo išlaidos sudarys 1 132 700,20 Eur. Detalus 

planuojamo įsigyti ilgalaikio materialaus turto sąrašas pateiktas 2 priede. 

 Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos – 384 896,90 Eur. Šias išlaidas 

sudarys techninio projekto parengimo, techninio projekto ekspertizės, statybos 

techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros išlaidos. Projektavimo ir 

kitų inžinerinių paslaugų išlaidos nustatytos pagal „Sistela“ bendruosius ekonominius 

normatyvus, atsižvelgiant į bendrą numatomų vykdyti darbų apimtį, pagal kuriuos 

naujiems statiniams statyti projektavimo sąnaudos sudaro 5 proc., kai statinio 

skaičiuojamoji kaina didesnė nei 1,45 mln. Eur, o statiniams rekonstruoti – 6 proc., kai 

statinio skaičiuojamoji kaina didesnė nei 1,45 mln. Eur. Iš jų 72 proc. sudaro techninio 

projekto parengimas, 7 proc. – techninio projekto ekspertizė, 14 proc. – statybos 

techninė priežiūra, 7 proc. – statinio projekto vykdymo priežiūra. Tokiu būdu 

projektavimo ir kitos inžinerinės paslaugos I objekte sieks 123 395,70 Eur, II objekte – 

176 047,07 Eur, III objekte – 85 454,11 Eur, ir iš viso sudarys 384 896, 90 Eur. 
Lentelė 3-2 Projekto I alternatyvos biudžetas, Eur 

Pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis 

Vieneto 

kaina 

Iš viso (be 

PVM) 
PVM 

Iš viso (su 

PVM) 

A. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai 6.806.211,99 1.429.304,52 8.235.516,51 

A.1 I objektas: Kačerginė 2.360.835,27 495.775,41 2.856.610,68 

A.1.1 Nauja statyba proc. 100% 1.399.489,29 1.399.489,29 293.892,75 1.693.382,04 

A.1.2 Rekonstrukcija proc. 100% 640.109,22 640.109,22 134.422,94 774.532,16 

A.1.3 Rezervas proc. 100% 321.236,76 321.236,76 67.459,72 388.696,48 

A.2 II objektas: Mastaičiai 2.810.448,68 590.194,22 3.400.642,90 

A.2.1 Nauja statyba proc. 100% 664.293,82 664.293,82 139.501,70 803.795,52 

A.2.2 Rekonstrukcija proc. 100% 1.760.597,19 1.760.597,19 369.725,41 2.130.322,60 
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A.2.3 Rezervas proc. 100% 385.557,67 385.557,67 80.967,11 466.524,78 

A.3 III objektas: Zapyškis 1.634.928,04 343.334,89 1.978.262,93 

A.3.1 Nauja statyba proc. 100% 1.399.383,36 1.399.383,36 293.870,51 1.693.253,87 

A.3.2 Griovimo darbai proc. 100% 13.081,47 13.081,47 2.747,11 15.828,58 

A.3.3 Rezervas proc. 100% 222.463,21 222.463,21 46.717,27 269.180,48 

B. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 936.115,87 196.584,33 1.132.700,20 

B.1 I objektas: Kačerginė 56.248,40 11.812,17 68.060,57 

B.1.1 Įranga 28.800,00 6.048,00 34.848,00 

B.1.1.1 Informacinių technologijų klasės 

įranga 

vnt. 
1,00 24.000,00 24.000,00 5.040,00 29.040,00 

B.1.1.2 Bibliotekos patalpų įranga vnt. 1,00 4.800,00 4.800,00 1.008,00 5.808,00 

B.1.2 Baldai 27.448,40 5.764,17 33.212,57 

B.1.2.1 Standartinės klasės baldai kompl. 8,00 1.243,66 9.949,28 2.089,35 12.038,63 

B.1.2.2 Informacinių technologijų klasės 

baldai 

kompl. 
1,00 1.243,66 1.243,66 261,17 1.504,83 

B.1.2.3 Bibliotekos patalpų baldai kompl. 1,00 2.959,11 2.959,11 621,41 3.580,52 

B.1.2.4 Gamtamokslinio kabineto baldai kompl. 1,00 3.889,94 3.889,94 816,89 4.706,83 

B.1.2.5 Tikybos klasės baldai kompl. 1,00 1.243,66 1.243,66 261,17 1.504,83 

B.1.2.6 Spec. pedagogo, psichologo, soc. 

pedagogo kabinetų baldai 
kompl. 3,00 746,97 2.240,91 470,59 2.711,50 

B.1.2.7 Sveikatos priežiūros specialisto 

kabineto baldai 
kompl. 1,00 850,00 850,00 178,50 1.028,50 

B.1.2.8 Mokytojų kabineto baldai kompl. 1,00 2.830,93 2.830,93 594,50 3.425,43 

B.1.2.9 Direktoriaus, pavaduotojų 

kabinetų baldai 

kompl. 
3,00 746,97 2.240,91 470,59 2.711,50 

B.2 II objektas: Mastaičiai 832.090,40 174.738,99 1.006.829,39 

B.2.1 Įranga 803.251,71 168.682,86 971.934,57 

B.2.1.1 Baseino inžinerinė įranga kompl. 1,00 711.779,43 711.779,43 149.473,68 861.253,11 

B.2.1.2 Pirties įranga kompl. 2,00 17.597,57 35.195,14 7.390,98 42.586,12 

B.2.1.3 Treniruoklių salės įranga kompl. 1,00 8.683,21 8.683,21 1.823,47 10.506,68 

B.2.1.4 Baseino inventorius kompl. 1,00 17.597,93 17.597,93 3.695,57 21.293,50 

B.2.1.5 Valgyklos įranga kompl. 1,00 29.996,00 29.996,00 6.299,16 36.295,16 

B.2.2 Baldai 28.838,69 6.056,13 34.894,82 

B.2.2.1 Baseino patalpų baldai kompl. 2,00 2.300,00 4.600,00 966,00 5.566,00 

B.2.2.2 Valgyklos baldai kompl. 1,00 2.892,00 2.892,00 607,32 3.499,32 

B.2.2.3 Ikimokyklinio ugdymo klasės 

baldai 

kompl. 
1,00 6.669,18 6.669,18 1.400,53 8.069,71 

B.2.2.4 Standartinės klasės baldai kompl. 10,00 1.243,66 12.436,60 2.611,69 15.048,29 

B.2.2.5 Administracinių patalpų baldai kompl. 3,00 746,97 2.240,91 470,59 2.711,50 

B.3 III objektas: Zapyškis 47.777,07 10.033,20 57.810,27 

B.3.1 Įranga 37.963,16 7.972,27 45.935,43 

B.3.1.1 Multifunkcinės salės įranga kompl. 1,00 33.269,80 33.269,80 6.986,66 40.256,46 

B.3.1.2 Treniruoklių salės įranga kompl. 1,00 4.693,36 4.693,36 985,61 5.678,97 

B.3.2 Baldai 9.813,91 2.060,93 11.874,84 

B.3.2.1 Persirengimo kambario baldai kompl. 2,00 1.224,00 2.448,00 514,08 2.962,08 

B.3.2.2 Mokytojų kabineto baldai kompl. 1,00 2.830,93 2.830,93 594,50 3.425,43 

B.3.2.3 Inventoriaus patalpos baldai kompl. 1,00 804,00 804,00 168,84 972,84 

B.3.2.4 Technologijų klasės baldai kompl. 3,00 1.243,66 3.730,98 783,51 4.514,49 

C. Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į 

ilgalaikį turtą susijusios paslaugos 
318.096,61 66.800,29 384.896,90 

C.1 I objektas: Kačerginė 101.979,92 21.415,78 123.395,70 

C.1.1 Techninio projekto parengimas vnt. 1 73.425,55 73.425,55 15.419,37 88.844,92 

C.1.2 Techninio projekto ekspertizė vnt. 1 7.138,59 7.138,59 1.499,10 8.637,69 

C.1.3 Statybos techninė priežiūra vnt. 1 14.277,19 14.277,19 2.998,21 17.275,40 

C.1.4 Statinio projekto vykdymo 

priežiūra 

vnt. 
1 7.138,59 7.138,59 1.499,10 8.637,69 
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C.2 II objektas: Mastaičiai 145.493,45 30.553,62 176.047,07 

C.2.1 Techninio projekto parengimas vnt. 1 104.755,29 104.755,29 21.998,61 126.753,90 

C.2.2 Techninio projekto ekspertizė vnt. 1 10.184,54 10.184,54 2.138,75 12.323,29 

C.2.3 Statybos techninė priežiūra vnt. 1 20.369,08 20.369,08 4.277,51 24.646,59 

C.2.4 Statinio projekto vykdymo 

priežiūra 

vnt. 
1 10.184,54 10.184,54 2.138,75 12.323,29 

C.3 III objektas: Zapyškis 70.623,24 14.830,87 85.454,11 

C.3.1 Techninio projekto parengimas vnt. 1 50.848,73 50.848,73 10.678,23 61.526,96 

C.3.2 Techninio projekto ekspertizė vnt. 1 4.943,63 4.943,63 1.038,16 5.981,79 

C.3.3 Statybos techninė priežiūra vnt. 1 9.887,25 9.887,25 2.076,32 11.963,57 

C.3.4 Statinio projekto vykdymo 

priežiūra 

vnt. 
1 4.943,63 4.943,63 1.038,16 5.981,79 

D. Iš viso: 8.060.424,47 1.692.689,14 9.753.113,61 

Pasirenkant investicinio laikotarpio trukmę, yra atsižvelgta į pirkimų vykdymui reikalingą laikotarpį 

bei numatomų vykdyti veiklų kompleksiškumą. Atsižvelgiant į investavimo proceso trukmę ir 

nustatytą investicijų vertę, bei priklausomai nuo projekto veiklų įgyvendinimo eigos, investicijų 

vertė paskirstoma dalimis per visą ataskaitinį laikotarpį. Projekto investicijų pasiskirstymas pagal 

projekto metus apskaičiuotas remiantis tokiomis prielaidomis: 

 projekto bendrąsias investicijas sudarys įsigyto/sukurto ilgalaikio turto vertė, kitos 

pradinės projekto investicijos bei apyvartinio kapitalo pokyčiai; 

 projekto bendrosios investicijos bus atliekamos pagal sudarytą projekto veiklų 

įgyvendinimo grafiką 2018 m., investavimo trukmė – 24 mėn.; 

 projekto lėšų pasiskirstymas pateikiamas kalendoriniais metais. 

Bendrųjų investicijų išlaidų pasiskirstymas kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais yra 

pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 

Lentelė 3-3 I Alternatyvos investicijų pasiskirstymas, Eur 

Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai 2018 2019 2020 

A. Alternatyvos investicijos, iš viso 202.712 4.721.548 4.828.853 

A.1. Žemė 0 0 0 

A.2. Nekilnojamasis turtas 0 0 0 

A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai 0 4.575.287 3.660.230 

A.4. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 0 0 1.132.700 

A.5. Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į 

ilgalaikį turtą susijusios paslaugos 202.712 146.261 35.924 

A.6. Projekto administravimas ir vykdymas 0 0 0 

A.7. Kitos paslaugos ir išlaidos 0 0 0 

II Alternatyva „Esamo pastato griovimas ir naujo, funkcines ir technines savybes atitinkančio 

pastato statyba“. Bendros projekto investicijos sudarys 10 966 193,08 Eur. Kainos nurodytos su 

PVM. Šias investicijas sudaro: 

 Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai – 9 426 308,91 Eur. 

Šias investicijas sudarys trijų objektų statybos darbai: mokyklos pastato Kačerginėje 

griovimo darbai ir naujo pastato su priestatu statyba (I objektas), Mastaičių baseino 

griovimo darbai ir naujo pastato su nauju mokyklos priestatu statyba (II objektas), 

senų pastatų griovimo darbai ir mokyklos pastato Zapyškyje naujo priestato statyba 

(III objektas). Statybos darbų kainos nustatytos vadovaujantis UAB „Sistela“ 

sustambintomis statybos darbų kainomis (pagal 2017 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias 

statinių statybos kainas). Tokiu būdu I objekto statybos darbų kaina sieks 2 926 976,28 

Eur, II objekto – 3 507 620,68 Eur, III objekto – 1 709 082,44 Eur. Viso statybos 

darbai be numatomo rezervo sudarys 8 143 679,41 Eur. Papildomai skaičiuojamas 
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rezervas, kuris sudarys 15 proc. nuo statybos bei inžinerinių paslaugų išlaidų, ir tokiu 

būdu sieks 1 282 629,50 Eur. 

 Įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos – 1 132 700,20 Eur. Šiai 

kategorijai priskiriamos visų trijų objektų veiklai skirto ilgalaikio turto įsigijimo 

išlaidos. Projekto įgyvendinimo metu I objekte planuojamas informacinių technologijų 

klasės įrangos ir baldų, bibliotekos įrangos ir baldų, mokinių klasių, gamtamokslinio 

kabineto, tikybos klasės, spec. pedagogo, psichologo, soc. pedagogo kabinetų, 

mokytojų kabineto, direktoriaus, pavaduotojų kabinetų baldų įsigijimas; II objekte 

planuojamas baseino inžinerinės įrangos, pirčių įrangos, baseino inventoriaus ir baldų, 

treniruoklių salės įrangos, valgyklos įrangos ir baldų, mokinių klasių, administracinių 

patalpų baldų įsigijimas; III objekte planuojamas multifunkcinės ir treniruoklių salės 

įrangos, persirengimo kambarių, mokytojų kabineto, inventoriaus patalpos, 

technologijų klasių baldų įsigijimas. Šios išlaidos nustatytos vadovaujantis realiu 

materialaus ilgalaikio turto poreikiu ir rinkoje vyraujančiomis kainomis, ir I objekte 

sieks 68 060,57 Eur, II objekte – 1 006 829,38 Eur, III objekte – 57 810,27 Eur. Tokiu 

būdu iš viso įrangos ir baldų įsigijimo išlaidos sudarys 1 132 700,20 Eur. Detalus 

planuojamo įsigyti ilgalaikio materialaus turto sąrašas pateiktas 2 priede. 

 Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos – 407 183,94 Eur. Šias išlaidas 

sudarys techninio projekto parengimo, techninio projekto ekspertizės, statybos 

techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros išlaidos. Projektavimo ir 

kitų inžinerinių paslaugų išlaidos nustatytos pagal „Sistela“ bendruosius ekonominius 

normatyvus, atsižvelgiant į bendrą numatomų vykdyti darbų apimtį, pagal kuriuos 

naujiems statiniams statyti projektavimo sąnaudos sudaro 5 proc., kai statinio 

skaičiuojamoji kaina didesnė nei 1,45 mln. Eur. Iš jų 72 proc. sudaro techninio 

projekto parengimas, 7 proc. – techninio projekto ekspertizė, 14 proc. – statybos 

techninė priežiūra, 7 proc. – statinio projekto vykdymo priežiūra. Tokiu būdu 

projektavimo ir kitos inžinerinės paslaugos I objekte sieks 146 348,81 Eur, II objekte – 

175 381,02 Eur, III objekte – 85 454,11 Eur, ir iš viso sudarys 407 183,94 Eur. 
Lentelė 3-4 Projekto II alternatyvos biudžetas, Eur 

Pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis 

Vieneto 

kaina 

Iš viso (be 

PVM) 
PVM 

Iš viso (su 

PVM) 

A. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai 7.790.337,93 1.635.970,98 9.426.308,91 

A.1 I objektas: Kačerginė 2.799.979,37 587.995,67 3.387.975,04 

A.1.1 Nauja statyba proc. 100% 2.275.001,09 2.275.001,09 477.750,23 2.752.751,32 

A.1.2 Griovimo darbai proc. 100% 143.987,57 143.987,57 30.237,39 174.224,96 

A.1.3 Rezervas proc. 100% 380.990,71 380.990,71 80.008,05 460.998,76 

A.2 II objektas: Mastaičiai 3.355.430,52 704.640,42 4.060.070,94 

A.2.1 Nauja statyba proc. 100% 2.435.726,46 2.435.726,46 511.502,56 2.947.229,02 

A.2.2 Griovimo darbai proc. 100% 463.133,60 463.133,60 97.258,06 560.391,66 

A.2.3 Rezervas proc. 100% 456.570,46 456.570,46 95.879,80 552.450,26 

A.3 III objektas: Zapyškis 1.634.928,04 343.334,89 1.978.262,93 

A.3.1 Nauja statyba proc. 100% 1.399.383,36 1.399.383,36 293.870,51 1.693.253,87 

A.3.2 Griovimo darbai proc. 100% 13.081,47 13.081,47 2.747,11 15.828,58 

A.3.3 Rezervas proc. 100% 222.463,21 222.463,21 46.717,27 269.180,48 

B. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 936.115,87 196.584,33 1.132.700,20 

B.1 I objektas: Kačerginė 56.248,40 11.812,17 68.060,57 

B.1.1 Įranga 28.800,00 6.048,00 34.848,00 

B.1.1.1 Informacinių technologijų 

klasės įranga 

vnt. 
1,00 24.000,00 24.000,00 5.040,00 29.040,00 
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B.1.1.2 Bibliotekos patalpų įranga vnt. 1,00 4.800,00 4.800,00 1.008,00 5.808,00 

B.1.2 Baldai 27.448,40 5.764,17 33.212,57 

B.1.2.1 Standartinės klasės baldai kompl. 8,00 1.243,66 9.949,28 2.089,35 12.038,63 

B.1.2.2 Informacinių technologijų 

klasės baldai 

kompl. 
1,00 1.243,66 1.243,66 261,17 1.504,83 

B.1.2.3 Bibliotekos patalpų baldai kompl. 1,00 2.959,11 2.959,11 621,41 3.580,52 

B.1.2.4 Gamtamokslinio kabineto 

baldai 

kompl. 
1,00 3.889,94 3.889,94 816,89 4.706,83 

B.1.2.5 Tikybos klasės baldai kompl. 1,00 1.243,66 1.243,66 261,17 1.504,83 

B.1.2.6 Spec. pedagogo, psichologo, 

soc. pedagogo kabinetų 

baldai 

kompl. 3,00 746,97 2.240,91 470,59 2.711,50 

B.1.2.7 Sveikatos priežiūros 

specialisto kabineto baldai 
kompl. 1,00 850,00 850,00 178,50 1.028,50 

B.1.2.8 Mokytojų kabineto baldai kompl. 1,00 2.830,93 2.830,93 594,50 3.425,43 

B.1.2.9 Direktoriaus, pavaduotojų 

kabinetų baldai 

kompl. 
3,00 746,97 2.240,91 470,59 2.711,50 

B.2 II objektas: Mastaičiai 832.090,40 174.738,99 1.006.829,39 

B.2.1 Įranga 803.251,71 168.682,86 971.934,57 

B.2.1.1 Baseino inžinerinė įranga kompl. 1,00 711.779,43 711.779,43 149.473,68 861.253,11 

B.2.1.2 Pirties įranga kompl. 2,00 17.597,57 35.195,14 7.390,98 42.586,12 

B.2.1.3 Treniruoklių salės įranga kompl. 1,00 8.683,21 8.683,21 1.823,47 10.506,68 

B.2.1.4 Baseino inventorius kompl. 1,00 17.597,93 17.597,93 3.695,57 21.293,50 

B.2.1.5 Valgyklos įranga kompl. 1,00 29.996,00 29.996,00 6.299,16 36.295,16 

B.2.2 Baldai 28.838,69 6.056,13 34.894,82 

B.2.2.1 Baseino patalpų baldai kompl. 2,00 2.300,00 4.600,00 966,00 5.566,00 

B.2.2.2 Valgyklos baldai kompl. 1,00 2.892,00 2.892,00 607,32 3.499,32 

B.2.2.3 Ikimokyklinio ugdymo klasės 

baldai 

kompl. 
1,00 6.669,18 6.669,18 1.400,53 8.069,71 

B.2.2.4 Standartinės klasės baldai kompl. 10,00 1.243,66 12.436,60 2.611,69 15.048,29 

B.2.2.5 Administracinių patalpų 

baldai 

kompl. 
3,00 746,97 2.240,91 470,59 2.711,50 

B.3 III objektas: Zapyškis 47.777,07 10.033,20 57.810,27 

B.3.1 Įranga 37.963,16 7.972,27 45.935,43 

B.3.1.1 Multifunkcinės salės įranga kompl. 1,00 33.269,80 33.269,80 6.986,66 40.256,46 

B.3.1.2 Treniruoklių salės įranga kompl. 1,00 4.693,36 4.693,36 985,61 5.678,97 

B.3.2 Baldai 9.813,91 2.060,93 11.874,84 

B.3.2.1 Persirengimo kambario 

baldai 

kompl. 
2,00 1.224,00 2.448,00 514,08 2.962,08 

B.3.2.2 Mokytojų kabineto baldai kompl. 1,00 2.830,93 2.830,93 594,50 3.425,43 

B.3.2.3 Inventoriaus patalpos baldai kompl. 1,00 804,00 804,00 168,84 972,84 

B.3.2.4 Technologijų klasės baldai kompl. 3,00 1.243,66 3.730,98 783,51 4.514,49 

C. Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į 

ilgalaikį turtą susijusios paslaugos 
336.515,67 70.668,27 407.183,94 

C.1 I objektas: Kačerginė 120.949,43 25.399,38 146.348,81 

C.1.1 Techninio projekto 

parengimas 

vnt. 
1 87.083,59 87.083,59 18.287,55 105.371,14 

C.1.2 Techninio projekto ekspertizė vnt. 1 8.466,46 8.466,46 1.777,96 10.244,42 

C.1.3 Statybos techninė priežiūra vnt. 1 16.932,92 16.932,92 3.555,91 20.488,83 

C.1.4 Statinio projekto vykdymo 

priežiūra 

vnt. 
1 8.466,46 8.466,46 1.777,96 10.244,42 

C.2 II objektas: Mastaičiai 144.943,00 30.438,02 175.381,02 

C.2.1 Techninio projekto 

parengimas 

vnt. 
1 104.358,96 104.358,96 21.915,38 126.274,34 

C.2.2 Techninio projekto ekspertizė vnt. 1 10.146,01 10.146,01 2.130,66 12.276,67 

C.2.3 Statybos techninė priežiūra vnt. 1 20.292,02 20.292,02 4.261,32 24.553,34 

C.2.4 Statinio projekto vykdymo 

priežiūra 

vnt. 
1 10.146,01 10.146,01 2.130,66 12.276,67 
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C.3 III objektas: Zapyškis 70.623,24 14.830,87 85.454,11 

C.3.1 Techninio projekto 

parengimas 

vnt. 
1 50.848,73 50.848,73 10.678,23 61.526,96 

C.3.2 Techninio projekto ekspertizė vnt. 1 4.943,63 4.943,63 1.038,16 5.981,79 

C.3.3 Statybos techninė priežiūra vnt. 1 9.887,25 9.887,25 2.076,32 11.963,57 

C.3.4 Statinio projekto vykdymo 

priežiūra 

vnt. 
1 4.943,63 4.943,63 1.038,16 5.981,79 

D. Iš viso: 9.062.969,47 1.903.223,61 10.966.193,08 

Pasirenkant investicinio laikotarpio trukmę, yra atsižvelgta į pirkimų vykdymui reikalingą laikotarpį 

bei numatomų vykdyti veiklų kompleksiškumą. Atsižvelgiant į investavimo proceso trukmę ir 

nustatytą investicijų vertę, bei priklausomai nuo projekto veiklų įgyvendinimo eigos, investicijų 

vertė paskirstoma dalimis per visą ataskaitinį laikotarpį. Projekto investicijų pasiskirstymas pagal 

projekto metus apskaičiuotas remiantis tokiomis prielaidomis: 

 projekto bendrąsias investicijas sudarys įsigyto/sukurto ilgalaikio turto vertė, kitos 

pradinės projekto investicijos bei apyvartinio kapitalo pokyčiai; 

 projekto bendrosios investicijos bus atliekamos pagal sudarytą projekto veiklų 

įgyvendinimo grafiką 2018 m., investavimo trukmė – 24 mėn.; 

 projekto lėšų pasiskirstymas pateikiamas kalendoriniais metais. 

Bendrųjų investicijų išlaidų pasiskirstymas kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais yra 

pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 

Lentelė 3-5 II Alternatyvos investicijų pasiskirstymas, Eur 

Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai 2018 2019 2020 

A. Alternatyvos investicijos, iš viso 214.450 5.391.568 5.360.175 

A.1. Žemė 0 0 0 

A.2. Nekilnojamasis turtas 0 0 0 

A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai 0 5.236.838 4.189.471 

A.4. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 0 0 1.132.700 

A.5. Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į 

ilgalaikį turtą susijusios paslaugos 
214.450 154.730 38.004 

A.6. Projekto administravimas ir vykdymas 0 0 0 

A.7. Kitos paslaugos ir išlaidos 0 0 0 

4.3.2. Investicijų likutinė vertė 

Investicijų likutinė vertė yra ilgalaikio turto, sukurto įgyvendinant projektą, vertė projekto 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Likutinė vertė apskaičiuojama tik tam turtui, kuriam įsigyti ar 

sukurti numatytos projekto investicijos. Investicijų likutinė vertė gali būti fiksuojama sumažinant 

investicijų sumą arba padidinant teigiamus projekto lėšų srautus. 

Atsižvelgiant į tai, kad projektas nėra finansuojamas ES paramos lėšomis, likutinės vertės 

skaičiavimuose taikomas „balansinis metodas“, t. y. likutinė vertė lygi turto sukūrimo savikainai, iš 

kurios atimama atsižvelgiant į nusidėvėjimo normatyvus apskaičiuota nusidėvėjimo vertė, sukaupta 

per projekto ataskaitinį laikotarpį. 

Pagal pastatams taikomas rekomendacijas1 pastatams siūloma atlikti kompleksinį kapitalinį remontą 

kas 25 metus, kurio metu atstatomi nusidėvėję pastato elementai ir inžinerinė įranga, todėl daroma 

prielaida, kad sukurtas ilgalaikis turtas be didesnių investicijų tarnaus 25 metus, todėl pastatams 

taikytinas 25 metų ekonominio nusidėvėjimo laikotarpis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio 

turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo 

                                                 
1 V. Venckevičius, R. Žilinskas, Kaunas: „Statinių rekonstrukcija ir remontas“, 2000 
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sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, kompiuterinės įrangos nusidėvėjimo laikotarpis siekia 7 

metus, baldų – 12, įrengimų nuo 5 iki 25 – vidutiniškai 13. Reinvesticijos esant trumpesniam nei 2 

metų laikotarpiui iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nėra planuojamos. Tokiu būdu I Alternatyvos 

atveju pradinių investicijų į pastatus likutinė vertė bus lygi 4 022 860 Eur, įrenginių ir baldų likutinė 

vertė bus lygi 0 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad pradinės investicijos į kompiuterinę įrangą nusidėvės 

iki projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos likus daugiau nei 2 metams, numatytos reinvesticijos, 

kurios atliekamos 9-aisiais projekto metais. Bendra reinvesticijų likutinė vertė sieks 7 744 Eur. 

Bendra projekto likutinė vertė lygi 4 030 604 Eur. II Alternatyvos atveju pradinių investicijų į 

statinius likutinė vertė bus lygi 4 588 963 Eur, įrenginių ir baldų likutinė vertė bus lygi 0 Eur. 

Atsižvelgiant į tai, kad pradinės investicijos į kompiuterinę įrangą nusidėvės iki projekto 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos likus daugiau nei 2 metams, numatytos reinvesticijos, kurios 

atliekamos 9-aisiais projekto metais. Bendra reinvesticijų likutinė vertė sieks 7 744 Eur. Bendra 

projekto likutinė vertė lygi 4 596 707 Eur. Detalūs likutinės vertės skaičiavimai pateikiami SNA 

skaičiuoklėje. 

4.3.3. Veiklos pajamos 

Projekto veiklos pajamos – pajamos, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (arba) 

paslaugas, kurios sukuriamos įgyvendinant projektą. Įgyvendinus investicijų projektą numatoma 

sukurti infrastruktūrą, kuri savo ruožtu generuos papildomas pajamas. Projekto veiklos pajamoms 

priskiriamos tik tos pajamos, kurios yra uždirbamos naudojant projekto metu kuriamą ar jau sukurtą 

turtą, tai yra į projekto veiklos pajamas įtraukiamos tik projekto veiklos pajamos, kurios bus 

gaunamos tiesiogiai iš gyventojų už paslaugas, kurios bus sukurtos įgyvendinus projektą. Švietimo 

įstaigų infrastruktūra skirta neformalaus švietimo, bendrojo, pradinio ir ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo reikmėms, todėl papildomos komercinės pajamos nėra planuojamos.  

Projekto pridėtines veiklos pajamas sudarys: 

 pajamos iš ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugų; 

 pajamos iš sporto mokyklos plaukimo skyriaus; 

 pajamos iš baseino abonementų pardavimo; 

 pajamos iš pavienių baseino lankytojų. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos pagrindinės alternatyvų pajamų skaičiavimo prielaidos 

atsižvelgiant į lankytojų prognozę, o SNA skaičiuoklėje atlikti detalūs pajamų skaičiavimai. 

Lentelė 3-6 Projekto veiklos pajamų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas 

Pajamos Veiklos pajamų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas 

I alternatyva II alternatyva 

Pajamos iš 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

paslaugų 

Šios kategorijos pajamos bus gaunamos iš II ir III objektų. Remiantis paklausos analize, daroma 

prielaida, kad po projekto įgyvendinimo II objekto ikimokyklinio ugdymo ugdytinių skaičius padidės 

44 vaikais, priešmokyklinio ugdymo – 22; III objekto priešmokyklinio ugdymo ugdytinių skaičius 

padidės 8 vaikais. Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-6 patvirtintu 

„Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo 

įstaigose mokėjimo tvarkos aprašu“, mokestį už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą sudaro 0,58 

Eur už dieną dydžio ugdymo mokestis, plius mokestis už maitinimą, kuris lygus 1,08 Eur per dieną 

valgant tik pietus, arba 2,16 Eur per dieną valgant visus tris dienos patiekalus. Papildomai atsižvelgus į 

tai, kad vidutiniškai vaikų tėvai turi vieną mėnesį atostogų dienų per metus, kurių metu nedirba, 

daroma prielaida, kad ikimokyklinio ugdymo paslaugos vaikams yra suteikiamos 11 mėnesių per 

metus (arba 231 darbo dieną). Remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 

„Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“, minimali priešmokyklinio ugdymo programos trukmė 

yra 640 valandų, įprastai organizuojama po 4 ugdymo valandas per dieną. Vadinasi iš viso 

priešmokyklinio ugdymo paslaugos vaikams yra suteikiamos 160 darbo dienų per metus. Tokiu būdu 

metinis mokestis už vieno vaiko ikimokyklinį ugdymą siekia 133,98 Eur, o maitinimą – 498,96 Eur 

(viso 632,94 Eur per metus). Tuo tarpu metinis mokestis už vieno vaiko priešmokyklinį ugdymą siekia 
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92,80 Eur, o maitinimą – 172,80 Eur (viso 265,60 Eur per metus). Vadinasi metinės pajamos iš 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų II objekte sieks 33 693 Eur, III objekte – 2 125 

Eur. Tokiu būdu bendros pajamos iš šios kategorijos sudarys 35 818 Eur per metus. 

Pajamos iš 

sporto mokyklos 

plaukimo 

skyriaus 

Šios kategorijos pajamos bus gaunamos iš II objekto. Remiantis paklausos analize, daroma prielaida, 

kad po projekto įgyvendinimo sporto mokyklos plaukimo skyriaus ugdytinių skaičius padidės 130 

moksleivių. Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-403 patvirtintomis 

„Kauno rajono sporto mokyklos Mastaičių baseino teikiamų mokamų paslaugų kainomis“, plaukimo 

užsiėmimų kaina sporto mokyklos auklėtiniams siekia 162 Eur per metus. Tokiu būdu pajamos iš 

sporto mokyklos plaukimo skyriaus sieks 21 060 Eur per metus. 

Pajamos iš 

baseino 

abonementų 

pardavimo 

Šios kategorijos pajamos bus gaunamos iš II objekto. Remiantis paklausos analize, daroma prielaida, 

kad 45 proc. baseino lankytojų naudosis abonementais. Abonementas leidžia baseine apsilankyti 10 

kartų per mėnesį. 60 proc. abonementų parduodami be nuolaidos, 40 proc. – su nuolaida. Remiantis 

Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-403 patvirtintomis „Kauno rajono sporto 

mokyklos Mastaičių baseino teikiamų mokamų paslaugų kainomis“, vidutinė suaugusiems skirto 

abonemento kaina siekia 45 Eur, o abonemento su nuolaida kaina – 40 Eur. Tokiu būdu pajamos iš 

abonementų pateiktos žemiau esančioje lentelėje. 
Metai 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Parduotų 

abonementų 

skaičius 

17 37 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 34 

Parduotų 

abonementų 

be nuolaidos 

skaičius 

10 22 23 24 25 25 26 26 27 28 29 29 30 20 

Parduotų 

abonementų 

su nuolaida 

skaičius 

7 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 20 20 14 

Pajamos iš 

abonementų 
8.760 19.080 20.100 20.640 21.180 21.660 22.200 22.680 23.220 23.760 24.780 25.260 25.800 17.520 

 

Pajamos iš 

pavienių baseino 

lankytojų 

Šios kategorijos pajamos bus gaunamos iš II objekto. Remiantis paklausos analize, daroma prielaida, 

kad 55 proc. baseino lankytojų bus vienkartiniai lankytojai. 60 proc. baseino paslaugų parduodama be 

nuolaidos, 40 proc. – su nuolaida. Remiantis Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-403 

patvirtintomis „Kauno rajono sporto mokyklos Mastaičių baseino teikiamų mokamų paslaugų 

kainomis“, vidutinė suaugusiems skirto vienkartinio įėjimo į baseiną kaina siekia 5 Eur, o apsilankymo 

su nuolaida kaina – 4 Eur. Tokiu būdu pajamos iš pavienių lankytojų pateiktos žemiau esančioje 

lentelėje. 
Metai 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Vienkartinių 

lankytojų 

skaičius 

2.451 5.496 5.661 5.815 5.991 6.155 6.309 6.485 6.661 6.814 7.001 7.165 7.352 5.023 

Vienkartinių 

lankytojų 

skaičius (be 

nuolaidos) 

1.471 3.298 3.397 3.489 3.595 3.693 3.785 3.891 3.997 4.088 4.201 4.299 4.411 3.014 

Vienkartinių 

lankytojų 

skaičius (su 

nuolaida) 

980 2.198 2.264 2.326 2.396 2.462 2.524 2.594 2.664 2.726 2.800 2.866 2.941 2.009 

Pajamos iš 

pavienių 

lankytojų 

11.275 25.282 26.041 26.749 27.559 28.313 29.021 29.831 30.641 31.344 32.205 32.959 33.819 23.106 

 

4.3.4. Veiklos išlaidos 

Projekto veiklos išlaidos – išlaidos, kurios patiriamos eksploatuojant investicijų projekto 

įgyvendinimo metu sukurtą turtą viešajai paslaugai teikti. Projekto išlaidas sudarys Zapyškio 

pagrindinės mokyklos naujojo priestato, Kačerginės rekonstruoto mokslo paskirties pastato, Mastaičių 

baseino, priestato eksploatacija ir priežiūra, kuri apima infrastruktūros apsaugą, komunalinių paslaugų ir 

sistemų priežiūros paslaugų teikimą, atliekų šalinimą, valymą, avarinių situacijų likvidavimą. Taip pat 

Mastaičių baseino su priestatu teritorijos priežiūra, kuri apima tvarkymą ir apsaugą, laisvalaikio bei sporto 

(baseino) veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vykdymą, pradinio ugdymo 

vykdymą, neformalaus švietimo vykdymą. Planuojamų išlaidų pokyčių prielaidos I ir II alternatyvų atvejais 

pateiktos žemiau esančioje lentelėje. Šio projekto alternatyvų veiklos išlaidas sudarys: 

 medžiagos; 

 darbo užmokesčio išlaidos; 

 elektros energijos išlaidos; 
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 šilumos energijos išlaidos; 

 infrastruktūros priežiūros išlaidos; 

 kitos veiklos išlaidos; 

 reinvesticijos. 

Planuojamų projekto alternatyvų veiklos išlaidų pagrindimas yra pateiktas žemiau esančioje 

lentelėje, o detalūs skaičiavimai – SNA skaičiuoklėje. 

Lentelė 3-7 Veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas 

Išlaidos Veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas 

I alternatyva II alternatyva 

Medžiagos 

Šiai kategorijai priskiriamas sąnaudas sudarys maitinimo sąnaudos II ir III objektuose. Vadovaujantis 

Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-289 „Dėl Kauno rajono švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansinių normų nustatymo“, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko dienos maitinimo sąnaudos sudaro 1,08 Eur per dieną 

valgant tik pietus, arba 2,16 Eur per dieną valgant visus tris dienos patiekalus. Tokiu būdu metinės 

sąnaudos už vieno ikimokyklinio ugdymo ugdytinio maitinimą sudaro 498,96 Eur per metus, o 

priešmokyklinio ugdymo – 172,80 Eur per metus. Remiantis šia, ir papildomai paklausos analizės bei 

pajamų skyriuose aprašytomis prielaidomis, metinės sąnaudos iš maitinimo paslaugų II objekte sieks 

25 756 Eur, III objekte – 1 382 Eur. Tokiu būdu bendros maitinimo sąnaudos sudarys 27 138 Eur per 

metus. 

Darbo 

užmokesčio 

sąnaudos 

Šios kategorijos sąnaudos priskiriamos I, II ir III objektams. Įgyvendinus projektą ir sukūrus naują 

infrastruktūrą I objekte bus sukurtos 33 darbo vietos, II objekte – 7,6 etato, III objekte – 4 etatai (2 

specialistai ir 2 techninio personalo). Remiantis faktiniais projekto įstaigų duomenimis, vidutinis 

metinis I objekto mokyklos personalo darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas, siekė 5 

420 Eur, II objekto – 6 111 Eur, III objekto – 7 313 Eur, o mokyklos techninio personalo – 4 800 Eur. 

Tokiu būdu metinės darbo užmokesčio sąnaudos I objekte sieks 178 866 Eur, II objekte – 46 444 Eur, 

III objekte – 24 226 Eur. Iš viso darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimas įgyvendinus projektą sudarys 

249 536 Eur per metus. 

Elektros 

energijos 

sąnaudos 

Šios kategorijos sąnaudos priskiriamos I, II ir III objektams. Remiantis 2017 metų duomenimis, 

elektros energijos sąnaudos sudarė 67 634 kWh, mokyklos pastato plotas – 965,98 m2. Tokiu būdu 

elektros energijos poreikis mokyklos pastate sudaro 70,02 kWh/m2. I objekto mokyklos priestato 

plotas sudaro 2 570,85 m2, tad metinės elektros energijos sąnaudos – 180 010,92 kWh. II objekto 

mokyklos priestato plotas sudaro 1 133,00 m2, tad metinės elektros energijos sąnaudos – 79 332,66 

kWh. III objekto mokyklos priestato plotas sudaro 1 920,39 m2, tad metinės elektros energijos 

sąnaudos – 134 465,71 kWh. Vidutinė elektros energijos kaina – 0,113 Eur/kWh, todėl elektros 

energijos išlaidos I objekte sieks 20 341,23 Eur per metus, II objekte – 8 964,59 Eur per metus, III 

objekte – 15 194,63 Eur per metus. Todėl bendros visų trijų objektų elektros energijos išlaidos sieks 

44 500,45 Eur per metus. 

Šilumos 

sąnaudos 

Šios kategorijos sąnaudos priskiriamos I, II ir III 

objektams. Remiantis bendra praktika vidutinės 

metinės patalpų šilumos sąnaudos naujos statybos 

pastate siekia 80 kWh/m2, rekonstruotame pastate 

– 105 kWh/m2. I objekte naujai įrengiamas plotas 

siekia  1 305,85 m2, rekonstruojamas – 1 265 m2. 

II objekte naujai įrengiamas plotas siekia  1 133 

m2. III objekte naujai įrengiamas plotas siekia  1 

920,39 m2. Vidutinė šilumos kaina siekia 0,068 

Eur/kWh. Tokiu būdu bendros šilumos sąnaudos 

sieks 32 746 Eur per metus. 

Šios kategorijos sąnaudos priskiriamos I, II ir III 

objektams. Remiantis bendra praktika vidutinės 

metinės patalpų šilumos sąnaudos naujos 

statybos pastate siekia 80 kWh/m2, 

rekonstruotame pastate – 105 kWh/m2. I objekte 

naujai įrengiamas plotas siekia 2 570,85 m2, II 

objekte – 1 133 m2, III objekte – 1 920,39 m2. 

Vidutinė šilumos kaina siekia 0,068 Eur/kWh. 

Tokiu būdu bendros šilumos sąnaudos sieks 30 

596 Eur per metus. 

Infrastruktūros 

priežiūros 

išlaidos 

Šios kategorijos sąnaudos priskiriamos I, II ir III objektams. Po projekto įgyvendinimo sukurtą 

infrastruktūrą nuolat reikės prižiūrėti (keisti sugadintas arba sugedusias įrangos dalis, baseino filtrus, 

atlikti einamuosius pastatų remonto darbus). Prognozuojama, kad šios išlaidos sieks 0,1 proc. nuo 

pradinių investicijų į statybos darbus, įskaitant projektavimą ir kitas inžinerines paslaugas. 

Kitos veiklos 

išlaidos 

Šios kategorijos sąnaudos priskiriamos I, II ir III objektams. Remiantis 2017 metų duomenimis, 

vandens sąnaudos sudarė 749 m3 (arba 786 Eur), mokyklos pastato plotas – 965,98 m2. Tokiu būdu 

vandens poreikis mokyklos pastate sudaro 0,78 m3/m2. I objekto mokyklos priestato plotas sudaro 2 

570,85 m2, tad metinės vandens sąnaudos – 2 005 m3, arba 2 092 Eur. II objekto mokyklos priestato 

plotas sudaro 1 133 m2, tad metinės vandens sąnaudos – 884 m3, arba 922 Eur. III objekto mokyklos 

priestato plotas sudaro 1 920,39 m2, tad metinės vandens sąnaudos – 1 498 m3, arba 1 563 Eur. 

Priešingai nei I ir III objektai, II objekto pastate įrengtas baseinas reikalauja papildomų vandens 
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išlaidų jo funkcionavimo palaikymui, todėl šios sąnaudos skaičiuojamos pagal specifinį principą. 

Remiantis suvartotomis vandens vienam lankytojui normomis, vienam lankytojui tenkantis suvartoto 

vandens kiekis sudaro 0,06 m3. Žemiau lentelėje pateikiamos vandens sąnaudos kiekvienais metais. 
Metai 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Išlaidos 

vandeniui 
1.621 5.212 5.231 5.248 5.269 5.287 5.305 5.325 5.345 5.363 5.384 5.403 5.425 3.438 

 

Šios kategorijos sąnaudos priskiriamos I, II ir III objektams. Apsaugos, valymo, ryšių, komunalinių 

paslaugų ir kitos administracinės išlaidos. Daroma prielaida, kad šios išlaidos sudarys 5 proc. nuo 

tiesioginių išlaidų. 

Reinvesticijos 

Šios kategorijos sąnaudos priskiriamos I, II ir III objektams. Remiantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus 

subjektams sąrašo patvirtinimo“, kompiuterinės įrangos nusidėvėjimo laikotarpis siekia 7 metus, 

baldų – 12, įrengimų nuo 5 iki 25 – vidutiniškai 13. Taikant tinkamą techninę priežiūrą ir užtikrinant 

tinkamą turto būklės palaikymą, pasenę objektai gali tarnauti ilgiau nei nustatytas minimalus turto 

naudingo tarnavimo laikas, todėl iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos esant trumpesniam nei 2 metų 

laikotarpiui reinvesticijos nėra numatomos. Atsižvelgiant į šias prielaidas, reinvesticijos į 

kompiuterinę įrangą yra numatytos 9-aisiais projekto metais, kurios sieks 34 848 Eur. 

4.3.5. Mokesčiai 

Atliekant investicijas taikomas pirkimo pridėtinės vertės mokestis. Pagal Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. nuostatas, nesant sąlygų, kuriomis gali būti taikomi 

lengvatiniai 5 proc. arba 9 proc. arba 0 proc. tarifai, yra taikomas standartinis 21 proc. tarifas. 

Remiantis Investicijų projekto rengimo metodikos 3 priedu „Investicijų, veiklos ir PVM išlaidų 

vertinimas“, nustatyta, kad projekto vykdytojas nėra PVM mokėtojas, o projekto vykdytojo, kurio 

vykdymui skirta infrastruktūra, veikla po projekto įgyvendinimo vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, priimtu Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. 

kovo 5d. Nr. IX-751, su vėlesniais jo pakeitimais, nėra apmokestinta PVM mokesčiu, todėl projekto 

vykdytojas net tapęs PVM mokėtoju negalės įtraukti PVM mokesčio į ataskaitą ir susigrąžinti. 

Atsižvelgiant į tai, visas investicijoms ir veiklos išlaidoms tenkantis PVM yra įtraukiamas į turto ir 

paslaugų savikainą. Skaičiavimuose investicijos ir veiklos išlaidos nurodomos bei turto likutinė 

vertė skaičiuojama nuo investicijų su PVM. 

Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 3 str. 2 d., pelno mokesčio nemoka 

biudžetinės įstaigos, taip pat valstybė ir savivaldybės. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės ir (ar) 

savivaldybės pelnas ir nekilnojamasis turtas nėra apmokestinami, nepriklausomai nuo veiklos, todėl 

pelno ir nekilnojamojo turto mokesčiai nėra numatyti. Atsižvelgiant į tai, kad numatomoms teikti 

viešosioms paslaugoms muitai ir akcizai netaikomi, šio investicijų projekto kontekste šie mokesčiai 

taip pat nėra numatyti. 

4.3.6. Finansavimas 

2014-2020 m. periodu priemonių, tiesiogiai susijusių su sporto infrastruktūros plėtra nėra numatyta. 

Projektas gali būti įgyvendinamas viešosios ir privačios (VPSP) partnerystės būdu. Įgyvendinant 

viešosios ir privačios partnerystės švietimo, laisvalaikio, sporto ir sveikatingumo infrastruktūros 

plėtros projektus, privatus subjektas tampa atsakingas už statybą, finansavimą ir tolesnį 

infrastruktūros išlaikymą ir priežiūrą. Šio projekto atveju atlyginimą sudarytų viešojo sektoriaus 

mokami periodiniai mokėjimai, todėl būtų taikytinas Valdžios ir privataus sektoriaus partnerystės 

būdas (VžPP). Atsižvelgiant į  galimą viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės neigiamą įtaką 

Kauno rajono savivaldybės biudžetui dėl  mokamo VPSP mokesčio dydžio, projekto pradinių 

investicijų finansavimo išlaidų (jei reikės viešojo sektoriaus įnašo pradinėms investicijoms 

finansuoti) ir išlaidų, susijusių su pasiliekama ir perduodama rizika, būtina įvertinti galimas 
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projekto apimtis, tikslingumą ir efektyvumą, įvertinant Kauno rajono savivaldybės finansines 

galimybes. 

Investicijų projekto tikslas – įvertinti projektą, jei viešasis sektorius įgyvendintų projektą pats. 

Investicijų poreikis į Kauno rajono Kačerginės, Mastaičių ir Zapyškio objektų įrengimą viršija 1 

mln. Eur, todėl nuosavomis lėšomis finansuoti tokio dydžio investicijas per kelerius metus Kauno 

rajono savivaldybė neturėtų pakankamų išteklių. Siekiant įgyvendinti projektą vienintelė išeitis būtų 

skolinto kapitalo naudojimas. Gavus paskolą iš finansinių institucijų, projektą būtų galima 

įgyvendinti per 2-3 metus. Atliekant finansinį vertinimą daroma prielaida, kad nuosavos lėšos 

sudarys 15 proc., skolinimosi palūkanų norma sieks 1,86 proc. (vadovaujantis Europos investicijų 

banko taikomomis perskolinimo sąlygomis), paskolos grąžinimo atidėjimas – 2 metai, paskolos 

terminas – 15 metų. 
Lentelė 3-8 Finansavimo šaltiniai ir jų aptarnavimas I alternatyvos atveju 

Finansavimo šaltiniai Iš viso 1 2 3 4 5 6 7 

Paskolos likutis periodo pradžioje  0 172.306 4.185.621 8.002.564 7.401.184 6.788.618 6.164.658 

Paskolos palūkanos 1.081.230 0 3.205 77.853 148.848 137.662 126.268 114.663 

Finansavimas paskola 8.290.147 172.306 4.013.316 4.104.525 0 0 0 0 

Paskolos grąžinimas 8.290.147 0 0 287.583 601.380 612.566 623.960 635.565 

Paskolos likutis periodo gale 0 172.306 4.185.621 8.002.564 7.401.184 6.788.618 6.164.658 5.529.093 

 

lentelė 3-9 Finansavimo šaltiniai ir jų aptarnavimas I alternatyvos atveju (lentelės tęsinys) 

Finansavimo šaltiniai 8 9 10 11 12 13 14 15 

Paskolos likutis periodo pradžioje 5.529.093 4.881.706 4.222.277 3.550.584 2.866.397 2.169.484 1.459.608 736.529 

Paskolos palūkanos 102.841 90.800 78.534 66.041 53.315 40.352 27.149 13.699 

Finansavimas paskola 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paskolos grąžinimas 647.387 659.428 671.694 684.187 696.913 709.876 723.079 736.529 

Paskolos likutis periodo gale 4.881.706 4.222.277 3.550.584 2.866.397 2.169.484 1.459.608 736.529 0 

 

lentelė 3-10 Finansavimo šaltiniai ir jų aptarnavimas II alternatyvos atveju 

Finansavimo šaltiniai Iš viso 1 2 3 4 5 6 7 

Paskolos likutis periodo pradžioje  0 182.283 4.765.116 8.993.866 8.317.991 7.629.545 6.928.293 

Paskolos palūkanos 1.216.088 0 3.390 88.631 167.286 154.715 141.910 128.866 

Finansavimas paskola 9.321.264 182.283 4.582.833 4.556.148 0 0 0 0 

Paskolos grąžinimas 9.321.264 0 0 327.398 675.875 688.446 701.252 714.295 

Paskolos likutis periodo gale 0 182.283 4.765.116 8.993.866 8.317.991 7.629.545 6.928.293 6.213.998 

 

lentelė 3-11 Finansavimo šaltiniai ir jų aptarnavimas II alternatyvos atveju (lentelės tęsinys) 

Finansavimo šaltiniai 8 9 10 11 12 13 14 15 

Paskolos likutis periodo pradžioje 6.213.998 5.486.417 4.745.304 3.990.405 3.221.466 2.438.224 1.640.414 827.765 

Paskolos palūkanos 115.580 102.047 88.263 74.222 59.919 45.351 30.512 15.396 

Finansavimas paskola 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paskolos grąžinimas 727.581 741.114 754.898 768.940 783.242 797.810 812.649 827.765 

Paskolos likutis periodo gale 5.486.417 4.745.304 3.990.405 3.221.466 2.438.224 1.640.414 827.765 0 

Siekiant užtikrinti nagrinėjamų alternatyvų finansinį gyvybingumą, projekto ataskaitinio laikotarpio 

metais, kuomet atliekamos reinvesticijos ir išlaidos viršija generuojamas pajamas, bei skolos 

padengimui yra numatytas finansavimas iš viešųjų šaltinių (moksleivio krepšelio, savivaldybės 

biudžeto), kas leidžia užtikrinti projekto finansinį gyvybingumą. 

4.4. Finansiniai rodikliai 

Atlikus pinigų srautų analizę, įvertinami kiekvienos alternatyvos pagrindiniai finansinės analizės 

rezultatai: 

 investicijų rodikliai (FGDV(I), FVGN(I) ir FNIS); 

 išvada dėl finansinio gyvybingumo; 

 kapitalo rodikliai (FGDV(K) ir FVGN(K)). 
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4.4.1. Investicijų finansiniai rodikliai 

Atlikta investicijų, veiklos pajamų bei išlaidų, grynųjų pinigų srautų prognozė leidžia apskaičiuoti 

alternatyvų investicijų finansinius rodiklius. Kiekvienai nagrinėjamai projekto alternatyvai 

apskaičiuoti šie rodikliai: 

 investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV (I)); 

 investicijų finansinė vidinė grąžos norma (FVGN (I)); 

 finansinis naudos ir išlaidų santykis (FNIS). 

Investicijų finansiniai rodikliai parodo projekto alternatyvų tikslingumą, bei naudą investicijų 

(investuotų lėšų) savininkams, t.y. parodo, ar jų investuotos lėšos atsipirks, ar investicijos bus 

nuostolingos. Šiuo atveju parodoma projekto alternatyvų nauda visų atliktų investicijų atžvilgiu. 

FGDV(I) skaičiuojama siekiant įvertinti planuojamų investicijų naudą šiandien, t. y. GDV parodo, 

ar verta investuoti į projektą. FGDV(I) parodo, kokią finansinę naudą padeda gauti projekto 

investicijos per projekto ataskaitinį laikotarpį ir kiek ši nauda verta šiandien. Šis rodiklis gaunamas 

sudėjus diskontuotą grynąjį pinigų srautą per projekto ataskaitinį laikotarpį. Projektas yra 

finansiškai naudingas, kai investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV (I)) yra didesnė už 0. 

Jei FGDV(I) mažesnė už 0, diskontuoti projekto grynųjų pajamų srautai nepadengia diskontuotų 

investicijų ir projektas per projekto ataskaitinį laikotarpį finansiškai neatsiperka, todėl įgyvendinant 

IP finansinė nauda nebus gauta. Jei FGDV(I) didesnė už 0, diskontuoti grynųjų pajamų srautai 

padengia diskontuotas investicijas ir projektas yra finansiškai patrauklus investuotojams. Kitaip 

tariant, investicijos atsipirks ir projekto finansinė nauda padengs investuotų lėšų sumą. 

FVGN (I) – diskonto norma, kuriai esant investicijų, investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų ir 

veiklos išlaidų pinigų srautų grynoji dabartinė vertė lygi nuliui. Jeigu apskaičiuota investicijų 

finansinė vidinė grąžos norma (FVGN (I)) ir investicijų finansinė modifikuota vidinė grąžos norma 

(FMVGN (I)) yra didesnės už diskonto normą (šiuo atveju FDN – 4 proc.), vadinasi, projekto 

sukuriama finansinė nauda yra didesnė už lėšų, reikalingų projektui įgyvendinti, dydį. Finansinės 

analizės rodiklis FNIS parodo, kiek kartų projekto sukuriama finansinė nauda viršija jam 

įgyvendinti reikalingas finansines išlaidas. Finansinis naudos ir išlaidų santykis (FNIS) turėtų būti 

didesnis už 1. Apskaičiuotos šio projekto alternatyvų investicijų finansinių rodiklių reikšmės yra 

pateiktos žemiau esančioje lentelėje. 

Lentelė 3-12 Projekto alternatyvų investicijų finansiniai rodikliai 

Rodiklio pavadinimas I Alternatyva II Alternatyva 

I 

objektas 

II 

objektas 

III 

objektas 
Viso 

I 

objektas 

II 

objektas 

III 

objektas 
Viso 

Investicijų finansinė 

grynoji dabartinė vertė 

(FGDV(I)) 

-4.296.604  -3.182.999 -1.991.142 -9.470.753  -4.661.929 -3.641.335 -1.991.142 -10.294.418 

Investicijų finansinė vidinė 

grąžos norma (FVGN(I)) 

Nėra 

reikšmės 

Nėra 

reikšmės 

Nėra 

reikšmės 
Nėra 

reikšmės 

Nėra 

reikšmės 

Nėra 

reikšmės 

Nėra 

reikšmės 
Nėra 

reikšmės 

Finansinis naudos ir išlaidų 

santykis (FNIS) 
0,00 0,24 0,01 0,10 0,00 0,22 0,01 0,09 

Apskaičiuoti projekto alternatyvų investicijų finansiniai rodikliai leidžia daryti išvadą, kad pradinių 

investicijų atžvilgiu projektas nebus finansiškai pelningas abejų alternatyvų įgyvendinimo atvejais, 

t.y. investicijos nebus finansiškai naudingos ir nesukurs finansinės naudos investuotojams. Dėl 

didelių investicijų išlaidų projekto ataskaitinio laikotarpio pradžioje bus gaunami dideli neigiami 

grynųjų pinigų srautai, kurie, kaip rodo sukauptas grynųjų pinigų srautas bei apskaičiuoti investicijų 

finansiniai rodikliai, per analizuojamą projekto ataskaitinį laikotarpį nebus padengti iš gaunamų 

veiklos pajamų. 
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Kadangi šiuo atveju abi projekto alternatyvos generuoja neigiamus pinigų srautus, jie lemia ir 

neigiamus finansinius rodiklius. Kadangi visų nagrinėjamų Investicijų projekto įgyvendinimo 

alternatyvų FGDV(I) yra neigiama, priimtiniausia alternatyva yra ta, kurios neigiama FGDV(I) yra 

artimiausia nuliui, t.y. I alternatyva. Tačiau investicijų finansiniai rodikliai leidžia tik minimaliai 

palyginti alternatyvas tarpusavyje, nes šių rodiklių reikšmes daugiausia nulemia pradinių investicijų 

dydis. 

4.4.2. Išvada dėl finansinio gyvybingumo 

Projekto finansinio gyvybingumo vertinimo tikslas yra nustatyti, ar projektas jo ataskaitiniu 

laikotarpiu nepritrūks pinigų einamiesiems mokėjimams atlikti, t.y. ar nebus susiduriama su 

mokumo problemomis, ir nepritrūks pajamų veiklos išlaidoms padengti (ar akumuliuotas projekto 

pinigų srautas visais ataskaitinio laikotarpio metais nebus neigiamas). Visų įplaukų ir išlaidų 

skirtumas parodomas kaip grynųjų pinigų srautas. Jis kai kuriais periodais gali būti ir neigiamas, 

tačiau siekiant projekto finansinio gyvybingumo, akumuliuotas grynųjų pinigų srautas turi būti 

teigiamas arba lygus nuliui, kad būtų galima sėkmingai įgyvendinti projektą. Jei bent vienais metais 

projekto akumuliuotas grynųjų pinigų srautas yra neigiamas, tai reiškia, kad projektas turi 

gyvybingumo problemų, ir tokiu atveju būtina pateikti informaciją, iš kokių lėšų bus finansuojamas 

neigiamas pinigų srautas (pajamų ir išlaidų skirtumas). 

Remiantis pateikta informacija apie investicijas, jų finansavimo šaltinius, veiklos pajamas bei 

išlaidas, įvertintas alternatyvų finansinis gyvybingumas. Šio projekto alternatyvų finansinis 

gyvybingumas bus užtikrintas banko paskola, veiklos pajamomis,  viešųjų lėšų finansavimo 

šaltiniais, skiriant lėšas (finansavimą) susidariusioms investicinėms ir veiklos išlaidoms padengti.  

Atlikus projekto alternatyvų finansinio gyvybingumo vertinimą matyti, kad investicijų projektas 

suplanuotas taip, kad nė vienu laikotarpiu IP įgyvendinimas ir veikla nesustotų dėl lėšų trūkumo, t. 

y. kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais sukauptasis grynasis pinigų srautas nebūtų 

neigiamas. Projekto veiklos įplaukos per ataskaitinį projekto laikotarpį padengs projekto išlaidas, 

t.y. gautų įplaukų užteks visoms projekto išlaidoms padengti. Gaunamos lėšos veiklos išlaidoms 

padengti užtikrins tik patirtų veiklos išlaidų padengimą, bet ne pelno gavimą. 

4.4.3. Kapitalo finansiniai rodikliai 

Kapitalo finansiniai rodikliai parodo projekto finansinę naudą, neįvertinant išorinio finansavimo 

išlaidų (po paramos gavimo), t.y. projekto organizacijos investuoto kapitalo atsiperkamumą 

(grynąja pajamų verte). Šis projektas bus finansuojamas iš Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir 

paskolos lėšų. Atsižvelgiant, kad projektą planuojama įgyvendinti viešajame sektoriuje ir projekto 

organizacija yra viešojo sektoriaus subjektais, projekto savininkas yra Lietuvos valstybė, kadangi 

prie IP įgyvendinimo prisidedama biudžeto lėšomis. Tokiu atveju išorinio finansavimo lėšas 

sudarys ES struktūrinių fondų paramos lėšos, o viešosios lėšos ir nuosavos privačios lėšos 

vertinamos kaip valstybės arba projekto savininko patiriamas projekto vykdymo išlaidos, todėl 

šiomis sumomis sumažinkite kapitalo rodiklių apskaičiavimui taikomą grynąjį pinigų srautą. 

Kiekvienai nagrinėjamai projekto alternatyvai apskaičiuoti šie kapitalo finansiniai rodikliai: 

 kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV (K)); 

 kapitalo finansinė vidinė grąžos norma (FVGN (K)); 

 kapitalo finansinė modifikuota vidinė grąžos norma (FMVGN (K)). 

Kaip vertinant investicijų finansinius rodiklius, taip ir kapitalo finansinius rodiklius, kad projektas 

būtų finansiškai naudingas, kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV (I)) turėtų būti 
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didesnė už 0, kapitalo finansinė vidinė grąžos norma (FVGN (K)) bei kapitalo finansinė 

modifikuota vidinė grąžos norma (FMVGN (K)) – didesnė už diskonto normą (šiuo atveju FDN – 4 

proc.). Apskaičiuotos šio projekto alternatyvų kapitalo finansinių rodiklių reikšmės yra pateiktos 

žemiau esančioje lentelėje. 

Lentelė 3-13 Projekto alternatyvų kapitalo finansiniai rodikliai 

Rodiklio pavadinimas I Alternatyva II Alternatyva 

I 

objektas 

II 

objektas 

III 

objektas 
Viso 

I 

objektas 

II 

objektas 

III 

objektas 
Viso 

Kapitalo finansinė grynoji 

dabartinė vertė (FGDV(K)) 
-6.411.543 -5.589.107 -3.320.175 -15.059.898 -7.109.178 -6.406.965 -3.320.175 -16.586.721 

Kapitalo finansinė vidinė 

grąžos norma (FVGN(K)) 

Nėra 

reikšmės 

Nėra 

reikšmės 

Nėra 

reikšmės 
Nėra 

reikšmės 

Nėra 

reikšmės 

Nėra 

reikšmės 

Nėra 

reikšmės 
Nėra 

reikšmės 

Kapitalo finansinė 

modifikuota vidinė grąžos 

norma (FMVGN(K)) -10,96% -8,62% -9,04% 

-9,48% 

-10,50% -8,46% -9,04% 

-9,27% 

Įvertinus projekto abejų alternatyvų naudą investuoto kapitalo atžvilgiu, buvo gautos neigiamos 

FGDV (K) vertės, o FVGN (K) bei FMVGN (K) – mažesnės už 4 proc. Tai rodo, kad šių projekto 

alternatyvų įgyvendinimas investuoto kapitalo atžvilgiu nebus finansiškai naudingas projekto 

vykdytojui. Finansiškai neigiamas kapitalo rodiklių reikšmes lemia didelės investicijos projekto 

įgyvendinimo pradžioje. 

4.4.4. Rodiklių palyginimas 

Projekto įgyvendinimo alternatyva yra laikoma finansine prasme pranašesne, kai yra viena 

alternatyva, turinti teigiamą FGDV(I), arba, jei abi alternatyvos generuoja teigiamas FGDV (I) 

reikšmes, tai bent vienos alternatyvos FGDV(I) 10 proc. turi viršyti alternatyvos, turinčios 

mažiausią teigiamą FGDV(I), FGDV (I) reikšmę. Projekto alternatyvų visų investicijų bei kapitalo 

finansinių rodiklių palyginimas yra pateiktas žemiau esančioje lentelėje. 

Lentelė 3-14 Projekto finansinių rodiklių vertės 

Rodiklio pavadinimas I Alternatyva II Alternatyva 
Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I) -9.470.753 -10.294.418 
Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I) Nėra reikšmės Nėra reikšmės 
Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS 0,10 0,09 
Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška) Taip Taip 
Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K) -15.059.898 -16.586.721 
Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K) Nėra reikšmės Nėra reikšmės 
Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K) -9,48% -9,27% 

Finansiniai rodikliai parodė, kad investicijų ir investuoto kapitalo atžvilgiais pranašesnė I 

alternatyva. Tačiau apskaičiuotos finansinių investicijų rodiklių reikšmės rodo, kad nė viena 

alternatyva nėra visapusiškai pranašesnė (nė viena alternatyva neturi teigiamos FGDV (I) vertės), 

todėl finansiniai rodikliai investicijoms leidžia tik minimaliai palyginti alternatyvas tarpusavyje, o 

neigiamos jų reikšmės ir neigiami grynųjų pinigų srautai leidžia spręsti apie finansinį projekto 

neatsiperkamumą investicijų atžvilgiu. Kadangi pagal finansinės analizės rezultatus negali būti 

nustatyta optimali projekto įgyvendinimo alternatyva, papildomai atliekama ekonominė analizė. 
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5. Ekonominė analizė 

Socialinėje-ekonominėje analizėje įvertinamas projekto indėlis regiono ar visos šalies ekonominei 

gerovei. Atliekant ekonominį vertinimą, projekto alternatyvų finansinės analizės rezultatai 

koreguojami nauda bei socialiniais kaštais, neįvertintais finansinėje analizėje, kadangi jie 

negeneruoja realių tiesioginių piniginių išlaidų bei pajamų. Šiame skyriuje kiekvienai suformuluotai 

alternatyvai yra atliekami finansinių srautų konvertavimo į ekonominius veiksmai, įvertinamas 

išorinis poveikis, nustatoma socialinė diskonto norma, apskaičiuojami ekonominiai rodikliai bei 

pasirenkama optimali alternatyva. 

Projekto alternatyvų ekonominės analizės skaičiavimai atliekami vadovaujantis tokiais pagrindiniais 

metodiniais šaltiniais: 

 2014 metais CPVA parengta „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti 

finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, 

rengimo metodika“ (patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 

2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337) (aktuali redakcija); 

 2014 metais UAB „BGI Consulting“ ir CSIL Milano parengta „Metodikos ir modelio, 

skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 

Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas“ 

galutine ataskaita (toliau – Konversijos koeficientų, socialinės-ekonominės naudos 

(žalos) įverčių apskaičiavimo metodika). 

5.1. Rinkos kainų pavertimas į ekonomines 

Finansinėje analizėje apskaičiuoti pinigų srautai paprastai yra veikiami netobulos konkurencinės, 

mokestinės aplinkos ir kitų veiksnių, dėl kurių pasireiškimo finansinėje analizėje įvertinti pinigų 

srautai neatspindi tikrosios pinigų vertės. Todėl ekonominėje analizėje naudojami ne finansiniai, o 

ekonominiai pinigų srautai, kurie gaunami pakoregavus finansinės analizės pinigų srautus pagal 

atitinkamus konversijos koeficientus. Šis veiksmas vadinamas konvertavimu, o jo tikslas – projekto 

finansinius pinigų srautus paversti ekonominiais. Finansinis lėšų srautas kiekvienais metais yra 

padauginamas iš konversijos koeficiento prieš atliekant diskontavimo veiksmą, siekiant užtikrinti 

ekonominės grynosios dabartinės vertės skaičiavimo korektiškumą. 

Atliekant konvertavimą, naudojami tie patys finansiniai pinigų srautai, kurie jau buvo naudoti 

apskaičiuojant FGDV(I) ir FVGN(I). Konvertavimui konversijos koeficientai taikomi tokiu būdu: 

 išskaičiuojamas PVM, jeigu jis buvo įtrauktas į investicijų, prekių ir paslaugų 

savikainą, taip pat muitus, akcizus bei veiklos subsidijas; 

 taikomos konversijos koeficientų reikšmės atskirai kiekvienai prekių ir paslaugų 

grupei pagal ekonominės veiklos sektorius. 

Kiekvieno ekonominės veiklos sektoriaus konversijos koeficientų reikšmės taikytinos projektams, 

įgyvendinamiems nuo 2016 m., pateikiamos Konversijos koeficientų, socialinės-ekonominės 

naudos (žalos) įverčių apskaičiavimo metodikos 5 priede, o konversijos koeficientų skaičiavimo 

metodai pateikiami Konversijos koeficientų, socialinės-ekonominės naudos (žalos) įverčių 

apskaičiavimo metodikoje. Rengiant ekonominės analizės dalį, SNA skaičiuoklė pagal pagrindinio 

investavimo objekto pagrindinį ir papildomus ekonominės veiklos sektorius pati parenka 

konversijos koeficientus, kurie pritaikomi atskiriems finansiniams srautams perskaičiuoti į 
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ekonominius pinigų srautus. Perskaičiuojant rinkos kainas į ekonomines daroma prielaida, kad 

pagrindinio investavimo objekto švietimo ir mokslo sektorius yra pagrindinis veiklos sektorius, o 

viešosios infrastruktūros verslui sektorius yra priskiriami papildomam veiklos sektoriui. 

5.2. Socialinė diskonto norma 

Projekto alternatyvų socialiniams-ekonominiams rodikliams apskaičiuoti naudojama socialinė 

diskonto norma (SDN). Ji atskleidžia visuomenės požiūrį į ateities naudą bei išlaidas. Tai kaina, 

kurią visuomenė sumoka, atidėdama vartojimą šiandien dėl vartojimo po metų (ateityje). Iš kitos 

pusės ji parodo naudą, kurią visuomenė tikisi gauti, jei atsisakytų vartojimo šiandien ir vartotų 

ateityje, t.y. atskleidžia, kiek visuomenei rūpi ateities žmonių gerovė. 

Remiantis Investicijų projektų rengimo metodika, Lietuvoje įgyvendinamiems investicijų 

projektams socialinės diskonto norma gali būti nustatyta atskiru LR Finansų ministerijos priimtu 

teisės aktu. Tol, kol valstybės lygmeniu socialinė diskonto norma nenustatyta, ekonominėje 

analizėje taikytina 5 proc. socialinė diskonto normą. 

5.3. Išorinio poveikio įvertinimas 

Išorinis poveikis – tai bet kokios sąnaudos ar nauda, kuri viršija projekto apimamą sritį, t. y. išeina 

iš projekto naudos gavėjų ar projekto paslaugų naudotojų santykių ribų, ir veikia kitas šalis be jokio 

piniginio kompensavimo. Toks išorinis poveikis gali būti teigiamas (nauda) arba neigiamas (žala). 

Projekto alternatyvų išorinis poveikis apskaičiuojamas dauginant projekto alternatyvų naudos 

(žalos) komponentus iš tiems komponentams numatytų kiekybinių įverčių. 

5.3.1. Poveikio komponentai 

Remiantis Konversijos koeficientų bei ekonominės-socialinės naudos (žalos) apskaičiavimo 

metodikos nuostatomis, švietimo ir mokslo, viešosios infrastruktūros verslui sektoriams priskirtiems 

projektams gali būti kiekybiškai taikomi šie dėl projekto įgyvendinimo atsirandantys socialinio-

ekonominio poveikio naudos komponentai: 

 pasiryžimas sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą; 

 pasiryžimas sumokėti už pagerėjusią ugdymo infrastruktūros ir paslaugų kokybę; 

 pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą. 

5.3.2. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo 

paslaugų prieinamumą 

Pagrindinė tikslinė grupė – Kauno rajono gyventojai. Kadangi projektas šiuo atveju orientuotas į 

švietimo reikmėms skirtą infrastruktūrą, pasiryžimas sumokėti prilygintinas visoms išvengtoms 

privačių darželių bei į namus atvykstančių auklių sąnaudoms, kurias ikimokyklinio amžiaus vaikų 

tėvai patirtų, jeigu nesinaudotų šio projekto įgyvendinimo metu infrastruktūros sukuriamomis 

švietimo sektoriaus paslaugomis. Atsižvelgiant į konkrečią infrastruktūros paskirtį, ši nauda 

skaičiuojama II ir III objektui. Vertinant pasiryžimą sumokėti išvengtų sąnaudų metodu, yra 

reikalingi sąnaudų vertės įverčiai. Vadovaujantis „Konversijos koeficientų bei socialinės – 

ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmėmis“, sąnaudų, patiriamų privačiame 

darželyje, vertė, skaičiuojant 2018 m. kainomis, yra lygi 3 311,44 Eur/metus, o sąnaudų, patiriamų 

samdant auklę – 4 932,93 Eur/metus, vėlesniais metais įkainiui kintant pagal makroekonomines 

prognozes. 
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Planuojama, kad įgyvendinus projektą II objekte ikimokyklinio ugdymo paslaugos bus papildomai 

suteikiamos 66 vaikams, III objekte – 8. Remiantis Metodika, 50 proc. sąnaudų vertinamos kaip 

išvengtos privačių darželių sąnaudos, ir 50 proc. – kaip išvengtos privačios auklės samdymo 

sąnaudos. Atsižvelgiant į paklausos prognozę ir socialinės naudos komponentų įverčius, socialinė 

ekonominė nauda per projekto ataskaitinį laikotarpį sudarys 5 909 742 Eur. Detalūs ekonominės 

naudos skaičiavimai pateikiami SNA skaičiuoklėje. 

Lentelė 3-15 Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą 

Metai 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Ugdytinių skaičius 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Pasiryžimas 

sumokėti už 

padidėjusį 

ikimokyklinio 

ugdymo paslaugų 

prieinamumą 

111.436 349.202 364.950 381.408 398.608 416.583 435.370 455.003 475.522 496.966 519.377 542.799 567.277 395.240 

 

5.3.3. Pasiryžimas sumokėti už pagerėjusią ugdymo infrastruktūros ir 

paslaugų kokybę 

Bendrojo ugdymo aplinkai pagerinti skirtų investicijų į įrangos, baldų ar patalpų atnaujinimą 

galutinis tikslas yra pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus ir padidinti vidurinį išsilavinimą 

įgijusių mokinių skaičių. Mokinių tėvų pasiryžimas sumokėti už tai, kad vaikai lankytų modernią ir 

atnaujintą mokyklą, atspindi visuomenei teikiamą ugdymo infrastruktūros ir aplinkos kokybės 

pagerinimo naudą. Atsižvelgiant į konkrečią infrastruktūros paskirtį, ši nauda skaičiuojama I, II ir 

III objektui. Vertinant pasiryžimą sumokėti sąnaudų už viešąją ugdymo infrastruktūrą metodu, yra 

reikalingi sąnaudų vertės įverčiai. Vadovaujantis „Konversijos koeficientų bei socialinės – 

ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmėmis“, sąnaudų už naudojimąsi viešąja 

ugdymo infrastruktūra vertė, skaičiuojant 2018 m. kainomis, yra lygi 1 647,36 Eur/ val., vėlesniais 

metais įkainiui kintant pagal makroekonomines prognozes. 

Planuojama, kad įgyvendinus projektą I objekte mokyklinio ugdymo paslaugos bus papildomai 

suteikiamos 153 moksleiviams, II objekte – 17, I objekte – 75. Atsižvelgiant į paklausos prognozę ir 

socialinės naudos komponentų įverčius, socialinė ekonominė nauda per projekto ataskaitinį 

laikotarpį sudarys 7 819 235 Eur. Detalūs ekonominės naudos skaičiavimai pateikiami SNA 

skaičiuoklėje. 

Lentelė 3-16 Pasiryžimas sumokėti už pagerėjusią ugdymo infrastruktūros ir paslaugų kokybę 

Metai 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Pasiryžimo sumokėti už 

pagerėjusią ugdymo 
infrastruktūros ir 

paslaugų kokybę įvertis 

1.805 1.886 1.971 2.060 2.153 2.250 2.351 2.457 2.568 2.684 2.805 2.931 3.064 3.202 

Ugdytinių skaičius 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 

Pasiryžimas sumokėti 

už pagerėjusią ugdymo 

infrastruktūros ir 

paslaugų kokybę 

147.443 462.033 482.868 504.644 527.402 551.186 576.042 602.019 629.167 657.541 687.193 718.183 750.570 522.944 

 

5.3.4. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo 

paslaugų prieinamumą 

Kadangi projektas šiuo atveju orientuotas į gyventojų laisvalaikio bei poilsio reikmėms skirtą 

infrastruktūrą, pasiryžimas sumokėti prilygintinas visoms kelionės, reikalingos pasiekti dėl 
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infrastruktūros teikiamas paslaugas, sąnaudoms. Į tokias sąnaudas paprastai atsižvelgiama siekiant 

nustatyti rekreacinių lankytinų vietų ir jose teikiamų paslaugų vertę. Minėtos sąnaudos susideda iš 

kelionės piniginių sąnaudų (autobuso bilieto, automobilio kuro ir pan.), laiko, skirto pasiekti 

infrastruktūrą ir dalyvauti jos organizuojamoje veikloje, vertės ir įėjimo į neformalaus švietimo 

centrą kainos (jei tokia yra). Atsižvelgiant į konkrečią infrastruktūros paskirtį, ši nauda 

skaičiuojama II objektui. Vertinant pasiryžimą sumokėti kelionės sąnaudų metodu, yra reikalingi 

laiko vertės įverčiai. Vadovaujantis „Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos 

(žalos) komponentų įverčių reikšmėmis“, laiko vertė ne darbo reikalais vykstantiems keleiviams, 

skaičiuojant 2018 m. kainomis, yra lygi 3,46 Eur/val., vėlesniais metais įkainiui kintant pagal 

makroekonomines prognozes. 

Planuojama, kad įgyvendinus projektą II objekto baseino lankytojų skaičius per visą ataskaitinį 

laikotarpį sudarys 153 414 asmenis. Daroma prielaida, kad vidutinė vieno apsilankymo trukmė, 

įskaitant pasiruošimą, kelionę, sudarytų 1,5 val., tačiau dalis lankytojų kompleksiškai naudosis 

sporto komplekso paslaugomis, todėl vidutinis praleidžiamas laikas baseino dalyje sieks 1,5 val.  

Atsižvelgiant į paklausos prognozę ir socialinės naudos komponentų įverčius, socialinė ekonominė 

nauda per projekto ataskaitinį laikotarpį sudarys 1 203 155 Eur. Detalūs ekonominės naudos 

skaičiavimai pateikiami SNA skaičiuoklėje. 

Lentelė 3-17 Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (išvengtos auklės samdymo 

sąnaudos) 

Metai 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Apsilankymų skaičius 4.456 9.993 10.293 10.572 10.892 11.191 11.471 11.790 12.110 12.389 12.729 13.028 13.368 9.132 

Pasiryžimas sumokėti už 

padidėjusį neformaliojo 

švietimo paslaugų 

prieinamumą (laiko vertė 

ne darbo reikalais 

vykstantiems keleiviams) 

3,79 3,96 4,14 4,33 4,52 4,72 4,94 5,16 5,39 5,64 5,89 6,16 6,43 6,72 

Pasiryžimas sumokėti 

už padidėjusį 

neformaliojo švietimo 

paslaugų prieinamumą 

25.332 59.358 63.920 68.665 73.848 79.232 85.000 91.255 97.909 104.811 112.461 120.379 128.934 92.051 

Investicijų į neformaliojo švietimo infrastruktūrą nauda pasireiškia įvairiems šios infrastruktūros 

naudotojams: tiek suaugusiesiems (kuriems aktualus, pavyzdžiui, daugiafunkcinių centrų, skirtų 

kultūrinėms, sveikatingumo skatinimo ir pan. veikloms vykdyti, steigimas), tiek vaikams (kuriems 

aktualus, pavyzdžiui, popamokinės veiklos centrų įkūrimas). Konversijos koeficientų, socialinės-

ekonominės naudos (žalos) įverčių apskaičiavimo metodikoje išskirta, kad asmenys įgyja žinias, 

įgūdžius ir kompetenciją ne tik mokykloje, universitete ar kitoje mokymo įstaigoje, bet ir už 

formalios švietimo sistemos ribų. Neformalus švietimas daugiausia apima neprivalomus darbinių 

žinių perdavimo ar raštingumo kursus, kultūros ar sporto veiklų organizavimą, kitų paslaugų, skirtų 

skatinti asmens tobulėjimą,  įsidarbinimą ar piliečių dalyvavimą visuomenės gyvenime, teikimą. 

Padidėjusio neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo vertė nustatoma remiantis projekto 

naudos gavėjų pasiryžimu sumokėti už neformalųjį švietimą. 

Kadangi investicinis projektas apima infrastruktūrą, skirtą teikti popamokines paslaugas vaikams, 

pasiryžimas sumokėti gali būti apskaičiuojamas kaip dėl vaikų dalyvavimo popamokinėje veikloje 

išvengtų vaiko priežiūros paslaugų, už kurias tėvai turi mokėti, kad jiems dirbant po pamokų būtų 

pasirūpinta jų vaikais, sąnaudos. Atsižvelgiant į konkrečią infrastruktūros paskirtį, ši nauda 

skaičiuojama I, II ir III objektui. Vadovaujantis „Konversijos koeficientų bei socialinės – 

ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmėmis“ privačios vaikų auklės rinkos kaina, 

atitinkanti pasiryžimo sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo infrastruktūros  prieinamumą 
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vertę, 2018 metais apytikriai siekė 2,51 Eur/val., vėlesniais metais įkainiui kintant pagal 

makroekonomines prognozes. 

Planuojama, kad įgyvendinus projektą II objekte kiekvienais metais vykdant mokinių mokymo 

plaukti programą, mokymuose dalyvaus antros klasės moksleiviai, kurie bus tiesioginiai naudos 

gavėjai. Daroma prielaida, kad vidutinė vieno užsiėmimo trukmė sudaro 1 val., o vidutinis 

užsiėmimų skaičius skirtas moksleiviams siekia 32 pamokas per metus. Taip pat planuojama, kad 

įgyvendinus projektą visuose objektuose padidės mokyklos popamokiniuose būreliuose 

dalyvaujančių moksleivių skaičius: I objekte – 160 moksleivių, II objekte – 224, III objekte – 100.  

Daroma prielaida, kad vidutinė vieno užsiėmimo trukmė sudaro 1 val., o vidutinis užsiėmimų 

skaičius siekia 9 mokslo mėnesius per metus, būrelį lankant 2 kartus per savaitę. Remiantis 

paklausos analize, bei atsižvelgiant į socialinės naudos komponentų įverčius, socialinė ekonominė 

nauda per projekto ataskaitinį laikotarpį sudarys 1 977 320 Eur. Detalūs ekonominės naudos 

skaičiavimai pateikiami SNA skaičiuoklėje. 

Lentelė 3-18 Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (išvengtos auklės samdymo 

sąnaudos) 

Metai 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Moksleivių skaičius 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 

Pasiryžimas sumokėti už 

padidėjusį neformaliojo 

švietimo paslaugų 
prieinamumą (išvengtos 

auklės samdymo 

sąnaudos) 

2,75 2,87 3,00 3,14 3,28 3,43 3,58 3,74 3,91 4,09 4,27 4,46 4,67 4,88 

Pasiryžimas sumokėti už 

padidėjusį neformaliojo 

švietimo paslaugų 

prieinamumą 

31.711 115.538 121.131 127.135 133.224 139.724 146.236 153.250 160.717 168.573 176.573 184.961 194.305 124.242 

5.4. Ekonominiai rodikliai 

Atliekant ekonominę analizę apskaičiuoti šie projekto alternatyvų ekonominiai rodikliai: 

 ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV); 

 ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN); 

 ekonominis naudos ir išlaidų santykis (ENIS). 

Apskaičiuojant ekonominius rodiklius, finansiniai pinigų srautai konvertuojami pagal kiekvienai 

eilutei nustatytą atskirą konversijos koeficientą. Ekonominiai rodikliai apskaičiuoti naudojant SNA 

skaičiuoklę. 

5.4.1. EGDV rodiklis 

EGDV parodo, kokia socialinė-ekonominė nauda projektu bus sukurta išorinėje projekto aplinkoje. 

Taigi, EGDV skirta pagrįsti būsimą Investicijų projekto naudą per visą ataskaitinį laikotarpį 

tikslinėms grupėms, išreiškiant ją dabartine pinigų verte. 

Jei EGDV mažesnė už 0, Investicijų projekto sukuriama diskontuota nauda nepadengia diskontuotų 

išlaidų, todėl tokio Investicijų projekto nėra tikslinga įgyvendinti. Jei EGDV viršija 0, projektu 

kuriama pridėtinė vertė visuomenei. Todėl, kuomet EGDV yra teigiama, socialiniu ekonominiu 

požiūriu Investicijų projektas yra pagrįstas. EGDV apskaičiuojama, įvertinus ekonominius pinigų 

srautus, kurie gauti atlikus finansinių srautų konvertavimą ir įvertinus projekto sukuriamą socialinę-

ekonominę naudą bei projekto nulemtą socialinę-ekonominę žalą.  
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Atlikta ekonominė analizė parodė, kad I alternatyvos atveju EGDV bus lygi 2 887 043 Eur (I 

objekto – 133 186 Eur, II objekto – 2 070 509 Eur, III objekto – 683 350 Eur), II alternatyvos atveju 

– 2 290 931 Eur (I objekto – -131 702 Eur, II objekto – 1 739 284 Eur, III objekto – 683 350 Eur). 

5.4.2. EVGN rodiklis 

EVGN – tai diskonto norma, kuriai esant EGDV yra lygi nuliui. Kadangi skaičiuojant EGDV 

grynųjų pajamų srautai taip pat diskontuojami, apskaičiuotoji EVGN lyginama su socialine diskonto 

norma, pritaikyta EGDV apskaičiuoti. Socialinę ekonominę naudą duodančio Investicijų projekto 

EVGN paprastai yra didesnė nei pritaikyta socialinė diskonto norma. Kad projektas būtų 

ekonomiškai naudingas, šio rodiklio vertė turėtų būti didesnė už socialinę diskonto normą. Projekto 

EVGN I alternatyvos atveju lygi 9,78 proc. (I objekto – 5,70 proc., II objekto – 12,35 proc., III 

objekto – 10,15 proc.), II alternatyvos atveju 8,43 proc. (I objekto – 4,40 proc., II objekto – 10,49 

proc., III objekto – 10,15 proc.). 

5.4.3. ENIS rodiklis 

ENIS – svarbiausias socialinės-ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų projekto 

sukuriama nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas išlaidas. ENIS apskaičiuojamas padalinant 

Investicijų projekto kuriamą ekonominę naudą iš ekonominių išlaidų, kurios yra lygios konvertuotų 

ir diskontuotų investicijų, veiklos išlaidų sumai, sumažintai konvertuota ir diskontuota investicijų 

likutinę verta. Prieš apskaičiuojant ENIS rodiklį, konvertuoti finansiniai pinigų srautai  bei 

ekonominiai srautai yra diskontuojami. Įvertinus projekto alternatyvų ENIS nustatyta, kad I 

alternatyvos atveju ENIS bus lygus 1,33 (I objekto – 1,02, II objekto – 1,63, III objekto – 1,41), II 

alternatyvos atveju 1,24 (I objekto – 0,94, II objekto – 1,48, III objekto – 1,41). 

5.5. Optimalios alternatyvos parinkimas 

Palyginus išnagrinėtų projekto alternatyvų finansinės ir socialinės-ekonominės analizės rodiklius 

padaroma galutinė išvada dėl patraukliausios (optimalios) alternatyvos pasirinkimo. Visais atvejais 

optimalios alternatyvos EGDV turi būti teigiama, o viešųjų investicijų projektų ENIS turi būti 

didesnis už 1 išskyrus atvejus, kuomet kitokias rodiklio reikšmes sąlygoja nustatyti veiklos išlaidų 

sutaupymai. Apskaičiuotos projekto alternatyvų rodiklių reikšmės yra pateikiamos žemiau esančioje 

lentelėje. 

Lentelė 3-19 Projekto alternatyvų finansinių ir ekonominių rodiklių suvestinė 

Rodiklio pavadinimas I Alternatyva II Alternatyva 

Finansinės analizės rodikliai 

FGDV(I) -9.470.753 -10.294.418 

FVGN(I) Nėra reikšmės Nėra reikšmės 

FNIS 0,10 0,09 

Finansinis gyvybingumas Taip Taip 

FGDV(K) -15.059.898 -16.586.721 

FVGN(K) Nėra reikšmės Nėra reikšmės 

FMVGN(K) -9,48% -9,27% 

Ekonominės analizės rodikliai 

EGDV 2.887.043 2.290.931 

EVGN 9,78% 8,43% 

ENIS 1,33 1,24 
 

Nors finansiniai rodikliai investicijų atžvilgiu parodė, kad I alternatyvos rodikliai yra geresni, tačiau 

atsižvelgiant į tai, kad visų alternatyvų finansiniai rodikliai yra neigiami, apskaičiuoti projekto 
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alternatyvų finansiniai rodikliai neparodė visiško kažkurios vienos projekto alternatyvos 

pranašumo. Finansinį gyvybingumą užtikrina papildomi viešieji finansavimo šaltiniai. 

Kadangi viešieji projektai nėra finansiškai atsiperkantys, pagrindiniais projekto alternatyvų 

palyginimo kriterijais laikomi ekonominės analizės rodikliai. Lyginant alternatyvas pagal 

ekonominius rodiklius, pirmiausia atsižvelgiama į alternatyvos EGDV, tuomet – į ENIS, o 

vėliausiai – į EVGN. Taip pat pasirinkta projekto įgyvendinimo alternatyva turi būti finansiškai 

gyvybinga, sukurti didžiausią socialinę-ekonominę naudą, o ENIS visais atvejais turi būti didesnis 

už 1. 

Atsižvelgiant į finansinės ir ekonominės analizės rezultatus, optimalia projekto įgyvendinimo 

alternatyva laikoma I alternatyva, kurios metu visuose trijuose objektuose būtų vykdomi esamų 

pastatų bendrojo ploto padidinimo darbai. 
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6. Jautrumas ir rizikos 

Projekto planavimas ir rengimas yra veikla, kuria siekiama sudaryti finansinių srautų ateities 

projekcijas, todėl tikėtinos atitinkamos prognozavimo klaidos ir netikslumai. Dažna prognozavimo 

klaidų ir netikslumų priežastis yra istorinių duomenų trūkumas, kuris ypač būdingas inovatyviems, 

precedentų neturintiems projektams. Taip pat tikėtinas subjektyvių, neplanuotų ir objektyviai 

neidentifikuojamų veiksnių pasireiškimas įgyvendinant projektą. 

Tikimybė, kad tam tikras įvykis neigiamai (arba teigiamai) paveiks Investicijų projektą 

įgyvendinimą, vadinama rizika. Dar kitaip rizika apibrėžiama kaip bet kuris veiksnys, įvykis ar 

poveikis, kuris turi neigiamos (teigiamos) įtakos sėkmingam Investicijų projekto įgyvendinimui 

nustatytu laiku, patiriant iš anksto apibrėžtą išlaidų sumą ir užtikrinant reikalingą kokybę. 

Priklausomai nuo projekto tipo, kiekviena rizika gali nevienodai pasireikšti skirtinguose 

projektuose. Riziką vertinimą atliekant jautrumo analizę, scenarijų analizę, nustatant kintamųjų 

tikimybę, įvertinant rizikas ir priimtinumą bei numatant rizikos valdymo veiksnius. 

6.1. Jautrumo analizė 

Jautrumo analizė atskleidžia, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas daro įtaką 

analizuojamiems Investicijų projekto rezultatams. Jautrumo analizė atliekama atskirai keičiant 

prielaidas dėl kiekvieno kintamojo reikšmės ir stebint, kaip šis pasikeitimas daro įtaką finansiniams 

(FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominiams (EGDV, EVGN) rodikliams. Vienu metu keičiama tik vieno 

kintamojo reikšmė. Jautrumo analizės rezultatas yra kritinių kintamųjų ir jų lūžio taškų sąrašas.  

Kritiniais kintamaisiais laikomi kintamieji, kurių reikšmei pasikeitus 1 proc., projekto FGDV(I), 

FVGN(I), EVGN arba EGDV pasikeičia daugiau nei 1 proc. Jautrumo analizę atliekama nustatant 

kintamuosius, eliminuojant tarpusavio priklausomumą, atliekant elastingumo analizę ir nustatant 

kritinius kintamuosius ir jų lūžio taškus. 

6.1.1. Kintamųjų nustatymas 

Kiekvieno investicijų projekto kintamieji gali būti suskirstyti į: 

 bendruosius – bendrosios projektui taikomo finansinio modelio prielaidos (FDN, 

SDN, projekto ataskaitinis laikotarpis); 

 tiesioginius – projekto investicijų srautai, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, 

veiklos ir finansinės išlaidos, mokesčiai, socialinio-ekonominio poveikio finansinė 

išraiška; 

 specifinius – kintamieji, susiję su Investicijų projektui būdinga specifine veikla ar jos 

įgyvendinimo ypatumais. 

6.1.2. Tarpusavio priklausomybės įvertinimas 

Atskiri specifiniai kintamieji gali būti to paties tiesioginio kintamojo sudedamoji dalis, tai gali 

sąlygoti jautrumo (scenarijų) analizės rezultatų iškraipymą. Dėl šios priežasties naudojami 

kintamieji, kurie yra tarpusavyje nepriklausomi. Kintamųjų tarpusavio priklausomybė atskiruose 

finansiniuose ir ekonominiuose srautuose eliminuojama pasirinkant tik tiesioginius kintamuosius, 

tai yra reikšmingesnius sudėtinius kintamuosius, kuriems daro įtaką specifiniai kintamieji. Todėl 

atliekant jautrumo analizę vertinami šie Investicijų projekto kintamieji: projekto ataskaitinis 
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laikotarpis, finansinė diskonto norma, socialinė diskonto norma, investicijos į statybą, įrangą, 

įrenginius ir kitą ilgalaikį turtą, projektavimą, techninę priežiūrą ir kitas su investicijomis į ilgalaikį 

turtą susijusias paslaugas, reinvesticijos, investicijų likutinė vertė, prekių pardavimo pajamos, 

paslaugų suteikimo pajamos, žaliavos, darbo užmokesčio išlaidos, elektros energijos išlaidos, 

šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos, infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos, kitos išlaidos, gautų 

paskolų palūkanos, ekonominės naudos komponentai. 

6.1.3. Elastingumo analizė 

Elastingumo analizė parodo, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja analizuojamo 

Investicijų projekto rezultatus. Elastingumo analizė atliekama atskiru procentiniu dydžiu keičiant 

kiekvieno pasirinktino kintamojo reikšmę ir stebint šio pakeitimo įtaką finansiniams (FGDV(I), 

FVGN(I)) ir ekonominiams (EGDV, EVGN) rodikliams. Rodiklių pokyčiai fiksuojami absoliučia 

arba procentine išraiška.  

Jautrumo analizė vertinama naudojant SNA skaičiuoklę, kurioje atliekama visų tiesioginių 

kintamųjų, kuriems yra suteikta finansinė išraiška, elastingumo analizė. Žemiau lentelėje pateikiami 

elastingumo analizės rezultatai FGDV (I) ir EGDV rodikliams. 

Lentelė 3-20 Elastingumo analizės rezultatai 
Pasirinktas kintamasis bei pokytis -15% -10% -5% -3% -1% 1% 3% 5% 10% 15% 

Įtaka pasirinktos alternatyvos FGDV (I) 

Projekto ataskaitinis laikotarpis -21,06% -22,63% -22,63% - - - - - - - 

Finansinė diskonto norma 0,05% 0,02% 0,00% 0,00% -0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,05% 

Socialinė diskonto norma - - - - - - - - - - 

Žemė - - - - - - - - - - 

Nekilnojamasis turtas - - - - - - - - - - 

Statyba, rekonstravimas, 

kapitalinis remontas ir kiti darbai 
12,33% 8,22% 4,11% 2,47% 0,82% -0,82% -2,47% -4,11% -8,22% -12,33% 

Įranga, įrenginiai ir kitas 

ilgalaikis turtas 
1,66% 1,11% 0,55% 0,33% 0,11% -0,11% -0,33% -0,55% -1,11% -1,66% 

Projektavimo, techninės 

priežiūros ir kitos su 

investicijomis į ilgalaikį turtą 

susijusios paslaugos 

0,60% 0,40% 0,20% 0,12% 0,04% -0,04% -0,12% -0,20% -0,40% -0,60% 

Projekto administravimas ir 

vykdymas 
- - - - - - - - - - 

Kitos paslaugos ir išlaidos - - - - - - - - - - 

Reinvesticijos  0,04% 0,03% 0,01% 0,01% 0,00% -0,00% -0,01% -0,01% -0,03% -0,04% 

Investicijų likutinė vertė -3,54% -2,36% -1,18% -0,71% -0,24% 0,24% 0,71% 1,18% 2,36% 3,54% 

Prekių pardavimo pajamos - - - - - - - - - - 

Paslaugų suteikimo pajamos -1,61% -1,08% -0,54% -0,32% -0,11% 0,11% 0,32% 0,54% 1,08% 1,61% 

Finansinės ir investicinės veiklos 

bei kitos pajamos 
- - - - - - - - - - 

Žaliavos 0,40% 0,27% 0,13% 0,08% 0,03% -0,03% -0,08% -0,13% -0,27% -0,40% 

Darbo užmokesčio išlaidos 3,70% 2,46% 1,23% 0,74% 0,25% -0,25% -0,74% -1,23% -2,46% -3,70% 

Elektros energijos išlaidos 0,66% 0,44% 0,22% 0,13% 0,04% -0,04% -0,13% -0,22% -0,44% -0,66% 

Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos 0,49% 0,32% 0,16% 0,10% 0,03% -0,03% -0,10% -0,16% -0,32% -0,49% 

Infrastruktūros būklės palaikymo 

išlaidos 
-0,05% -0,03% -0,02% -0,01% -0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,03% 0,05% 

Kitos išlaidos 0,34% 0,23% 0,11% 0,07% 0,02% -0,02% -0,07% -0,11% -0,23% -0,34% 

Įtaką pasirinktos alternatyva EGDV 

Projekto ataskaitinis laikotarpis -93,46% -70,66% -70,66% - - - - - - - 

Finansinė diskonto norma - - - - - - - - - - 

Socialinė diskonto norma 22,09% 14,48% 7,12% 4,25% 1,41% -1,40% -4,16% -6,89% -13,56% -20,02% 

Žemė - - - - - - - - - - 

Nekilnojamasis turtas - - - - - - - - - - 

Statyba, rekonstravimas, 

kapitalinis remontas ir kiti darbai 
29,17% 19,45% 9,72% 5,83% 1,94% -1,94% -5,83% -9,72% -19,45% -29,17% 

Įranga, įrenginiai ir kitas 

ilgalaikis turtas 
4,06% 2,71% 1,35% 0,81% 0,27% -0,27% -0,81% -1,35% -2,71% -4,06% 

Projektavimo, techninės 

priežiūros ir kitos su 

investicijomis į ilgalaikį turtą 

susijusios paslaugos 

1,52% 1,02% 0,51% 0,30% 0,10% -0,10% -0,30% -0,51% -1,02% -1,52% 

Projekto administravimas ir 

vykdymas 
- - - - - - - - - - 
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Kitos paslaugos ir išlaidos - - - - - - - - - - 

Reinvesticijos  0,09% 0,06% 0,03% 0,02% 0,01% -0,01% -0,02% -0,03% -0,06% -0,09% 

Investicijų likutinė vertė -8,32% -5,55% -2,77% -1,66% -0,55% 0,55% 1,66% 2,77% 5,55% 8,32% 

Prekių pardavimo pajamos - - - - - - - - - - 

Paslaugų suteikimo pajamos - - - - - - - - - - 

Finansinės ir investicinės veiklos 

bei kitos pajamos 
- - - - - - - - - - 

Žaliavos 0,99% 0,66% 0,33% 0,20% 0,07% -0,07% -0,20% -0,33% -0,66% -0,99% 

Darbo užmokesčio išlaidos 10,64% 7,09% 3,55% 2,13% 0,71% -0,71% -2,13% -3,55% -7,09% -10,64% 

Elektros energijos išlaidos 1,63% 1,09% 0,54% 0,33% 0,11% -0,11% -0,33% -0,54% -1,09% -1,63% 

Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos 1,18% 0,79% 0,39% 0,24% 0,08% -0,08% -0,24% -0,39% -0,79% -1,18% 

Infrastruktūros būklės palaikymo 

išlaidos 
-0,11% -0,07% -0,04% -0,02% -0,01% 0,01% 0,02% 0,04% 0,07% 0,11% 

Kitos išlaidos 0,86% 0,57% 0,29% 0,17% 0,06% -0,06% -0,17% -0,29% -0,57% -0,86% 

Gautų paskolų palūkanos - - - - - - - - - - 

bendra SE naudos komponentų 

finansinė išraiška 
-26,26% -17,50% -8,75% -5,25% -1,75% 1,75% 5,25% 8,75% 17,50% 26,26% 

bendra SE naudos komponentų 

finansinė išraiška 
-19,84% -13,23% -6,61% -3,97% -1,32% 1,32% 3,97% 6,61% 13,23% 19,84% 

bendra SE naudos komponentų 

finansinė išraiška 
-10,61% -7,07% -3,54% -2,12% -0,71% 0,71% 2,12% 3,54% 7,07% 10,61% 

6.1.4. Kritiniai kintamieji 

Atsižvelgiant, kad projektas negeneruoja finansinės naudos, įvertinus elastingumo analizės 

rezultatus, kritiniais laikomi kintamieji, kurių reikšmei padidėjus (sumažėjus) 1 proc. bent 

ekonominio rodiklio reikšmė pakinta daugiau nei 1 proc. Kritiniai kintamieji paprastai tiesiogiai 

įtakoja pagrindinius finansinius srautus: investicijas, veiklos pajamas, veiklos išlaidas ir pan. 

Atsižvelgiant į atliktus elastingumo analizės duomenis kritiniais kintamaisiais yra laikomi šie 

veiksniai: 

 socialinė diskonto norma; 

 statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai; 

 socialinė-ekonominė nauda. 

Lūžio taškas – tai kritinio kintamojo reikšmė, kurią pasiekus EGDV tampa lygi nuliui, arba kitaip 

tariant, projekto sukuriama socialinė-ekonominė nauda nesiekia minimalios priimtinos reikšmės, 

kuriai esant grynoji dabartinė projekto išlaidų vertė lygi sukuriamai naudai. Kritinių kintamųjų lūžio 

taškas yra skirtas nustatyti didžiausią riziką lemiančius kintamuosius, įvertinti projekto rizikingumą, 

suteikti daugiau informacijos apie galimas rizikos valdymo priemones. 

Lentelė 3-21 Kritinių kintamųjų lūžio taško reikšmės  
Pasirinktas kintamasis bei pokytis Kritinis 

kintamasis 

Lūžio taškai 

(GDV) 

Lūžio taškai (% 

nuo plano) 

Socialinė diskonto norma Taip - - 
Statyba Taip 9.218.512 18% 
bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška Taip 4.018.257 -20% 
bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška Taip 2.784.148 -27% 

o Scenarijų analizė 

Scenarijų analizės metu vertinama kritinių kintamųjų bendrą įtaką finansiniams (FGDV(I), 

FVGN(I)) ir ekonominiams (EGDV, EVGN) rodikliams. Analizė atliekama esant tariamai 

pesimistinei ir tariamai optimistinei įvykių klostymosi eigai. Optimistinės ir pesimistinės reikšmės 

leidžia modeliuoti IP rodiklius, tokiu būdu įvertinant bendrą IP rizikingumą. Projekto finansinius ir 

ekonominius rodikliai apskaičiuojami kiekvienam kritinių kintamųjų reikšmių deriniui (scenarijui). 

Scenarijų analizė vykdoma pasitelkus SNA skaičiuoklę, kuri atlieka iš viso penkių įvykių 

klostymosi scenarijų analizė: 1) pesimistinis; 2) mažiau pesimistinis; 3) realus; 4) mažiau 
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optimistinis, ir; 5) optimistinis. Scenarijų analizė atliekama pagal SNA skaičiuoklėje numatytas 

scenarijų prielaidas. Žemiau lentelėje pateikiami scenarijų analizės rezultatai. 

Lentelė 3-22 Scenarijų analizės rezultatai 

Scenarijaus pavadinimas / 

Finansinis (ekonominis) 

rodiklis ir jo reikšmė 

Pesimistinis Mažiau 

pesimistinis 

Realus Mažiau 

optimistinis 

Optimistinis 

Finansinė grynoji dabartinė 

vertė investicijoms - FGDV(I) 
-13.482.417 -11.075.416 -9.470.753 -7.866.083 -5.459.081 

Finansinė vidinė grąžos norma 

investicijoms - FVGN(I) 
Nėra reikšmės Nėra reikšmės Nėra reikšmės Nėra reikšmės Nėra reikšmės 

Finansinė modifikuota vidinė 

grąžos norma investicijoms - 

FMVGN(I) 

-10,66% -8,50% -7,08% -5,63% -3,31% 

Ekonominė grynoji dabartinė 

vertė - EGDV 
-2.659.916 668.262 2.887.043 5.105.829 8.434.005 

Ekonominė vidinė grąžos norma 

- EVGN 
0,75% 6,08% 9,78% 13,78% 20,76% 

6.1.5. Kintamųjų tikimybė 

Atliekant jautrumo ir scenarijų analizes, nėra atsižvelgiama į tikimybę, kad kintamasis tam tikra 

apimtimi gali paveikti IP rodiklius tikrovėje. Kitaip tariant, kintamojo reikšmės keitimas sąlyginiu 

procentiniu dydžiu nereiškia tikimybės, kad kintamasis pasikeis būtent tokiu dydžiu. Dėl šios 

priežasties kiekvienam kintamajam nustatomas tikimybių skirstinys, tai yra galimų kintamojo 

reikšmių ir kiekvienos reikšmės tikimybės sąrašas. Rizikos vertinimo metu naudojami CPVA 

ekspertų atlikto tyrimo metu nustatyti kiekvienam tiesioginiam kintamajam labiausiai tikėtini 

tikimybių skirstiniai ir jų parametrai, kurie pagal nutylėjimą parinkti SNA skaičiuoklėje. 

6.2. Rizikų vertinimas 

Rizikų vertinimas atliekamas neatstatant kiekvieno (tiesioginio) kintamojo rizikos įvertį, paskirstant 

rizikos įverčius atitinkamoms rizikų grupėms, susumuojant rizikos grupėms priskirtus įverčius bei 

priskiriant kiekvieno rizikų grupės įverčio reikšmę pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus. 

6.2.1. Kintamųjų rizikos įverčiai 

SNA skaičiuoklė kiekvieno tiesioginio kintamojo rizikos įverčius apskaičiuoja pati be jokių 

papildomų vartotojų turimų atlikti veiksmų. IP rizikos įverčiai pateikiami žemiau esančioje 

lentelėje. 

Lentelė 3-23 Kintamųjų rizikos įverčiai 
Nr. Kategorija (biudžeto 

eilutės reali 

suma) 

Biudžeto 

eilutės rizikos 

įvertis 

(rizikos įverčio vertė, iš viso) 

(GDV) (reali vertė) 

A. Alternatyvos investicijos, iš viso 9.787.962 3.172.233 2.995.430 3.172.233 

A.1. Žemė 0 0 0 0 

A.2. Nekilnojamasis turtas 0 0 0 0 

A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti 
darbai 

8.235.517 2.841.425 2.685.436 2.841.425 

A.4. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 1.132.700 202.037 186.794 202.037 

A.5. Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su 

investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios paslaugos 
384.897 118.680 116.110 118.680 

A.6. Projekto administravimas ir vykdymas 0 0 0 0 

A.7. Kitos paslaugos ir išlaidos 0 0 0 0 

A.8. Reinvesticijos  34.848 10.090 7.089 10.090 

B. Investicijų likutinė vertė 4.030.604 1.326.793 736.721 1.326.793 

C. Veiklos pajamos, iš viso 1.424.191 373.423 267.183 373.423 

C.1. Prekių pardavimo pajamos 0 0 0 0 

C.2. Paslaugų suteikimo pajamos 1.424.191 373.423 267.183 373.423 

C.3. Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos 0 0 0 0 

D. Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso 5.939.468 1.983.429 1.450.279 1.983.429 
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D.1. Veiklos išlaidos 4.858.236 1.627.510 1.171.199 1.627.510 

D.1.1. Žaliavos 352.797 116.134 83.575 116.134 

D.1.2. Darbo užmokesčio išlaidos 3.243.967 1.067.848 768.472 1.067.848 

D.1.3. Elektros energijos išlaidos 578.512 190.434 137.045 190.434 

D.1.4. Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos 425.703 140.133 100.846 140.133 

D.1.5. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos -42.952 14.139 10.175 14.139 

D.1.6. Kitos išlaidos 300.209 98.823 71.086 98.823 

D.2. Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos 1.081.232 355.919 279.080 355.919 

E. Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka 

biudžeto lėšų srautams) 
0 0 657.505 705.279 

E.1. Bendra importo/pirkimo PVM suma 0 0 713.613 783.698 

E.2. Bendra pardavimo PVM suma 0 0 56.108 78.419 

E.3. Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma 0 0 0 0 

F. Grynosios pajamos -3.468.893 -1.141.889 -911.105 -1.264.177 

G.  Finansavimas, iš viso 14.324.026 4.715.177 0 0 

G.1. Prašomas finansavimas 0 0 0 0 

G.1.1. ES struktūrinės paramos lėšos 0 0 0 0 

G.1.2. LR bendrojo finansavimo lėšos 0 0 0 0 

G.1.3. Kito tarptautinio finansavimo lėšos 0 0 0 0 

G.1.4. Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti 

netinkamą finansuoti PVM 
0 0 0 0 

G.2. Nuosavos lėšos 14.324.027 4.715.178 0 0 

G.2.1. Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, 

kiti viešųjų lėšų šaltiniai) 
14.324.027 4.715.178 0 0 

G.2.2. Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos) 0 0 0 0 

G.3. Paskolos -1 0 0 0 

G.3.1. Paskolos 8.290.146 2.728.947 0 0 

G.3.2. Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas) 8.290.146 2.728.947 0 0 

H. Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė 

išraiška 
16.909.451 4.433.662 2.861.813 4.433.662 

H.1. SE nauda 16.909.451 4.433.662 2.861.813 4.433.662 

H.1.1. bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška 7.819.235 2.050.205 1.325.056 2.050.205 

H.1.2. bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška 5.909.742 1.549.536 1.001.471 1.549.536 

H.1.3. bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška 3.180.474 833.921 535.285 833.921 

6.2.2. Rizikos grupės 

Nustačius tiesioginių kintamųjų rizikos įverčius, įvertinamos projekte galinčios pasireikšti rizikos. 

Vertinant projekte galinčias pasireikšti rizikas, atskirai kiekvienai rizikų grupei pagal rizikos 

pasireiškimo pobūdį atitinkamai priskiriami šių tiesioginių kintamųjų rizikos įverčiai: 

 Projektavimo rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: projektavimo, techninės priežiūros 

ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios paslaugos, projekto 

administravimas ir vykdymas. 

 Rangos darbų rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: žemė, nekilnojamasis turtas, 

statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai. 

 Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizikų grupė – 

tiesioginiai kintamieji: įranga, įrenginiai ir kitas turtas. 

 Įsigyjamų paslaugų rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: kitos paslaugos ir išlaidos 

patiriamos investavimo laikotarpiu. 

 Finansavimo prieinamumo rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: paskolų palūkanos. 

 Teikiamų Paslaugų t rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: veiklos išlaidos (išskyrus 

paskolų palūkanas). 

 Paklausos rinkoje rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: pajamos. 

 Turto likutinės vertės rizikų grupė – tiesioginiai kintamieji: investicijų likutinė vertė, 

reinvesticijos. 

Kiekvienai rizikų grupei priskyrus tiesioginių kintamųjų rizikos įverčius kiekvienoje jų rizikų 

įverčiai susumuojami. Tokiu būdu apskaičiuojama kiekvienoje rizikos grupių galimų pasireikšti 

rizikų vertė. 
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6.2.3. Vertė rizikos grupėje 

Apskaičiuojant rizikų įverčius, taikomi CPVA parengtoje „Investicijų projektų, kuriems siekiama 

gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo 

metodikoje” nurodyti ir CPVA parengtoje skaičiuoklėje numatyti tikimybių skirstinio parametrai. 

Lentelė 3-24 Rizikos įverčių nustatymas 

Rizikų grupės pavadinimas Rizikų finansinė 

diskontuota vertė 

1. Projektavimo rizika 116.110 

2. Rangos darbų rizika 2.685.436 

3. Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio 

turto rizika 
186.794 

4. Įsigyjamų Paslaugų rizika 0 

5. Finansavimo prieinamumo rizika 279.080 

6. Teikiamų Paslaugų rizika 1.171.199 

7. Paklausos rinkoje rizika 267.183 

8. Turto likutinės vertės rizika 743.810 

 

Aukščiau nurodytų rizikos įverčių reikšmės yra apskaičiuotos, neįvertinus šios rizikos 

pasiskirstymo pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus, tai yra šie rizikos įverčiai nėra 

diskontuoti pagal taikytiną finansinę diskonto normą. 

6.3. Rizikos priimtinumas 

Rizikos priimtinumas yra įvertinamas, pasinaudojant CPVA parengta investicijų projektų rengimo 

skaičiuoklėje nurodytais rizikos priimtinumo atlikimo principais, atliekant Monte Karlo analizę. 

Analizės metu pasirinktas 2 000 simuliacijų skaičius, kurių metu kiekvienam kintamųjų reikšmių 

deriniui (simuliacijai) apskaičiuojamos IP finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmės. 

Atsižvelgdamas į projekto specifiką ir siekiamus viešųjų paslaugų tikslus, priimtinomis projekto 

finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmėmis laikomos šios reikšmės: 

 ekonominė grynoji dabartinė vertė – >0 EUR; 

 ekonominė vidinė grąžos norma – 5,00 proc. 

Pasinaudojant IP rengimo skaičiuoklės funkcionalumu bei atlikus Monte Karlo analizę, gauti 

duomenys leidžia teigti, kad investicijų projekto rizikos projekto vykdytojui yra priimtinos, kadangi 

visų pageidaujamų rodiklių pasiekimo tikimybė gerokai viršija 50 proc. 

Lentelė 3-25 Projekto priimtinumo analizė 
Rodiklis Nurodykite pageidaujamą (minimaliai 

priimtiną) rodiklio reikšmę 

Tikimybė, kad Jūsų nurodyta reikšmė 

bus pasiekta 

Labiausiai tikėtina 

rodiklio reikšmė 

EGDV 0 70,1% 3.597.299  

EVGN 5,00% 73,5% 10,2% 

Rizikos priimtinumo analizės rezultatai patvirtina išvadą, kad projekto įgyvendinimas yra 

finansiškai nuostolingas, o projekto socialinė-ekonominė nauda visuomenei yra teigiama. 

6.3.1. Rizikų valdymo veiksniai 

Šiame skyriuje atliekamas kokybinis rizikos vertinimas, kurio metu įvertinamas rizikos pobūdis, 

pateikiamas rizikos aprašymas bei numatomos rizikos mažinimo priemonės. Projekto įgyvendinimą 

gali sąlygoti finansinė, technologinė, aplinkosauginė ar valdymo rizika. Šių projekto rizikų išvengti 

neįmanoma. Tik visapusiškai jas įvertinus ir įgyvendinus atitinkamas prevencines priemones ir jų 
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valdymo metodus, galima sumažinti jų pasireiškimo tikimybę. Galimos projekto rizikos 

pateikiamos žemiau esančioje lentelėje. 

Lentelė 3-26 Rizikos veiksniai ir valdymo būdai 

Rizika  Rizikos paaiškinimas Tikimybė Valdymo būdai 

Projektavimo ( planavimo) rizikų grupė 

Pailgėjusi techninės 

dokumentacijos 

koregavimo trukmė 

Techninės dokumentacijos 

(techninis projektas, jo 

ekspertizė) koregavimas pagal 

privataus investuotojo 

poreikius gali užtrukti ilgiau 

nei numatyta, atitinkamai 

vėliau bus įgyvendinamos ir 

kitos projekto veiklos.  

Vidutinė 

Rengti techninę dokumentaciją 

laikantis tokių dokumentų 

rengimo taisyklių, įvertinus ne 

tik pačių dokumentų rengimo 

trukmę, bet ir laiką, reikalingą 

jų svarstymui, derinimui, 

tikrinimui ir tvirtinimui. 

Užsitęsę viešieji pirkimai 

Projekto veiklos gali vėluoti 

dėl užsitęsusių viešųjų 

pirkimų procedūrų. Rizikos 

atsiradimą gali įtakoti 

užsitęsusios kvalifikacinės 

atrankos ir derybų procesai su 

privačiu investuotoju. Gavus 

skundus dėl pirkimo 

procedūrų, gali būti 

sustabdytos tolimesnės 

pirkimo procedūros, kol 

teismas priims sprendimą. 

Vidutinė 

Parengti aiškūs ir išsamūs 

viešųjų pirkimų dokumentai. 

Tiksliai nustatytos numatomų 

pirkti darbų ir paslaugų apimtys.  

Pirkimo dokumentuose išsamiai 

aprašyta ginčų nagrinėjimo 

tvarka ir galimos teisinių ginčų 

pasekmės, pvz., Perkančiajai 

organizacijai laimėjus ginčą, iš 

ieškovo pareikalauti atlyginti 

žalą už laiku neįgyvendintą 

projektą. 

Konkurso būdu pasirinkti darbų 

rangovai ir paslaugų tiekėjai, 

kurių kvalifikacija atitinka 

keliamus reikalavimus. 

Darbų / paslaugų sutarties 

projektuose tiksliai apibrėžiama 

kaina, paslaugų teikimo ar darbų 

vykdymo grafikas, sankcijos dėl 

darbų nevykdymo, numatyta 

delspinigių dydžio, skaičiavimo, 

išsireikalavimo tvarka už ne 

laiku suteiktas paslaugas ar 

atliktus darbus. 

Projekto įgyvendinimo metu 

kilus bet kokiems ginčams su 

darbų vykdytojais ar paslaugų 

teikėjais (pvz. ginčai dėl 

paslaugų darbų / kokybės, dėl 

neatitikimo techninės 

specifikacijos reikalavimams, 

dėl sutarties nuostatų 

nesilaikymo ir t.t.), jie tarp šalių 

sprendžiami tarpusavio 

konsultacijų ir derybų būdu, 

vadovaujantis gera valia ir 

remiantis sutarčių nuostatomis, 

kuriose numatyta šalių 

atsakomybė. 

Rangos darbų kokybės rizikų grupė 

Projekto veiklų 

vėlavimas ir 

įgyvendinimo grafiko 

nesilaikymas 

Dažniausiai projekto veiklos 

vėluoja dėl užsitęsusių viešųjų 

pirkimų procedūrų, tačiau 

projekto veiklų vėlavimą gali 

įtakoti ir nepakankamas 

komunikacija tarp 

perkančiosios organizacijos ir 

Maža 

Planuojant projekto veiklas, 

įvertintas laiko rezervas 

nenumatytiems atvejams.  

Pasirašytų sutarčių 

įgyvendinimo plano sudarymas 

ir valdymas bei kontrolė, 

siekiant, jog paslaugos būtų 
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darbų rangovų bei paslaugų 

teikėjų atstovų, nesavalaikis 

problemų sprendimas, 

atitinkamas veiklas vykdančių 

darbuotojų žinių bei įgūdžių 

trūkumas 

suteiktos iki numatytos projekto 

įgyvendinimo pabaigos.  

Jei įmanoma, sutarčių 

įgyvendinimo terminai numatyti 

1-2 mėn. trumpesni nei projekto 

veiklų įgyvendinimo pabaiga.  

Susitikimų organizavimas su 

darbų rangovais ir paslaugų 

teikėjais. Nuolatinė 

komunikacija bei 

bendradarbiavimas prisidės prie 

sėkmingo sutarties 

įgyvendinimo.  

Nuolatinė darbų rangovų ir 

paslaugų teikėjų darbo ir 

pasiektų rezultatų priežiūra, 

problemų identifikavimas, pvz. 

pažangos ataskaitų pildymas ir 

jų pristatymas. 

Savalaikis reikalingos 

informacijos ir duomenų 

pateikimas darbų rangovams ir 

paslaugų teikėjams. 

Projektavimo klaidos 

Techniniame projekte klaidos 

gali būti pastebėtos pradėjus 

juos įgyvendinti, įgyvendinant 

arba tik baigus įgyvendinti 

projektą. Klaidų žala skiriasi 

priklausomai nuo etapo. 

Statybų metu klaidos gali 

pasireikšti statybos proceso 

sutrikdymu (esminė 

projektavimo klaida, dėl 

kurios neįmanoma 

įgyvendinti pasirinkto 

sprendimo), o projekto 

įgyvendinimo pabaigoje – 

sukurtosios infrastruktūros 

netinkamumu ar 

nepakankamu pritaikomumu 

viešosioms paslaugoms teikti. 

Maža 

Profesionali techninio projekto 

ekspertizė reikiamu laiku. 

Projektuojamo objekto 

sudėtingumą atitinkantys 

projektuotojų kvalifikacijos 

reikalavimai. 

Kokybiškai parengta 

projektavimo užduotis. 

Vėlavimas atlikti 

statybos darbus 

Paprastai vėluojama dėl 

objektyvių išorinių priežasčių: 

sezoniškumo neigiamos 

įtakos, išorinės aplinkos 

(darbų neleidžiama atlikti 

dviem pamainomis, nes netoli 

statybvietės yra gyvenamųjų 

namų kvartalas), neatliktų 

parengiamųjų darbų (statybų 

leidimo gavimas reikiamu 

laiku, statybvietės perdavimas 

rangovui ir pan.). Gali būti 

vėluojama ir dėl vidinių 

priežasčių: žemesnė nei 

būtina rangovo kompetencija 

ir patirtis, techninių 

sprendimų sudėtingumas, 

technologijų inovatyvumas ir 

pan. 

Vidutinė 

Gauti visus reikalingus leidimus 

ir iki darbų pradžios atlikti 

suderinimus. 

Sankcijų už vėlavimą 

suplanavimas ir numatymas 

rangos sutartyje. 
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Statybos darbų 

neatitiktis 

normatyviniams 

reikalavimams ir 

standartams 

Rašydamas statybos darbų 

aktus, techninės priežiūros 

atstovas gali nustatyti, kad 

statybos darbai atlikti 

nesilaikant technologinių 

principų, neatitinka taikomų 

standartų. Projekto vykdymo 

priežiūros atstovas gali 

nustatyti, kad atlikti statybos 

darbai neatitinka projektinių 

sprendinių, kurie buvo 

numatyti techniniame 

projekte. Galimas neatitikties 

nustatymas statybos darbų 

pabaigoje, kai rangovui 

baigus vykdyti darbus, 

objektą reikia priduoti 

valstybinei nuolatinei statybos 

komisijai. 

Vidutinis 

Įpareigoti rangovą drausti 

atliekamus statybos darbus 

statybų rizikų draudimu. 

Rangos sutartyje aprašyti 

statybos darbų neatitikties 

normatyviniams reikalavimams 

ir standartams užfiksavimo ir 

pašalinimo procedūras ir 

atsakomybę. 

Organizuoti ir užtikrinti 

profesionalią projekto vykdymo 

priežiūrą ir techninę priežiūrą. 

Finansavimo prieinamumo rizika 

Finansavimo poreikis 

pasikeičia dėl subsidijų 

sumos pasikeitimo. 

Rizikos veiksnys pasireiškia, 

kai paaiškėja, kad pasikeitė 

skirtų subsidijų dydis lyginant 

su nurodytu investicijų 

projekte. 

Rizikos veiksnio 

pasireiškimas gali reikšti, kad 

pasikeitus skiriamai subsidijų 

sumai iškyla poreikis 

užtikrinti papildomą 

finansavimą nei buvo 

apskaičiuotas sudarant 

investicijų projektą modelį, 

taip pat gali turėti įtakos 

finansiniam projekto 

gyvybingumui. 

Vidutinė 

Investicijų projektas rengiamas 

remiantis pagal jo rengimo metu 

prieinamą aktualią informaciją, 

teisės aktus ir kitus dokumentus. 

Pasikeitus finansavimo dydžiui 

lėšų trūkumą planuojama dengti 

viešojo sektoriaus lėšomis. 

Finansavimo poreikis 

pasikeičia dėl 

padidėjusių investicijų 

išlaidų 

Rizikos veiksnys pasireiškia 

įgyvendinimo metu padidėjus 

investicijų išlaidoms ir iškilus 

poreikiui užtikrinti papildomą 

finansavimą, kuris reikalingas 

užtikrinti projekto finansinį 

gyvybingumą. 
Vidutinė 

Planuojant projekto investicijas 

pasitelkti aukščiausios 

kvalifikacijos specialistai, 

vadovaujamasi galiojančiais 

teisės aktais, rinkos kainomis, 

komerciniais pasiūlymais, 

atliktais techniniais projektais. 

Pasirenkant tiekėją konkurso 

reikalavimuose numatoma, kad 

Teikdamas pasiūlymą konkursui 

Rangovas privalo numatyti ir 

įvertinti visas rizikas bei lėšas, 

nes jokie papildomi mokėjimai 

jam nebus vykdomi. 

Produkto tinkamumo rizikų grupė 

Teikiamų paslaugų 

neatitikimas saugumo ar 

kitiems privalomiems 

reikalavimams 

Rizikos veiksnys dažnai 

pasireiškia ne iš karto 

pradėjus eksploatuoti 

sutvarkytą infrastruktūrą, bet 

per projekto ataskaitinį 

laikotarpį, kai modernizuota 

infrastruktūra bus naudojama. 
Vidutinė 

Darbų rangovui taikomi 

įsipareigojimai laikytis ir darbus 

atlikti, įvertinus specifinius 

administracinėms zonoms 

taikomus saugumo reikalavimus 

su konkrečiomis fizinės 

apsaugos priemonėmis. 

Projekto pareiškėjo, 

įsipareigojimas vykdyti 

nuolatinę modernizuotos 

infrastruktūros priežiūrą, 

atsiradus trūkumams, 
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gedimams, nedelsiant užtikrinti 

jų šalinimą. 

Už sutvarkytos infrastruktūros 

sugadinimą naudotojams 

numatyta atsakomybė Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso ir 

kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Projekto tęstinumo rizikų grupė 

Projekto gyvybingumas 

per visą ataskaitinį 

laikotarpį 

Finansiniai ištekliai būtini ne 

tik projekto rezultatams 

pasiekti, bet ir pasiektų 

rezultatų naudojimui 

užtikrinti. 

Vidutinė 

Projekto gyvybingumą užtikrins 

pareiškėjas. Jis skirs lėšas, 

reikalingas projekto 

gyvybingumui užtikrinti. 

Sukurtų projekto 

rezultatų tinkamas 

naudojimas 

Projekto rezultatai privalo 

būti naudojami pagal paskirtį 

visą projekto ataskaitinį 

laikotarpį. Minimalus 

projekto rezultatų tinkamo 

naudojimo laikotarpis – metų 

skaičius, per kurį projekto 

sukuriama socialinė 

ekonominė nauda padengia 

projekto investicijas ir veiklos 

išlaidas. 

Maža 

Už sukurto infrastruktūros 

tinkamą naudojimą bus 

atsakinga ETPT įmonė. Ji 

vykdys nuolatinę sutvarkytos 

infrastruktūros priežiūrą, 

užtikrins jos naudojimą pagal 

paskirtį arba įsigis tam 

reikalingas paslaugas. 

Paklausos rinkoje rizika 

Pasikeičia konkurentų 

skaičius ir jų vykdoma 

veikla 

Rizika pasireiškia, kai 

paklausa pasikeičia dėl 

konkurentų skaičiaus 

pasikeitimo ir jų vykdomų 

rinkodaros, pardavimų 

skatinimo akcijų ir pan.  

Vidutinis 

Šios rizikos praktiškai išvengti 

neįmanoma, tačiau siekiant 

sumažinti jos aktualumą 

įgyvendinimui projektui, buvo 

atlikta išsami konkurentų 

analizė, numatyti planuojami 

įgyvendinti projektai susiję su 

baseinų ir švietimo įstaigų 

statyba, ištirtas galimas 

potencialių klientų sumažėjimas 

ir nustatytas projekto objekto 

pajėgumo dydis, siekiant 

maksimaliai komercializuoti 

baseine vykdomą veiklą ateityje. 

Pasikeičia demografiniai 

veiksniai 

Galima situacija, kai paklausa 

pasikeičia dėl vartotojų 

skaičiaus, jų sudėties, 

gyvenamosios vietos ir kitų 

pokyčių – t. y. demografinių 

veiksnių. Demografiniai 

veiksniai gali lemti tiek 

paklausos išaugimą, tiek jos 

sumažėjimą, kas turi įtakos 

veiklos pajamoms. 

Vidutinis 

Siekiant išvengti galimos rizikos 

buvo atlikta demografinių 

veiksnių prognozė siekiant 

išsiaiškinti kokią paklausą 

planuojamas įrengti baseinas ir 

švietimo įstaigos turės, taip pat 

siekiant nustatyti planuojamo 

baseino pajėgumus, siekiant 

juos išnaudoti maksimaliai. Šio 

alternatyvos pasireiškimo 

tikimybė yra vidutinė, tačiau 

aktualumas projekto rezultatams 

žemas.  
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7. Projekto vykdymo planas 

7.1. Projekto trukmė ir etapai 

Numatoma projekto „Švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo, paslaugų prieinamumo 

Kauno rajono savivaldybėje, viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu“ trukmė – 24 mėn. 

Preliminari projekto pradžia – 2018 m. rugsėjo mėn., pabaiga – 2020 m. rugpjūčio mėn. 
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Lentelė 7-1 Projekto įgyvendinimo grafikas 

Projekto pavadinimas 

Švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo, 

paslaugų prieinamumo Kauno rajono savivaldybėje, 

viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu  

           

Pareiškėjas Kauno rajono savivaldybė            

                         

Veiklos 

Nr. 

Fizinio 

rodiklio 

Nr. 

Fizinio 

rodiklio 

Nr. (II 

lygio) 

Veiklos pavadinimas  
I projekto įgyvendinimo metai II projekto įgyvendinimo metai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. 

Mastaičių baseino modernizavimo su ikimokyklinio 

pradinio ugdymo mokyklos priestato statyba 

                                                

1.1.1. 

1.1.1.1. Techninio projekto rengimas ir 

ekspertizė 

                                                

1.1.1.2. Rangos darbų vykdymas                         

1.1.1.3. Statinio statybos techninė 

priežiūra 

                                                

1.1.1.4. Statinio projekto vykdymo 

priežiūra 

                                                

1.2. 

Zapyškio pagrindinės mokyklos priestato statyba                         

 
1.2.1.1. Techninio projekto rengimas ir 

ekspertizė 

                        

 1.2.1.2. Rangos darbų vykdymas                         

1.2.1. 
1.2.1.3. Statinio statybos techninė 

priežiūra 

                        

 
1.2.1.4. Statinio projekto vykdymo 

priežiūra 

                        

1.3. 

Mokslo paskirties pastato Kačerginėje rekonstravimas                         

 
1.3.1.1 Techninio projekto rengimas ir 

ekspertizė 

                        

1.3.1. 1.3.1.2 Rangos darbų vykdymas                         

 
1.3.1.3 Statinio statybos techninė 

priežiūra 

                        

 
1.3.1.4. Statinio projekto vykdymo 

priežiūra 
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7.2. Projekto vieta 

Fizinės projekto įgyvendinimo vietos: Mastaičių baseinas (Mokslo g. 2A, Mastaičiai, Kauno raj. 

sav.); Zapyškio pagrindinė mokykla (Bažnyčios g. 4, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,); Mokslo 

paskirties pastatas Kačerginėje (J. Janonio g. 31, Kačerginės mstl. Kauno r.) (žr. 7-1 paveikslą).   

   

Mataičių baseinas Zapyškio pagrindinė mokykla 
Mokslo paskirties pastatas 

Kačerginėje 

Pav. 7-1. Projekto įgyvendinimo vieta 

Šaltinis: www.maps.lt 

7.3. Projekto komanda 

Numatoma, kad investicijų projekto veiklas koordinuos Kauno rajono savivaldybės darbuotojai, 

kurie turi reikiamą patirtį rengiant paraiškas bei administruojant projekto veiklų įgyvendinimą. 

Esant poreikiui numatomas papildomų ekspertų, konsultantų įdarbinimas projekto 

administravimui. 

Numatoma, kad projekto vadovo funkcijas atliks už veiklos sritį atsakingas Kauno rajono 

savivaldybės darbuotojas arba jam tiesiogiai pavaldus asmuo, o esant poreikiui kiti darbuotojai 

vykdys jiems numatytas funkcijas pagal projekto veiklų darbų grafiką, įskaitant projekto 

įgyvendinimui reikalingų viešųjų pirkimų atlikimą. 

Konkretūs projekto komandos darbuotojai šiuo metu nėra paskirti Kauno rajono savivaldybės 

mero 2017 m. lapkričio 14 d. potvarkiu Nr. MP-61 dėl projekto darbo grupės sudarymo. 

Projekto veiklų įgyvendinimui yra numatoma parinkti privatų partnerį, kuris prisiims 

atsakomybę bei riziką už projekto rezultatų savalaikį ir kokybišką pasiekimą. 

7.4. Projekto prielaidos ir tęstinumas 

Įgyvendinus projekto veiklas, projekto tęstinumą užtikrins Kauno r. savivaldybės administracija. 

Naujai sukurta švietimo, sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų infrastruktūra turės 

ilgalaikį teigiamą poveikį sporto, švietimo ir laisvalaikio ir sveikatingumo situacijai. Be to, 

Kauno rajono savivaldybės gyventojai turės aukštesnę gyvenimo kokybę bei patrauklesnį miesto 

veidą. 

http://www.maps.lt/
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IP metu sukurtą infrastruktūrą projekto vykdytojas, pasitelkdamas privatų partnerį, prižiūrės bei 

išlaikys, tokiu būdu užtikrindamas vartotojų galimybes ją naudoti pagal paskirtį, nesukeliant 

grėsmės saugumui. Kauno r. savivaldybė yra biudžetinė įstaiga, kurios veiklos laikotarpis nėra 

apribotas, taip pat nėra planuojama įstaigos restruktūrizacija ar pertvarkymas. IP kontekste 

aktualių viešųjų paslaugų teikimą Kauno r. savivaldybė numato organizuoti pasitelkdamas 

privatų partnerį. Lėšos šiai infrastruktūrai yra kasmet skiriamos iš valstybės ir savivaldybės 

biudžeto, todėl gali būti teikiamas prioritetas sukurtų veiklos rezultatų palaikymui ir 

aptarnavimui. Kauno r. savivaldybės veikla, įgyvendinus projektą, pasikeis, tiek, kiek tai liečia 

papildomai sukurtą ir prižiūrimą materialų turtą. Kitais aspektais organizacijos veikla nepasikeis. 
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7.5. 1 Priedas. Investicijų projekto duomenų suvestinė 

Eil. 

Nr. 
Investicijų projekto duomenys Investicijų projekto duomenų aprašymas 

1. 
Paslauga, kurios kokybei gerinti 

skirtas investicijų projektas 

Ikimokyklinis, pradinis, pagrindinis ugdymas, neformalaus 

švietimo organizavimas 

2 Projekto tikslas 
Projekto tikslas – Kauno rajono savivaldybės seniūnijų 

švietimo, sporto ir laisvalaikio paslaugų prieinamumo didinimas 

3. Projekto veiklos 

1. Mastaičių baseino modernizavimo su ikimokyklinio 

pradinio ugdymo mokyklos priestato statyba  

2. Zapyškio pagrindinės mokyklos priestato statyba 

3. Mokslo paskirties pastato Kačerginėje rekonstravimas 

4. Projekto pareiškėjas Kauno rajono savivaldybės administracija 

5. Projekto biudžetas, EUR 9 753 114 Eur (su PVM) 

6. Prašomas finansavimas, EUR 0 Eur 

7. Projekto įgyvendinimo vieta Kauno rajono savivaldybė 

8. Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėn. 
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7.6. 2 Priedas. Išplėstinis baldų sąrašas 

Pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis 

Vieneto 

kaina 

Iš viso (be 

PVM) 
PVM 

Iš viso (su 

PVM) 

Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 936.115,87 196.584,33 1.132.700,20 

I objektas: Kačerginė 56.248,40 11.812,16 68.060,56 

Įranga 28.800,00 6.048,00 34.848,00 

Informacinių technologijų klasės įranga kompl. 1 24.000,00 24.000,00 5.040,00 29.040,00 

Kompiuteris vnt. 30 800,00 24.000,00 5.040,00 29.040,00 

Bibliotekos patalpų įranga kompl. 1 4.800,00 4.800,00 1.008,00 5.808,00 

Kompiuteris vnt. 6 800,00 4.800,00 1.008,00 5.808,00 

Baldai 27.448,40 5.764,16 33.212,56 

Standartinės klasės baldai kompl. 8 1.243,66 9.949,28 2.089,35 12.038,63 

15 kompl. dviviečių reg. aukščio suolų su 

kėdėmis, mokytojo stalas su stalčių bloku 

ir kėde, spintos dokumentams 

vnt. 
8 1.120,66 8.965,28 1.882,71 10.847,99 

Dviejų dalių mokyklinė lenta vnt. 8 123,00 984,00 206,64 1.190,64 

Informacinių technologijų klasės baldai kompl. 1 1.243,66 1.243,66 261,17 1.504,83 

15 kompl. dviviečių reg. aukščio suolų su 

kėdėmis, mokytojo stalas su stalčių bloku 

ir kėde, spintos dokumentams 

vnt. 
1 1.120,66 1.120,66 235,34 1.356,00 

Dviejų dalių mokyklinė lenta vnt. 1 123,00 123,00 25,83 148,83 

Bibliotekos patalpų baldai kompl. 1 2.959,11 2.959,11 621,41 3.580,52 

Atvirų lentynų kompl. vnt. 1 444,88 444,88 93,42 538,30 

Kompiuterio ir skaitymo stalų kompl. vnt. 1 1.022,03 1.022,03 214,63 1.236,66 

Bibliotekos administratorės stalas vnt. 1 260,19 260,19 54,64 314,83 

Kėdžių kompl. vnt. 1 1.232,00 1.232,00 258,72 1.490,72 

Gamtamokslinio kabineto baldai kompl. 1 3.889,94 3.889,94 816,89 4.706,83 

15 kompl. dviviečių reg. aukščio suolų su 

kėdėmis, mokytojo stalas su stalčių bloku 

ir kėde, spintos dokumentams 

vnt. 
1 1.120,66 1.120,66 235,34 1.356,00 

Dviejų dalių mokyklinė lenta vnt. 1 123,00 123,00 25,83 148,83 

Spintos cheminėms medžiagoms, traukos 

spintos, laboratorinės spintos su stiklais ir 

kitos mokyklinės chemijos laboratorijos 

įrangos kompl. 

vnt. 

1 2.646,28 2.646,28 555,72 3.202,00 

Tikybos klasės baldai kompl. 1 1.243,66 1.243,66 261,17 1.504,83 

15 kompl. dviviečių reg. aukščio suolų su 

kėdėmis, mokytojo stalas su stalčių bloku 

ir kėde, spintos dokumentams 

vnt. 
1 1.120,66 1.120,66 235,34 1.356,00 

Dviejų dalių mokyklinė lenta vnt. 1 123,00 123,00 25,83 148,83 

Spec. pedagogo, psichologo, soc. 

pedagogo kabinetų baldai 

kompl. 
3 746,97 2.240,91 470,59 2.711,50 

Stalas vnt. 3 123,97 371,91 78,10 450,01 

Kėdė vnt. 9 88,00 792,00 166,32 958,32 

Atvira spinta dokumentams vnt. 3 359,00 1.077,00 226,17 1.303,17 

Sveikatos priežiūros specialisto kabineto 

baldai 

kompl. 
1 850,00 850,00 178,50 1.028,50 

Mokytojų kabineto baldai kompl. 1 2.830,93 2.830,93 594,50 3.425,43 

Stalas vnt. 2 123,97 247,94 52,07 300,01 

Kėdė vnt. 2 88,00 176,00 36,96 212,96 

Uždara spinta dokumentams vnt. 2 445,00 890,00 186,90 1.076,90 



 

85 

 

Atvira spinta dokumentams vnt. 2 359,00 718,00 150,78 868,78 

Minkštasuolis vnt. 1 799,00 799,00 167,79 966,79 

Direktoriaus, pavaduotojų kabinetų baldai kompl. 3 746,97 2.240,91 470,59 2.711,50 

Stalas vnt. 3 123,97 371,91 78,10 450,01 

Kėdė vnt. 9 88,00 792,00 166,32 958,32 

Atvira spinta dokumentams vnt. 3 359,00 1.077,00 226,17 1.303,17 

II objektas: Mastaičiai 832.090,40 174.738,98 1.006.829,38 

Įranga 803.251,71 168.682,86 971.934,57 

Baseino inžinerinė įranga kompl. 1 711.779,43 711.779,43 149.473,68 861.253,11 

Pagrindinio baseino įrangos kompl. vnt. 1 608.217,11 608.217,11 127.725,59 735.942,70 

Masažinio baseino technologinės įrangos 

kompl. 

vnt. 
1 10.643,80 10.643,80 2.235,20 12.879,00 

Masažinės įrangos kompl. vnt. 1 1.685,95 1.685,95 354,05 2.040,00 

Rezervas vnt. 1 91.232,57 91.232,57 19.158,84 110.391,41 

Pirties įranga kompl. 2 17.597,57 35.195,14 7.390,98 42.586,12 

Pirties sienos, lubos, apšvietimas, 

ventiliacija, apdaila 

vnt. 
2 10.606,70 21.213,40 4.454,81 25.668,21 

Kaitinimo įrangos kompl. vnt. 2 6.267,33 12.534,66 2.632,28 15.166,94 

Kvapų dozatorius vnt. 2 723,54 1.447,08 303,89 1.750,97 

Treniruoklių salės įranga kompl. 1 8.683,21 8.683,21 1.823,47 10.506,68 

Dviračio ergometro kompl. vnt. 2 775,21 1550,42 325,59 1.876,01 

Elipsinis treniruoklis vnt. 2 412,4 824,8 173,21 998,01 

Steperis vnt. 4 115,7 462,8 97,19 559,99 

Aerobikos stepas vnt. 2 1240 2480 520,80 3.000,80 

Daugiafunkcinis jėgos suolelis vnt. 2 156,2 312,4 65,60 378,00 

Jėgos suoliukų kompl. vnt. 1 92,56 92,56 19,44 112,00 

Atsilenkimų suoliukas vnt. 1 28,93 28,93 6,08 35,01 

Stovas pratimams su štanga vnt. 1 69,42 69,42 14,58 84,00 

Stovas svarmenims ir grifams vnt. 1 73,55 73,55 15,45 89,00 

Grifų su guoliais ir svarmenimis kompl. vnt. 1 338,85 338,85 71,16 410,01 

Svarmenų ir štangos kompl. vnt. 1 23,14 23,14 4,86 28,00 

Pastatomos lygiagretės su skersiniu vnt. 1 115,7 115,7 24,30 140,00 

Daugiafunkcinis treniruoklis vnt. 1 361,98 361,98 76,02 438,00 

Gumuotų svarmenų kompl. vnt. 1 763,54 763,54 160,34 923,88 

Svarsčių kompl. vnt. 1 62,82 62,82 13,19 76,01 

Stovas svarsčiams vnt. 1 32,23 32,23 6,77 39,00 

Apsauginis kilimėlis vnt. 3 40,5 121,5 25,52 147,02 

Elastinė pasipriešinimo juosta-kilpa vnt. 8 1,65 13,2 2,77 15,97 

Pasunkintų kamuolių kompl. vnt. 1 33,89 33,89 7,12 41,01 

Jėgos virvė vnt. 1 41,32 41,32 8,68 50,00 

Kilimėlis vnt. 4 8,26 33,04 6,94 39,98 

Gimnastikos kamuolių kompl. vnt. 1 14,06 14,06 2,95 17,01 

Švediška sienelė vnt. 2 81,82 163,64 34,36 198,00 

Šokdynė vnt. 5 2,48 12,4 2,60 15,00 

Gimnastikos ratukas vnt. 1 8,26 8,26 1,73 9,99 

Hantelių stovas vnt. 2 99,17 198,34 41,65 239,99 

Hantelių kompl. vnt. 1 450,42 450,42 94,59 545,01 
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Baseino inventorius kompl. 1 17.597,93 17.597,93 3.695,57 21.293,50 

Balansinė pagalvėlė vnt. 4 23,97 95,88 20,13 116,01 

Treniruoklis viso kūno stiprinimui vnt. 2 66,12 132,24 27,77 160,01 

Kamštinių, plastikinių, guminių kamuolių 

kompl. 

vnt. 
1 247,90 247,90 52,06 299,96 

Šokdynė vnt. 5 4,96 24,80 5,21 30,01 

Hantelių ir svarmenų su stovu kompl. vnt. 1 179,70 179,70 37,74 217,44 

Gumų, tampyklių kompl. vnt. 1 413,20 413,20 86,77 499,97 

Gimnastikos čiužinys vnt. 4 132,23 528,92 111,07 639,99 

Chronometras vnt. 2 661,16 1.322,32 277,69 1.600,01 

Plaukimo lentų, plūdžių kompl. vnt. 1 264,40 264,40 55,52 319,92 

Gumų, diržų kompl. vnt. 1 1.157,00 1.157,00 242,97 1.399,97 

Garsiakalbis vnt. 1 57,85 57,85 12,15 70,00 

Plaukimo mentelės vnt. 20 12,40 248,00 52,08 300,08 

Plaukimo lentos vnt. 30 11,57 347,10 72,89 419,99 

Plaukimo plūdės vnt. 30 10,74 322,20 67,66 389,86 

Pasipriešinimo gumų ir diržų kompl. vnt. 1 1.194,20 1.194,20 250,78 1.444,98 

Plaukmenų ir pelekų kompl. vnt. 1 9.251,75 9.251,75 1.942,87 11.194,62 

Plaukimo vamzdelių kompl. vnt. 1 818,10 818,10 171,80 989,90 

Plokščia guma vnt. 1 413,00 413,00 86,73 499,73 

Palapinė sportininkams vnt. 1 578,51 578,51 121,49 700,00 

Valgyklos įranga kompl. 1 29.996,00 29.996,00 6.299,16 36.295,16 

Svarstyklės vnt. 1 110,00 110,00 23,10 133,10 

Pakabinama lentyna vnt. 1 55,00 55,00 11,55 66,55 

Stelažų kompl. vnt. 1 1.097,00 1.097,00 230,37 1.327,37 

Šaldiklis vnt. 1 1.256,00 1.256,00 263,76 1.519,76 

Darbo stalų su plautuvėmis ir lentynomis 

kompl. 

vnt. 
1 1.245,00 1.245,00 261,45 1.506,45 

Bulvių valymo mašina su filtru vnt. 1 1.175,00 1.175,00 246,75 1.421,75 

Vežimėlių kompl. vnt. 1 782,00 782,00 164,22 946,22 

Valymo reikmenų spinta vnt. 1 502,00 502,00 105,42 607,42 

Pirminio apiplovimo stalas su plautuve ir 

bėgeliais kasetėms 

vnt. 
1 569,00 569,00 119,49 688,49 

Indų plovimo mašina vnt. 1 1.440,00 1.440,00 302,40 1.742,40 

Šaldytuvų kompl. vnt. 1 2.848,00 2.848,00 598,08 3.446,08 

Mėsos malimo mašina vnt. 1 435,00 435,00 91,35 526,35 

Vonia vnt. 1 468,00 468,00 98,28 566,28 

Elektrinė viryklė vnt. 1 2.070,00 2.070,00 434,70 2.504,70 

Konvekcinė garo krosnis vnt. 1 4.491,00 4.491,00 943,11 5.434,11 

Keptuvė su elektriniu pavertimu vnt. 1 2.396,00 2.396,00 503,16 2.899,16 

Vandens virintuvas vnt. 1 1.186,00 1.186,00 249,06 1.435,06 

Garų surinkimo gaubtas vnt. 2 650,00 1.300,00 273,00 1.573,00 

Daržovių pjaustyklė vnt. 1 1.198,00 1.198,00 251,58 1.449,58 

Šaldomas stalas su stalčiais ir durelėmis vnt. 1 1.586,00 1.586,00 333,06 1.919,06 

Marmitas su šildoma spintele vnt. 1 1.645,00 1.645,00 345,45 1.990,45 

Pastatoma lentyna vnt. 1 75,00 75,00 15,75 90,75 

Šildomas vežimėlis vnt. 1 2.067,00 2.067,00 434,07 2.501,07 

Baldai 28.838,69 6.056,12 34.894,81 
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Baseino patalpų baldai kompl. 2 2.300,00 4.600,00 966,00 5.566,00 

Spintelė vnt. 50 70,00 3.500,00 735,00 4.235,00 

Suoliukas vnt. 20 55,00 1.100,00 231,00 1.331,00 

Valgyklos baldai kompl. 1 2.892,00 2.892,00 607,32 3.499,32 

Valgyklos stalas vnt. 12 105,00 1.260,00 264,60 1.524,60 

Taburetė vnt. 48 34,00 1.632,00 342,72 1.974,72 

Ikimokyklinio ugdymo klasės baldai kompl. 1 6.669,18 6.669,18 1.400,53 8.069,71 

Lovyčių, drabužinių, stalų, kėdžių, ugdymo 

priemonių kompl. 

vnt. 
1 6.669,18 6.669,18 1.400,53 8.069,71 

Standartinės klasės baldai kompl. 10 1.243,66 12.436,60 2.611,69 15.048,29 

15 kompl. dviviečių reg. aukščio suolų su 

kėdėmis, mokytojo stalas su stalčių bloku 

ir kėde, spintos dokumentams 

vnt. 
10 1.120,66 11.206,60 2.353,39 13.559,99 

Dviejų dalių mokyklinė lenta vnt. 10 123,00 1.230,00 258,30 1.488,30 

Administracinių patalpų baldai kompl. 3 746,97 2.240,91 470,59 2.711,50 

Stalas vnt. 3 123,97 371,91 78,10 450,01 

Kėdė vnt. 9 88,00 792,00 166,32 958,32 

Atvira spinta dokumentams vnt. 3 359,00 1.077,00 226,17 1.303,17 

III objektas: Zapyškis 47.777,07 10.033,18 57.810,25 

Įranga 37.963,16 7.972,26 45.935,42 

Multifunkcinės salės įranga kompl. 1 33.269,80 33.269,80 6.986,66 40.256,46 

Universali švieslentė su reguliavimo pultu vnt. 1 10.695,00 10.695,00 2.245,95 12.940,95 

Atakos trukmės laikrodis vnt. 6 645,00 3.870,00 812,70 4.682,70 

Nuo salės lubų pakeliama krepšinio 

konstrukcija 

vnt. 
2 3.450,00 6.900,00 1.449,00 8.349,00 

Krepšinio lanko tinkleliai vnt. 6 4,80 28,80 6,05 34,85 

Nešiojama švieslentė vnt. 1 1.360,00 1.360,00 285,60 1.645,60 

Pagalbinių krepšinio lentelių ir kitų 

elementų kompl. 

vnt. 
1 189,00 189,00 39,69 228,69 

Atsarginių žaidėjų suoleliai vnt. 4 690,00 2.760,00 579,60 3.339,60 

Tinklinio žymėjimo juosta vnt. 2 34,00 68,00 14,28 82,28 

Salės riedulio vartai vnt. 2 596,00 1.192,00 250,32 1.442,32 

Aliuminiai salės riedulio bortai vnt. 1 5.931,00 5.931,00 1.245,51 7.176,51 

Gimnastikos suolelis vnt. 2 138,00 276,00 57,96 333,96 

Treniruoklių salės įranga kompl. 1 4.693,36 4.693,36 985,61 5.678,97 

Dviračio ergometro kompl. vnt. 1 775,21 775,21 162,79 938,00 

Elipsinis treniruoklis vnt. 1 412,40 412,40 86,60 499,00 

Steperis vnt. 1 115,70 115,70 24,30 140,00 

Aerobikos stepas vnt. 2 12,40 24,80 5,21 30,01 

Daugiafunkcinis jėgos suolelis vnt. 2 156,20 312,40 65,60 378,00 

Jėgos suoliukų kompl. vnt. 1 92,56 92,56 19,44 112,00 

Atsilenkimų suoliukas vnt. 1 28,93 28,93 6,08 35,01 

Stovas pratimams su štanga vnt. 1 69,42 69,42 14,58 84,00 

Stovas svarmenims ir grifams vnt. 1 73,55 73,55 15,45 89,00 

Grifų su guoliais ir svarmenimis kompl. vnt. 1 338,85 338,85 71,16 410,01 

Svarmenų ir štangos kompl. vnt. 1 23,14 23,14 4,86 28,00 

Pastatomos lygiagretės su skersiniu vnt. 1 115,70 115,70 24,30 140,00 

Daugiafunkcinis treniruoklis vnt. 1 361,98 361,98 76,02 438,00 

Gumuotų svarmenų kompl. vnt. 1 763,54 763,54 160,34 923,88 
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Svarsčių kompl. vnt. 1 62,82 62,82 13,19 76,01 

Stovas svarsčiams vnt. 1 32,23 32,23 6,77 39,00 

Apsauginis kilimėlis vnt. 3 40,50 121,50 25,52 147,02 

Elastinė pasipriešinimo juosta-kilpa vnt. 8 1,65 13,20 2,77 15,97 

Pasunkintų kamuolių kompl. vnt. 1 33,89 33,89 7,12 41,01 

Jėgos virvė vnt. 1 41,32 41,32 8,68 50,00 

Kilimėlis vnt. 4 8,26 33,04 6,94 39,98 

Gimnastikos kamuolių kompl. vnt. 1 14,06 14,06 2,95 17,01 

Švediška sienelė vnt. 2 81,82 163,64 34,36 198,00 

Šokdynė vnt. 5 2,48 12,40 2,60 15,00 

Gimnastikos ratukas vnt. 1 8,26 8,26 1,73 9,99 

Hantelių stovas vnt. 2 99,17 198,34 41,65 239,99 

Hantelių kompl. vnt. 1 450,42 450,42 94,59 545,01 

Baldai 9.813,91 2.060,92 11.874,83 

Persirengimo kambario baldai kompl. 2 1.224,00 2.448,00 514,08 2.962,08 

Suoliukas su kabykla vnt. 16 153,00 2.448,00 514,08 2.962,08 

Mokytojų kabineto baldai kompl. 1 2.830,93 2.830,93 594,50 3.425,43 

Stalas vnt. 2 123,97 247,94 52,07 300,01 

Kėdė vnt. 2 88,00 176,00 36,96 212,96 

Uždara spinta dokumentams vnt. 2 445,00 890,00 186,90 1.076,90 

Atvira spinta dokumentams vnt. 2 359,00 718,00 150,78 868,78 

Minkštasuolis vnt. 1 799,00 799,00 167,79 966,79 

Inventoriaus patalpos baldai kompl. 1 804,00 804,00 168,84 972,84 

Uždara spinta vnt. 1 445,00 445,00 93,45 538,45 

Atvira spinta vnt. 1 359,00 359,00 75,39 434,39 

Technologijų klasės baldai kompl. 3 1.243,66 3.730,98 783,51 4.514,49 

15 kompl. dviviečių reg. aukščio suolų su 

kėdėmis, mokytojo stalas su stalčių bloku 

ir kėde, spintos dokumentams 

vnt. 
3 1.120,66 3.361,98 706,02 4.068,00 

Dviejų dalių mokyklinė lenta vnt. 3 123,00 369,00 77,49 446,49 
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7.7. 3 Priedas. Technologinių įrenginių įsigijimo kainos 

vertinimas 

Projektas Technologinės įrangos išlaidos* 
Baseino 
plotas 

Kaina, 
Eur/m2 

Baseino įranga su montavimu Respublikinėje Kauno ligoninėje 23 378.23 16 1 508.27 

Baseino Kelmėje statyba, priežiūra ir paslaugų teikimas 482 193.80 265 1 819.60 

Sporto paskirties pastato (baseino), Pramonės g. 20, Prienuose, 

statybos darbų atlikimas su techninio projekto parengimu ir 
projekto vykdymo priežiūros paslaugomis 

580 800.00 265 2 191.70 

Vidutinė kaina     1 839.86 

        

Mastaičių baseino įranga Projektuojamas plotas 
Kaina, 

Eur/m2 
Suma 

Didžiojo baseino technologinė įranga* 400 1 839.86 735 942.70 

Masažinis baseino technologinė įranga* 7 1 839.86 12 879.00 

Masažinė įranga     2 040.00 

Rezervas     110 391.41 

Iš viso:     861 253.10 

 


