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I. IŠVADA 

 

Įvertinus Rokiškio rajono savivaldybės administracijos pateiktus viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) projekto 

„Rokiškio miesto ir Rokiškio seniūnijų gatvių apšvietimo modernizavimo investicijų projekto įgyvendinimas valdžios ir privataus subjektų 

partnerystės būdu“ dokumentus (toliau – Pirkimo dokumentai) teikiama išvada, kad Pirkimo dokumentai, kad Pirkimo dokumentai atitinka 

Centrinės projektų valdymo agentūros metodinius dokumentus (metodines rekomendacijas privataus subjekto atrankai viešojo ir privataus sektorių 

partnerystės projektuose ir standartinius privataus subjekto atrankos dokumentus), tačiau neatlikus Pirkimo dokumentų korekcijų gali iškilti rizika 

dėl sąlygų neapibrėžtumo ar vykdymo sunkumų sutarties įgyvendinimo etape. 

Be to, atsižvelgiant į Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) sprendimus ir šios tarnybos rengiamo Valdžios sektoriaus deficito 

ir skolos vadovo, skelbiamo interneto svetainėje http://epp.eurostat.ec.europa.eu, nuostatas bei įvertinus VPSP sutarties projekto nuostatas, darytina 

preliminari išvada, kad turtas, kuris bus sukurtas įgyvendinant VPSP sutartį, nebus apskaitytas viešojo sektoriaus balanse. Detalūs pastebėjimai dėl 

preliminaraus VPSP sutarties projekto statistinio vertinimo yra pateikti šios išvados VI dalyje.  

Toliau šioje išvadoje vartojamos sąvokos iš didžiosios raidės atitinka Pirkimo dokumentuose ir VPSP sutarties projekte pateiktų sąvokų 

reikšmes, jeigu išvadoje aiškiai nenurodyta kitaip. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


II. SKELBIAMŲ DERYBŲ SĄLYGŲ VERTINIMAS 

 

Sąlygų skyrius / dalis / punktas1 Pastabos2  

I. Informacija apie įgyvendinamą projektą Pirkimo dokumentuose nurodyta konkreti reikalaujama investicijų suma – 3 153 

012 Eur (su PVM) – nėra tinkama VPSP projektui. Primename, kad pagal VPSP 

projektų esmę ir taikomą teisinį reguliavimą, privataus subjekto atranka 

vykdoma siekiant gauti geriausią vertę mainais už siūlomą metinį atlyginimą, o 

ne už iš anksto nustatytą investicijų apimtį. Įpareigojimas atlikti konkretų 

investicijų kiekį prieštarauja šioms nuostatoms: 

- Konkurencijos principui – dalyviai turi turėti teisę siūlyti skirtingus 

techninius ir finansinius sprendinius, kurie užtikrintų efektyvų viešojo 

intereso įgyvendinimą; 

- Rizikų paskirstymo principui – kai investicijų apimtis yra iš anksto apibrėžta, 

Valdžios subjektas iš dalies perima atsakomybę už pasirinkto sprendimo 

pagrįstumą; 

Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama pirkimo dokumentuose nenurodyti 

konkrečios investicijų sumos kaip privalomos. 

II. Bendrosios nuostatos - 

III. Skelbiamų derybų vykdymas - 

IV. Dalyvavimo Skelbiamose derybose sąnaudos - 

 

III. SPECIFIKACIJŲ VERTINIMAS 

 

 
1 Informacija šioje skiltyje gali būti koreguojama nurodant pagal pateiktų dokumentų turinį. 
2 Pildoma tik tuo atveju, jeigu yra pastebėjimai. 
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Specifikacijų / priedo / priedėlio / skyrius / dalis / 

punktas3 

Pastabos4  

Sąlygų 2 priedas Specifikacijos 1. Techninėse specifikacijose pateiktos skirtingos sąvokos  nei Sutartyje 

ir Sąlygose.  

2. Atkreipiame dėmesį, kad Techninėse specifikacijose bendrųjų sąvokų 

sąraše rekomenduojame pateikti tik specifines sąvokas aktualias dėl 

Techninėse specifikacijose taikomų techninių apibrėžimų ir sąvokų, 

tačiau Techninėse specifikacijų tekste ir prieduose esminės sąvokos turi 

būti naudojamos sąvokos susiję su Sutartimi, Sąlygomis ir kitais 

pirkimo dokumentais.  

3. Ataskaitinis laikotarpis nurodytas 10 metų terminas kaip eksploatavimo 

paslaugų teikimo laikotarpis. Pažymime, kad būtina įvertinti paslaugų 

teikimo ir remonto laikotarpį, bei galimus mokėjimus Privačiam 

subjektui visam Sutarties laikotarpiui, kai yra pasirašoma Sutartis ir 

perduodama Apšvietimo sistema Privačiam subjektui. Tokiu atveju, kai 

yra perduodama Privačiam subjektui veikianti Apšvietimo sistema, 

Privatus subjektas turi atlikti perduotos esamos iki modernizavimo 

Apšvietimo sistema infrastruktūros priežiūrą. 

4. Specifikacijų 1 skyriaus 2.3 punkte pateikta informacija, kad 

„Garantiniu laikotarpiu užtikrinti apšvietimą, atitinkantį LST EN 

13201 „Gatvių apšvietimas“ standartą“. Tačiau pateikiama ir kita 

informacija, kad “Tuo atveju, jei dėl esamų nekeičiamų atramų 

išdėstymo ir (ar) kitų objektyvių, nepašalinamų ir nuo tiekėjo 

nepriklausančių priežasčių, nurodyto standarto reikalavimai negali 

būti pasiekti, taikomi Priedo Nr. 9 pateikti apšviestumo reikalavimai“. 

Mūsų nuomone Techninėse specifikacijose negali būti pateikiamos 

išankstinės sąlygos, kad Privatus subjektas gali nepasiekti Apšvietimo 

sistemoms keliamų rodiklių nustatytų teisės aktuose ir norminiuose 

dokumentuose, kadangi už Apšvietimo sistemų projektinės 

dokumentacijos suderinimą, tinkamą įrengimą ir darbų tinkamumo 

 
3 Informacija šioje skiltyje gali būti koreguojama nurodant pagal pateiktų dokumentų turinį. 
4 Pildoma tik tuo atveju, jeigu yra pastebėjimai. 
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pridavimą atsakingas Privatus subjektas ir tokios situacijos 

sprendžiamos vadovaujantis norminiais teisės aktais. 

5. Specifikacijų 1 skyriaus 9 punkte būtina pateikti Techninių 

specifikacijų priedų numeraciją, kuriuose Techninių specifikacijų 

prieduose yra pateikti paminėti specialūs reikalavimai. 

6. Specifikacijų 1 skyriaus 10 punkte būtina pateikti Sutarties punktų ar 

skyrių numeraciją, kuriuose yra pateikti Techninių specifikacijų 

paminėti reikalavimai grąžintinam turtui pasibaigus Sutarčiai. 

Specifikacijų 1 priedas “Bendrieji reikalavimai 

darbams, šviestuvų keitimui ir papildoma informacija“ 

1. Specifikacijų 1 priede paminėti Aprašai (sąvoka iš didžiosios raidės), 

tačiau Techninių specifikacijų sąvokose nėra pateikta sąvoka Aprašas. 

Rekomenduojame šią sąvoką įtraukti į Techninių specifikacijų bendrųjų 

sąvokų sąrašą. 

2. Specifikacijų 1 priedo 4.1. punkte pateikta informacija, kad „Visi naujai 

suprojektuoti šviestuvai montuojami ant esamų apšvietimo atramų ir 

gembių.“. Mūsų nuomone šis reikalavimas Techninėse specifikacijose 

negali būti nustatytas, kadangi Apšvietimo sistemos tinkamumo rizika 

turi būti perduota Privačiam subjektui užtikrinančiam Apšvietimo 

sistemos atitikimą norminiams teisės aktams ir standartams. Būtina 

įvertinti dėl Valdžios subjekto Techninėse specifikacijose pateikiamų 

reikalavimų Darbams, kadangi Apšvietimo sistemos tinkamumo rizika 

turi būti perduodama Privačiam subjektui. 

3. Specifikacijų 1 priedo 1 lentelėje pateikta informacija dėl keistinų 

šviestuvų kategorijų ir kiekių, tačiau atkreipiame dėmesį, kad 

nenurodyta tokių šviestuvų identifikacijos vieta (gyvenvietės, gatvės).  

Mūsų nuomonė tokia informacija galėtų būti integruota į sekančią 

lentelę „2 PRIEDAS: Keičiamų šviestuvų kiekiai“. Nepateikta 

informacija, kokiu tikslu pateikiama 1 lentelė. 

4. Specifikacijų 1 priede minimas Rangovas, Darbai, Operatorius. 

Atkreipiame dėmesį, kad Techninių specifikacijų sąvokų sąraše nėra 

pateikta tokių sąvokų ir jų apibrėžimų. 

Specifikacijų  2 priedas „Keičiamų šviestuvų kiekiai“ 

 

1. Mūsų nuomone tikslinga, kad remiantis 2 priedo lentelės informaciją 

(vietovė, gatvės, kiekiai, šviestuvų atramos, gembės ilgis, apšvietimo 
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klasė ir pan.) būtų teikiama Pasiūlymo techninė darbų atlikimo ir 

paslaugų teikimo informacija. Siūlome, kad tokios lentelės kiekvienos 

eilutės pagrindu Dalyviai pateiktų savo pasiūlymo atskirus sprendinius, 

siūlomus techninius rodiklius, paslaugų teikimo informaciją ir kainas. 

Tokiu būdu galima būtų identifikuoti ir įvertinti techninio pasiūlymo 

atskiras pozicijas pagal atskiras teritorijas (gatves).  

Specifikacijų  4 priedas  „Keičiamų apšvietimo valdymo 

skydų kiekiai“ 

2. Mūsų nuomone tikslinga, kad remiantis 4 priedo lentelės informaciją 

(vietovė, gatvės, kiekiai ir pan.) būtų teikiama Pasiūlymo techninė 

darbų atlikimo ir paslaugų teikimo informacija. Siūlome, kad tokios 

lentelės kiekvienos eilutės pagrindu Dalyviai pateiktų savo pasiūlymo 

atskirus sprendinius, siūlomus techninius rodiklius, paslaugų teikimo 

informaciją ir kainas. Tokiu būdu galima būtų identifikuoti ir įvertinti 

techninio pasiūlymo atskiras pozicijas pagal atskiras teritorijas 

(gatves). 

Specifikacijų  5 priedas  „Orientaciniai Papildomų darbų 

kiekiai“ 

1. Nėra aišku kokiu pagrindu pateikiama „orientacinių Papildomų darbų 

kiekių“ informacija. Nėra aišku, ar Dalyvis turi pateikiamus 

orientacinius kiekius įsivertinti techninio pasiūlymo kainoje, ar tai tik 

informacinio pobūdžio informacija. Pažymime, kad papildomi darbai 

vykdant Sutartį galimi ir tai turi būti vykdoma Sutartyje nustatyta 

tvarka vykdant Sutartį.  

2. Mūsų nuomone tikslinga, kad remiantis 5 priedo lentelės informaciją 

(vietovė, gatvės, kiekiai, šviestuvų atramos, gembės ilgis, apšvietimo 

klasė ir pan.) būtų teikiama Pasiūlymo techninė darbų atlikimo ir 

paslaugų teikimo informacija. Siūlome, kad tokios lentelės kiekvienos 

eilutės pagrindu Dalyviai pateiktų savo pasiūlymo atskirus sprendinius, 

siūlomus techninius rodiklius, paslaugų teikimo informaciją ir kainas. 

Tokiu būdu galima būtų identifikuoti ir įvertinti techninio pasiūlymo 

atskiras pozicijas pagal atskiras teritorijas (gatves) ir siūlomus atskirus 

techninius parametrus. 

Specifikacijų  6 priedas  „Valdymo spintų elektros skydų 

įrangos techninės charakteristikos“ 

1. Atkreipiame dėmesį, kad Techninėse specifikacijose pateikiama detali 

techninė informacija ir charakteristikos. Atkreipiame dėmesį, kad 
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Specifikacijų  7 priedas  „Reikalavimai kūginių cinkuotų 

šviestuvų stulpų pamatams, stulpams ir gembėms“ 

Privačiam subjektui yra perduoda projektavimo ir darbų tinkamumo 

rizika, todėl netikslinga Techninėse specifikacijose nustatyti (atkartoti) 

detalios techninės informacijos kas susiję su Apšvietimo sistemų 

atitikimu norminiams teisės aktams ir standartams. Taip pat negali būti 

pateikiama nustatyta detali įrangos techninė charakteristika, ribojant 

pasiūlyti  Dalyvių panašių techninių parametrų įrangos sprendinių, 

atitinkančių norminiams teisės aktams ir standartams. Taip pat negali 

būti pateikiama nustatyta perteklinė detali įrangos techninė 

charakteristika (pavyzdžiui tikslūs matmenys, svoris kg ir pan.), 

ribojant pasiūlyti  Dalyvių panašių techninių parametrų įrangos 

sprendinių, atitinkančių norminiams teisės aktams ir standartams. 

Rengiant techninę specifikaciją VPSP projektui, skirtingai nei 

tradicinių viešųjų pirkimų atveju, rengiamas ne reikalingų atlikti 

veiksmų sąrašas arba specifikacija (angl. input specification), o viešojo 

subjekto siekiamų sukurti rezultatų specifikacija ir yra orientuota į 

paslaugos poreikį bei jų kokybę (angl. output specification). 

2. Visų VPSP projektų techninių specifikacijų rengimui taikytinas 

funkcinis požiūris – t. y. nurodoma, kokie rezultatai įgyvendinus VPSP 

projektas privalo būti sukurti, vengiant konkrečių veiksmų sekos 

įvardijimo. Funkcinio požiūrio taikymo tikslas – neriboti Dalyvių 

lankstumo pateikti įvairiapusiškus, efektyvius, į ilgalaikę perspektyvą 

orientuotus sprendimus, kurie geriausiai patenkintų Viešojo subjekto 

poreikius. 

3. Techniniuose parametruose ir reikalavimuose nustatytas garantinis 

laikas „ne mažiau kaip 5 metai“. Iš pateikto reikalavimo nėra aišku, ar 

tai garantinis laikotarpis atlikus elemento sumontavimo darbus ar tai 

nustatytas garantinis laikotarpis pasibaigus Sutarčiai. Atkreipiame 

dėmesį, kad Privatus subjektas vykdo paslaugas ir atlieka remonto 

darbus visą Sutarties laikotarpį, todėl Sutarties galiojimo laikotarpiui 

neturėtų būti nustatomi garantiniai terminai.  

Specifikacijų  8 priedas  „Techniniai reikalavimai taikomi 

dirbtinio apšvietimo infrastruktūros techniniams 

elementams ir modernizavimo priemonėms 

1. Atkreipiame dėmesį, kad Techninėse specifikacijose pateikiama detali 

techninė informacija ir charakteristikos. Atkreipiame dėmesį, kad 

Privačiam subjektui yra perduoda projektavimo ir darbų tinkamumo 
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rizika, todėl netikslinga Techninėse specifikacijose nustatyti (atkartoti) 

detalios techninės informacijos kas susiję su Apšvietimo sistemų 

atitikimu norminiams teisės aktams ir standartams. Taip pat negali būti 

pateikiama nustatyta perteklinė detali įrangos techninė charakteristika 

(pavyzdžiui tikslūs matmenys, svoris kg ir pan.), ribojant pasiūlyti  

Dalyviui panašių techninių parametrų įrangos sprendinių, atitinkančių 

norminiams teisės aktams ir standartams. 

Specifikacijų  9 priedas  „Gatvių apšviestumo reikalavimų 

užtikrinimas vietose, kuriose atramos nėra optimaliai 

išdėstytos“ 

 

1. Pažymime, kad CPVA nevertina 9 priedo informacijos dėl sąlygų ir 

metodikų, kaip yra ar būtų modeliuojami sprendinių neatitrikimai 

norminiams teisės aktams ir standartams.  

Specifikacijų  10 priedas  „Garantuoto energijos 

suvartojimo perskaičiavimas šviestuvų skaičiui, šviestuvų 

galiai, švytėjimo laikui ar galios reguliavimo grafikui 

 

1. Pažymime, kad CPVA nevertina 10 priedo dėl neaiškiai pateikto 

informacijos. Pavyzdžiui nėra aišku, kokia forma ir kokiuose 

Pasiūlymo dokumentuose Dalyviai pateikia Pasiūlyme šviestuvų 

kiekius, LED šviestuvų galią, Pasiūlyme deklaruotų šviestuvų 

švytėjimo laiką, Pasiūlyme deklaruotą šviestuvo švytėjimo 

intensyvumo grafiką ir pan. 

Specifikacijų  11 priedas  „Bendrieji ir papildomi 

reikalavimai eksploatavimo darbams, atliekant apšvietimo 

tinklų eksploatavimą“ 

1. Specifikacijų  11 priede pateikiama informacija dėl paslaugų poreikio, 

tačiau specifikacijomis nustatomi tik bendro pobūdžio periodiškumai -   

„Visą laiką“ ir „Pagal; poreikį“. Toks nustatytas periodiškumas yra tik 

bendro pobūdžio informacija. Pasiūlyme Dalyvis turi įsivertinti 

reikiamas paslaugas, pasiūlyti jų teikimą, paslaugų periodiškumą ir 

kainas už atitinkamas Paslaugas.  

2. Dėl Pasiūlymo informacijos apie teikiamas Paslaugas, Dalyvių 

siūlomus Paslaugų teikimo periodiškumus ir Paslaugų kainas tikslinga 

26 ir 27 lentelių pagrindu papildyti techninio pasiūlymo dokumentus, 

kad pagal Valdžios subjektui žinomas Paslaugas Dalyviai pateiktų 

atitinkamų Paslaugų aprašymą, Paslaugų teikimo periodiškumus ir 

paslaugų teikimo kainas.   

2 priedo 1 priedelis. Eksploatacija ir aptarnavimas 

Finansinė (excel failas) 

1. Iš pateikto dokumento (failo) pavadinimo nėra aišku, koks (kieno) tai 2 

priedas. Būtina sutikslinti pridedamo dokumento pavadinimą.  

2. 1 darbalaukyje „Bendrosios paslaugos“ pateikiama Valdžios subjekto  

informacija dėl teikiamų paslaugų (Techninių specifikacijų 11 priedo 
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26 lentelėje paminėtos Apšvietimo tinklų eksploatacijos paslaugos) ir 

šios paslaugos priskiriamos kaip 1 komplektas ir prašoma Dalyvio 

pateikti 1 komplekto kainą (vieno mėnesio įkainį), bei prašoma Dalyvio 

pateikti kainas pagal atskirus metus per 12 metų Sutarties laikotarpiui. 

Atkreipiame dėmesį, kad Paslaugos, nurodytos pozicijose 1.1 - 1.18 yra 

skirtingos ir kiekviena atskira pozicija nebūtų teikiama kiekvieną 

mėnesį pavyzdžiui „Projektų techninių sąlygų derinimas“, Taip pat 

Paslaugų apimtis būtų skirtinga pirmais Sutarties metais Investicijų 

atlikimo laikotarpiu lyginant su sekančiais metais. Siūlome Pasiūlyme 

prašyti kiekvienos Paslaugos pozicijos 1.1 - 1.18  kainų atskirose 

eilutėse, kad Dalyviai galėtų pateikti informaciją dėl atskiros pozicijos 

Paslaugų kainų ir teikimo laikotarpio atskirais Sutarties metais. 

3.  2 darbalaukyje „Papildomos paslaugos“ pateikiama Valdžios subjekto  

informacija dėl teikiamų paslaugų (Techninių specifikacijų 11 priedo 

27 lentelėje paminėtos Apšvietimo tinklų eksploatacijos paslaugos) ir 

prašoma Dalyvio pateikti atskiros paslaugos įkainį. Atkreipiame 

dėmesį, kad šiame sąraše paminėtos paslaugos yra susijusios su 

remonto paslaugomis (pavyzdžiui Neveikiančių šviestuvų keitimas, 

Šviestuvų remontas, Atramų durelių remontas ir pan.). Iš prašomos 

informacijos nėra aišku, kodėl Apšvietimo sistemos elementų remontas 

priskiriamas prie galimų Pildomų paslaugų su atskirais įkainiais. Mūsų 

nuomone turi būti aiškiai nustatoma Paslaugų teikimo poreikis ir 

apimtis, kas susiję su Objektu, Privačiam subjektui perduotos ir 

įrengtos naujos Apšvietimo sistemos priežiūros, remonto Paslaugomis 

ir atskirai kaip Papildomų paslaugų su atskirais įkainiais, kurios būtų 

teikiamos pagal Valdžios subjekto papildomus poreikius (pavyzdžiui 

Miesto šventinio apšvietimo sumontavimas ir organizavimas). 

 

2 priedo 2 priedelis. Kiekių žiniaraštis Finansinė (excel 

failas) 

 

1. Iš pateikto dokumento (failo) pavadinimo nėra aišku, koks (kieno) tai 2 

priedas. Būtina sutikslinti pridedamo dokumento pavadinimą.  

2. Pateiktas bendras Gatvių apšvietimo statybos darbų aprašymai ir 

atskirų elementų bendri kiekiai. Mūsų nuomone reikia papildomai 

pateikti detalesnę informacija dėl atskirų teritorijų ir kiekių (pavyzdžiui 
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vietovė, gatvė, šviestuvų atramos, gembės, šviestuvų kiekiai, 

apšvietimo klasė ir pan.), kad Dalyvis pateiktų kiekvienos atskiros 

eilutės Darbų kiekius ir kainas. Tokiu būdu galima būtų identifikuoti ir 

įvertinti techninio pasiūlymo atskiras pozicijas pagal atskiras teritorijas 

(gatves). Tai aktualu priimant atliktus Darbus pagal atskiras teritorijas 

(gatves). arba projekto metu atsisakant ar keičiant vykdomus darbus 

atskirose teritorijose 

 

 

IV. VPSP SUTARTIES PROJEKTO VERTINIMAS 

 

VPSP sutarties / priedo / priedėlio / skyrius / dalis / 

punktas5  

Pastabos6  

I. Įžanga  - 

II. Sutarties sąvokos ir jų aiškinimas   

1.1. Sąvokos nesuderintos su Techninių specifikacijų sąvokomis, taip pat 

nepritaikytos gatvių apšvietimo projektams. 

Sąvokoje Perduotas turtas nurodoma: reiškia Valdžios subjekto Privačiam 

subjektui pagal Sutartį perduodamus šviestuvus (2 788 vnt. (du tūkstančius 

septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis vienetus)), atramas (810 vnt. 

(aštuonis šimtus dešimt vienetų), neįskaitant ESO atramų 2 100 vnt. (dviejų 

tūkstančių vieno šimto vienetų)), apšvietimo valdymo spintas (80 vnt. 

(aštuoniasdešimt vienetų)), reikalingą Darbams atlikti ir Paslaugoms 

teikti. Atliekant Darbus šis turtas pakeičiamas Nauju turtu. Iš formuluotės  

neįskaitant ESO atramų 2 100 vnt. neaišku, ar bus perduotos privačiam 

 
5 Informacija šioje skiltyje gali būti koreguojama nurodant pagal pateiktų dokumentų turinį. 
6 Pildoma tik tuo atveju, jeigu yra pastebėjimai. 
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subjektui ESO atramos, taip pat kaip Savivaldybė gali perduoti privačiam 

subjektui jai nepriklausantį turtą.  

III. Sutarties dalykas ir tikslas - 

IV. Sutarties galiojimo ir vykdymo laikotarpis - 

4.2. Atsižvelgiant į tai, jog privatus subjektas perima turtą – šviestuvus (2 788 

vnt.), atramas (810 vnt., neįskaitant 2 100 vnt. ESO atramų), apšvietimo 

valdymo spintas (80 vnt.) – reikalingą darbams atlikti ir paslaugoms teikti, 

tačiau sutartyje nenumatyta, kad paslaugos šioje infrastruktūroje būtų 

teikiamos visa apimtimi nuo sutarties įsigaliojimo, o nurodyta, kad jos 

pradedamos teikti tik nuo eksploatacijos pradžios, kyla rizika, kad 

pereinamuoju – investicijų laikotarpiu tam tikrose atkarpose gali būti 

neužtikrintas apšvietimo paslaugų teikimas. 

Pavyzdžiui, jei dar neatnaujintoje infrastruktūros dalyje įvyktų elektros 

tiekimo sutrikimas, tai pareikalautų greito reagavimo ir paslaugos 

užtikrinimo, net jeigu oficiali eksploatacijos pradžia dar neįvykusi. Dėl šios 

priežasties, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą viešosios paslaugos teikimą 

gyventojams, sutartyje turėtų būti numatyta, kad paslaugos (ar bent 

minimalaus apimties priežiūra ir reagavimas) perduotoje infrastruktūroje 

būtų teikiamos nuo pat sutarties įsigaliojimo dienos. 

Taip pat jei bus teikiamos paslaugos ir investicijų laikotarpiu, 3 priede 

Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka turi būt įtrauktas apmokėjimas už tokias 

paslaugas bei išskaitų mechanizme nurodyta, kad taikomos išskaitos už 

netinkamą priežiūrą.  

V. Šalių pareiškimai ir garantijos Nenustatyti pareiškimai ir garantijos įprastai taikomi gatvių apšvietimo 

projektams, pavyzdžiui: 

Privatus subjektas įsipareigoja užtikrinti, kad: 
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1) kiekvieną Ataskaitinį laikotarpį Faktinis energijos 

suvartojimas būtų ne didesnis kaip Pasiūlyme nurodytas 

Garantuotas energijos suvartojimas;. 

2) Garantiniu laikotarpiu vykdys energijos suvartojimo 

Apšvietimo sistemoje apskaitą bei apšvietimo lygio 

stebėseną Pasiūlyme aprašytu būdu ir tvarka ir apie tai 

informuos Valdžios subjektą teikdamas ataskaitas, 

numatytas šioje Sutartyje; 

3) Garantiniu laikotarpiu bus galimybė nustatyti duomenų, 

sudarančių Duomenų bazę, autorystę ir įvedimo laiką. 

Privatus subjektas privalo suteikti galimybę Valdžios 

subjekto atstovams bet kuriuo metu susipažinti su 

Duomenų bazėje esančia informacija (įskaitant, 

suteikdamas prieigos kodus ar kitas instrukcijas / medžiagą 

/priemones, užtikrinančias neribotą prieigą) Sutarties  

priede Pasiūlymas nustatyta tvarka; 

 

VI. Perduoto turto ir žemės sklypo (-ų) perdavimas, naujo 

turto sukūrimas ir grąžinimas / perdavimas 

- 

VII. Šalių įsipareigojimai  - 

VIII. Atleidimo atvejai ir Kompensavimo įvykiai        - 

IX. Mokėjimai Jei bus teikiamos paslaugos ir investicijų laikotarpiu, 3 priede Atsiskaitymų ir 

mokėjimų tvarka turi būt įtrauktas apmokėjimas už tokias paslaugas bei išskaitų 

mechanizme nurodyta, kad taikomos išskaitos už netinkamą priežiūrą. 

X. Įsipareigojimų vykdymo kontrolė - 



11 

XI. Teisių ir pareigų perleidimai - 

XII. Prievolių Valdžios subjektui ir tretiesiems asmenims 

įvykdymo užtikrinimas 

- 

XIII. Draudimas - 

XIV. Intelektinė nuosavybė - 

XV. Sutarties keitimas  

16.  Sutartyje nėra sąsajų su Specifikacijų  5 priedu  „Orientaciniai Papildomų darbų 

kiekiai“. 

XVI. Sutarties nutraukimas - 

XVII. Šalių atsakomybė  

47.  Sutartyje nenumatyta atsakomybė už garantuoto energijos suvartojimo kiekio 

(kWh), nurodyto pasiūlyme viršijimą. Šio rodiklio reikšmė yra ekonominio 

naudingumo vertinimo kriterijus. Faktinis energijos suvartojimas sutarties metu 

privalo būti ne didesnis kaip pasiūlyme nurodytas garantuotas energijos 

suvartojimas. Įprastai tuo atveju, jei per ataskaitinį laikotarpį nustatoma, kad 

faktinis energijos suvartojimas viršija garantuotą energijos suvartojimą dėl nuo 

privataus subjekto priklausančių priežasčių, privatus subjektas valdžios 

subjektui sumoka kompensaciją, lygią faktinio energijos suvartojimo ir 

garantuoto energijos suvartojimo skirtumui (kWh). Gali būti numatytos 

sutartyje ir kitokia atsakomybė, tačiau savivaldybė sutartyje netaiko jokios 

atsakomybės už pasiūlyme nurodyto rodiklio neįgyvendinimą.  

47.4.1, 47.4.2 punktuose numatytos netesybos už įsipareigojimų nevykdymą 

yra per mažos ir, atsižvelgiant į projekto pobūdį bei rizikų paskirstymo 

principus, neužtikrina pakankamo paskatinimo privačiam subjektui laikytis 

sutarties sąlygų. 
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XVIII. Kitos nuostatos  

3 priedas Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 1. Papildyti šio priedo 4 punktą, nurodant „4. VžPP mokestis yra 

Valdžios subjekto Privačiam subjektui kiekvieną mėnesį mokamas 

fiksuotas mokėjimas, apskaičiuotas šiame priede nustatyta tvarka“. 

2. Įterpti papildomą punktą po 15 punkto „16. Jei Eksploatacijos 

pradžios data nesutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena, pirmojo 

mėnesio Mokesčio MS ir M3 dalys apskaičiuojamos ir mokamos pilna 

apimtimi už visą kalendorinį mėnesį tuo atveju, kai Eksploatacijos 

pradžios data yra iki kalendorinio mėnesio 15 d. Tokiu atveju paskutinį 

Eksploatacijos mėnesį Mokesčio MS ir M3 dalys nėra mokamos. Jeigu 

Eksploatacijos pradžios data yra vėlesnė nei kalendorinio mėnesio 15 d., 

mėnesio Mokesčio MS ir M3 dalys nėra mokamos pirmąjį 

Eksploatacijos mėnesį, bet apskaičiuojamos ir mokamos pilna apimtimi 

už visą kalendorinį mėnesį paskutinį Eksploatacijos mėnesį. Mėnesio 

Mokesčio M4 ir M5 dalys pirmam Eksploatacijos mėnesiui visais 

atvejais skaičiuojamos ir mokamos nuo Eksploatacijos pradžios dienos 

iki kalendorinio mėnesio pabaigos, o paskutiniam Eksploatacijos 

mėnesiui – nuo kalendorinio mėnesio pirmos dienos iki paskutinės 

Metinio atlyginimo pagal Sutartį mokėjimo dienos.“ 

3. Dėl projekto specifiškumo, patikslinti Privačiam subjektui mokamo 

VžPP mokesčio mėnesio sumos apskaičiuojamą formulę, išbraukiant 

„KPnk“ (Valdžios subjektui mokėtinų Privataus subjekto komercinių 

pajamų suma k-tąjį mėnesį n-aisiais metais, kuri negali viršyti 5 (penkių) 

procentų Snk), nurodant:                          

𝑆𝑛𝑘 = 𝑚𝑛𝑘 − 𝐼𝐹 − 𝐼𝑃 − 𝐼𝐾𝑡 +𝐾𝐷 + 𝐾𝑆 − 𝐾𝐼 − 𝐼𝐴;  
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3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 4 priedėlis 

Išskaitų ir baudavimo mechanizmas 

Iš pateiktos informacijos nėra aišku, kaip Techninės specifikacijos susijusios su 

Sutarties 4 priedėliu „Išskaitų ir baudavimo mechanizmas“ nuostatomis. 

Techninių specifikacijų informacija turi būti susijusi su Sutarties 4 priedėliu 

„Išskaitų ir baudavimo mechanizmas“ nuostatomis. Pavyzdžiui techninio 

pasiūlymo Darbų ar Paslaugų formoje prie pateikiamų gatvių sąrašų, pagal gatvių 

reikšmingumo lygius (gatvės svarbą), būtina  priskirti atitinkamai gatvei 

reikšmingumo lygius (A,B,C ar D). Atsižvelgiant į Techninių specifikacijų 

priedėliuose Dalyvių pateikiamą Paslaugų teikimo periodiškumus yra priskiriami 

ir vykdant Sutartį taikomi periodiškumo ir / ar funkcionavimo  pažeidimai. 

Išskaitų ir baudavimo mechanizme nurodyti kokybės ir funkcionavimo 

pažeidimai nesuderinti su gatvių apšvietimo projekto specifika, savivaldybei 

reikėtų pasiremti kitų VPSP projektų gerąja praktika ir pasitikslinti 

funkcionavimo ir kokybės pažeidimus ir jiems įvykus taikomas išskaitas. 

Pavyzdžiui:  https://shorturl.at/Eb6vM 

 

8  priedas Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos Išankstinės sutarties sąlygos nepritaikytos vykdomam projektui, pavyzdžiui 

Konkurencijos tarybos leidimo koncentracijai gavimą arba Investuotojo ar 

Privataus subjekto laisvos formos raštą, kad toks leidimas nėra reikalingas 

(pateikiamas Valdžios subjektui), kadangi šiame projekte privatus subjektas 

neįgyja jokios įmonės ar jos dalies, nekuriama bendra įmonė su valdžios 

subjektu, nėra įgyjamos teisės kontroliuoti kitą ūkio subjektą. 

Taip pat sutarties 3.2 p. nurodyta, jog išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos 

privalo būti įvykdytos ne vėliau kaip praėjus 180 (vienam šimtui 

aštuoniasdešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, o sutarties 3.4 p. 

nurodyta, jog jos gali būti pratęstos dar 180 dienų. Atsižvelgiant į išvardintas 

sutarties įsigaliojimo apimtimi sąlygas, 180 dienų terminas teik sutarties 

įsigaliojimo sąlygoms, tiek pratęsimui yra per ilgas, siūlome trumpinti, nes 

https://shorturl.at/Eb6vM
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tokios apimties objektui įsigaliojimo sąlygos tikrai negali trukti vienerius 

metus. 

 

V. SĄLYGŲ / PIRKIMO DOKUMENTŲ KITŲ PRIEDŲ VERTINIMAS 

 

Sąlygų / Pirkimo dokumentų priedo / skyrius / dalis / 

punktas 

Pastabos7  

1 priedas Naudojamos sąvokos Sąvokos nesuderintos su Techninėse specifikacijose vartojamomis sąvokomis. 

Taip pat sąlygų tekste yra sąvokos vartojamos didžiąja raide kurių apibrėžimas 

nėra pateiktas 1 priede Naudojamos sąvokos, pvz. 17 priede Pasiūlymų 

vertinimo tvarka ir kriterijai yra vartojama sąvoka Garantuoto energijos 

suvartojimo kiekis. 

4 priedas Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos 

reikalavimai 

Nurodyta, jog keliamas reikalavimas finansinio ir ekonominio pajėgumo 

reikalavimas: Kandidatas turi būti finansiškai pajėgus finansuoti Projektą. 

Bendra finansavimo suma, įskaitant Finansuotojo indėlį į Projektą, kartu su 

Kandidato finansiniu indėliu turi būti ne mažesnė nei 2 600 000 Eur (du 

milijonai šeši šimtai tūkstančių eurų) be PVM. 

Neaišku kaip paskaičiuota 2 600 000 Eur suma. Privatus subjektas turės 

užtikrinti finansavimą visam investicijų dydžiui, o ne tik kažkokiai investicijų 

daliai. 

14 priedas Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui  1. Šiame priede pateikti reikalavimai finansiniam veiklos modeliui (toliau -

FVM) iš dalies neatitinka pirkimo sąlygų, kadangi pirkimo Objektas į 

dalis neskaidomas, kai turo tarpu šiame priede iš esmės reikalavimai 

surašyti atliepiant ir atskiras Objektų dalis, kurios yra perteklinės ir 

klaidinančios. 

 
7 Pildoma tik tuo atveju, jeigu yra pastebėjimai. 
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2. FVM forma yra sukonstruota taip, kad daugelyje darbalapių apskaičiuoti 

rezultatai yra automatizuoti, pasitelkiant makrokomandos, todėl FVM 

nėra atviras koregavimui, o pildymas galimas tik tam tikrose vietose, 

įvedant prielaidas, todėl būtina pakeisti šio priedo 11 punktą nurodant 

„11. FVM turi būti skaidrus, tai yra FVM skaičiavimuose naudojamos 

formulės negali būti užslėptos“. 

3. Papildyti / pakoreguoti šio priedo 12.2.1 punktą nurodant, kad „Jei 

Investicijų Sąnaudų patyrimo metu iki Objekto Eksploatacijos pradžios 

Kandidatas / Dalyvis planuoja patirti komunalinių mokesčių Sąnaudas, 

šias Sąnaudas Kandidatas / Dalyvis nurodo darbalapio 1.1 skyriuje 

„1.1.21. Paslaugų teikimo sąnaudos Investicijos be PVM“ atskiroje 

eilutėje arba įtraukiamos į statomo Objekto vertę (sukūrimo savikainą), 

jei jos tiesiogiai susijusios su statybos procesu“. 

4. Papildyti priedą papildomu punktu „Atnaujinimo ir remonto sąnaudos“ 

nurodant aprašyme „Atnaujinimo ir remonto sąnaudos Objektui 

numatomos pagal Specifikaciją ir detalizuojamos A.0 darbalapyje pagal 

atskiras investicijų grupes, nurodant mato vnt. (pvz., kv. m., km ir pan.), 

kiekį ir vieneto kainą bei bendras sumas“. 

5. Papildyti šio priedo 14.4.2 punktą nurodant „f) informacija apie 

reikšmingus finansinius įvykius, kurie gali paveikti dabartinę finansinę 

ūkio subjekto būklę, nuo paskutinių teiktų metinių finansinių ataskaitų 

(kai taikoma). 

6. Papildyti šio priedo 14.4.3 punktą nurodant ir „Kitą paskolos teikėją“. 

 

VI. PASTEBĖJIMAI DĖL VPSP SUTARTIES PROJEKTO PRELIMINARAUS STATISTINIO VERTINIMO8 

 

 
8 Jeigu statistinio vertinimo tikslais sutartis laikytina ne VPSP sutartimi, tuomet ši dalis nepildoma. 
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1. VPSP sutarties valdžios ir privataus subjektų 

partnerystės sutarčiai 

- 

2. VPSP sutarties šalių sektorių klasifikacija - 

3. VPSP sutarties trukmė - 

4. Turto tipas - 

5. Projektavimas ir statyba  - 

6. Turto eksploatavimas ir priežiūra - 

7. Mokėjimo mechanizmas - 

8. Kitos mokėjimo sąlygos Sutartyje nurodyta, kad savivaldybė Sutarties galiojimo termino metu tiesiogiai 

atsiskaitys su ESO už apšvietimo sistemoje sunaudotą elektros energiją pagal 

ESO jam pateiktas sąskaitas-faktūras (VPSP sutarties 23.7 p.).  Rokiškio rajono 

savivaldybės projektas yra energinio efektyvumo gerinimo projektas. 

Remiantis VPSP vadovo 5.3 punktu, 67 puslapis., kuriame nurodyta, jog tai, 

kad institucija prisiima kainos riziką, susijusi su suvartota energija projektuose, 

kurių pagrindinis tikslas yra užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą yra 

VIDUTINĖS svarbos klausimas statistiniam projekto vertinime. 

9. Atleidimo atvejai, kompensavimo įvykiai ir 

nenugalimos jėgos įvykiai 

- 

10. VPSP sutarties pakeitimai - 

11. Teisės aktų pasikeitimas - 

12. Draudimas - 

13. Garantijos ir žalos atlyginimas - 

14. VPSP sutarties nutraukimas prieš terminą - 
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15. Kompensacijos už išankstinį VPSP sutarties 

nutraukimą 

- 

16. VPSP sutarties galiojimo pabaiga - 

17. Finansavimo susitarimai - 

18. Valstybės / savivaldybės finansavimas / garantijos ir 

kitokia įtaka 

- 

 

Išvados rengėjai:  

1. Darius Mitka 

2. Egidijus Šerkšnas 

3. Ieva Dženkauskaitė 

 

_______________ 


