
 

 

 

 

 

IŠVADA 

DĖL PRIVATAUS SUBJEKTO ATRANKOS DOKUMENTŲ ATITIKIMO METODINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMAMS 

 

CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA 



I. IŠVADA 

 

Įvertinus Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pateiktus viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) projekto ,,Sporto 

komplekso infrastruktūros sukūrimas Rudaminoje“ privataus subjekto atrankos dokumentus (toliau – Pirkimo dokumentai) teikiama išvada, kad 

Pirkimo dokumentai atitinka Centrinės projektų valdymo agentūros metodinius dokumentus (metodines rekomendacijas privataus subjekto atrankai 

viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektuose ir standartinius privataus subjekto atrankos dokumentus).  

Be to, atsižvelgiant į Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) sprendimus ir šios tarnybos rengiamo Valdžios sektoriaus deficito 

ir skolos vadovo, skelbiamo interneto svetainėje http://epp.eurostat.ec.europa.eu, nuostatas, VPSP sutarties projekto nuostatos turės įtakos turto, 

kuris bus sukurtas įgyvendinant VPSP sutartį, apskaitymui viešojo sektoriaus balanse. Detalūs pastebėjimai dėl preliminaraus VPSP sutarties 

projekto statistinio vertinimo yra pateikti šios išvados VI dalyje.  

Toliau šioje išvadoje vartojamos sąvokos iš didžiosios raidės atitinka Pirkimo dokumentuose ir VPSP sutarties projekte pateiktų sąvokų 

reikšmes, jeigu išvadoje aiškiai nenurodyta kitaip. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


II. SKELBIAMŲ DERYBŲ SĄLYGŲ VERTINIMAS 

 

1. Standartinių dokumentų naudojimas - 

2. Bendrosios nuostatos 4.3 punktas prieštarauja Sąlygų 1 priedo Naudojamos sąvokos Žemės sklypo sąvokos 

apibrėžimui. 4.3 punkte nurodoma, Žemės sklypas „Statybų laikotarpiu Privačiam subjektui 

bus perduotas nuomos teisėmis kaip statybvietė be aukciono iki Objekto eksploatacijos 

pradžios. Paslaugų teikimo metu Privatus subjektas taip pat valdys Žemės sklypą nuomos 

teisėmis, nebent kitaip reikalautų tuo metu taikytini teisės aktai“, o Žemės sklypo sąvokos 

apibrėžime nurodoma, kad „sklypas perduodamas nuomos teisėmis statybos laikotarpiu“, 

nenurodoma, kad Žemės sklypas perduodamas ir Paslaugų laikotarpiu. Atkreiptinas 

dėmesys, kad žemės sklypo valdymas nuomos teise reikalingas tik tam, kad Privatus 

subjektas galėtų įgyvendinti statytojo teisę pagal statybas reglamentuojančius teisės aktus, 

todėl nėra poreikio jam palikti žemės sklypo nuomos teisę ir Paslaugų laikotarpiu. 

Atitinkamai turėtų būti patikslintas ir Sutarties projektas. 

Sąlygų 4.3.1 punkte ir Sutartyje nurodoma, kad Žemės sklypą patikėjimo teise valdo 

Savivaldybė, tačiau pagal Savivaldybės pateiktą informaciją, Žemės sklypą Savivaldybė 

valdo panaudos teise, o patikėjimo teise jis valdomas Nacionalinės žemės tarnybos. 

Atsižvelgiant į tai, Sąlygose ir Sutartyje pateikta informacija turėtų būti patikslinta, taipogi 

nurodant, kad sprendimą dėl Žemės sklypo perdavimo Privačiam subjektui nuomos teise 

turės priimti Nacionalinė žemės tarnyba, prieš tai nutraukusi su Savivaldybe sudarytą 

panaudos sutartį. 

4.6 ir 10 punktuose turi būti patikslinta, kad už Projekto įgyvendinimą Privatus subjektas 

taip pat turės teisę gauti komercinės veiklos pajamas ir iš trečiųjų asmenų, Sąlygų 1 priede 

Naudojamos sąvokos taipogi apibrėžiant „komercinės veiklos pajamų“ sąvoką. 

Sąlygose vartojamas „viešųjų paslaugų“ terminas, Sąlygų 1 priede Naudojamos sąvokos 

turi būti apibrėžta jo reikšmė. 

31 ir 81 punktai turi būti patikslinti atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus – nuo 2024 m. 

gruodžio 5 d. įsigaliojo Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir 
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įgyvendinimo taisyklių nauja redakcija1, kurios 23 punkte numatyta, kad „Jeigu 

partnerystės sutarties projekte nurodytos sąlygos neatitinka savivaldybės tarybos 

(savivaldybių tarybų) sprendime (sprendimuose) dėl partnerystės projekto įgyvendinimo 

tikslingumo nustatytų sąlygų, gavusi savivaldybės (savivaldybių) kontrolės ir audito 

tarnybos (tarnybų) išvadą (išvadas) dėl pritarimo galutinėms partnerystės sutarties 

sąlygoms savivaldybės taryba (savivaldybių tarybos) priima sprendimą dėl pritarimo 

galutinėms partnerystės sutarties sąlygoms.“ Atsižvelgiant į naują reguliavimą, Finansų 

ministerija nebeteikia nuomonės dėl po derybų parengto Sutarties projekto. Atkreiptinas 

dėmesys, kad pagal pasikeitusį teisinį reguliavimą ir naujausią VPSP projektų praktiką 

ppplietuva.lt internetinėje svetainėje paskelbtos atnaujintos CPVA standartinės skelbiamų 

derybų atrankos sąlygos2, todėl atsižvelgiant į šiuos pasikeitimus Sąlygos turėtų būti 

peržiūrėtos ir patikslintos. 

 

3. Paraiškų teikimas - 

4. Kvalifikacijos vertinimas - 

5. Atrankos vykdymas - 

6. Pirminio pasiūlymo / sprendinio / preliminaraus 

pasiūlymo / išsamaus pasiūlymo teikimas 

- 

7. Derybų / dialogo etapai, vedimas - 

8. Galutinių pasiūlymų vertinimo procesas - 

9. Galutinių pasiūlymų vertinimo kriterijai (17 priedas) 7 punkte aprašant Galutinių pasiūlymų vertinimo kriterijus daroma daug matematinių 

klaidų, todėl šis Sąlygų priedas turi būti atidžiai peržiūrėtas ir patikslintas. Pavyzdžiui, 

 
1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.358165/asr 
 
2 https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/projektu-igyvendinamu-vzpp-budu-standartiniai-pirkimo-dokumentai 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.358165/asr
https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/projektu-igyvendinamu-vzpp-budu-standartiniai-pirkimo-dokumentai
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Pasiūlymo kainos (C) formulėje įrašytas minuso ženklas, mažiausios pasiūlytos Kainos 

(Atlygio) (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo Kainos (Atlygio) (Cp) santykis dauginamas iš 0,9, 

tačiau lyginamasis svoris yra 90. Taip pat nurodoma, kad kriterijaus (Ti) balas 

apskaičiuojamas šio kriterijaus parametrų įvertinimų (Ps) sumą padauginant iš vertinamo 

kriterijaus lyginamojo svorio (Li), tačiau Li yra subparametrų lyginamasis svoris, o ne 

kriterijaus, neaprašoma kaip ekonominio vertinimo apskaičiavime dalyvauja X ir Y balai ir 

kt. 

10. VPSP sutarties sudarymas - 

III. SPECIFIKACIJŲ VERTINIMAS 

 

1. Bendrosios specifikacijos  

2. Darbų specifikacijos  

3. Paslaugų specifikacijos 2.2. punkte paminėtas Sąlygų 17 priedo 1 priedėlis „Objekto sukūrimo, paslaugų teikimo, 

komercinių veiklų vykdymo ir sutarties valdymo planas“, tačiau šis dokumentas Sąlygose 

numeruojamas ne kaip Sąlygų 17, o 16 priedas. Specifikacijose būtina sutikslinti pateikiamų 

Sąlygų ir /ar Sutarties priedų numeracijas. 

4. Specifikacijų priedėliai Darbų specifikacijose tikslinga teritorijos elementams ir pastato patalpoms priskirti 

reikšmingumo lygius A, B, C ar D lygius, kadangi vykdant Paslaugas, pagal Valdžios 

subjekto priskiriamus teritorijos elementų ir pastatų patalpų reikšmingumo lygius (A, B, C 

ar D lygis) butų registruojami ir identifikuojami pažeidimai ir pažeidimų ištaisymo laikai 

kaip nustatyta Sutarties 3 priedo „Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka“ 3 priedėlyje „Išskaitų 

ir baudavimo mechanizmas“. Todėl būtina papildyti Specifikacijų 3.Priedėlio ,,Pastatų, 

statinių ir teritorijos specifikacijos“ (Excel failas): 

- 2 darbalaukyje „Darbai. Teritorija‘ įterpti už B excel stulpelio papildomą stulpelį 

pavadinimu „Teritorijos elementų/ statinio/erdvės reikšmingumo lygis  (A; B; C ar D lygis)“ 

ir teritorijos elementų/statinio/erdvės pavadinimo kiekvienoje eilutėje nurodyti Valdžios 

subjekto priskiriamą teritorijos elemento/erdvės reikšmingumo lygį (pavyzdžiui B). 

- 3 darbalaukyje „Pastatų sukūrimas. Poreikiai.“ įterpti už B excel stulpelio papildomą 

stulpelį įterpti papildomą stulpelį pavadinimu „Patalpos/ erdvės/ funkcinio bloko 
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reikšmingumo lygis (A,B,C ir D)“ ir patalpos/erdvės/funkcinio bloko pavadinimo 

kiekvienoje eilutėje nurodyti Valdžios subjekto priskiriamą patalpos reikšmingumo lygį 

(pavyzdžiui B). 

Paslaugų specifikacijose aprašant Viešųjų paslaugų teikimą daroma techninė klaida, vienoje 

lentelės eilutėje nurodoma, kad bus 4997 takvalandės per metus, o kitoje – 4797 

takvalandės. 

Paslaugų specifikacijose nurodoma, kad „Jei Valdžios subjekto poreikiai baseino 

paslaugoms viršija 4797 val. arba Galutiniame pasiūlyme nurodytą nemokamą paslaugų 

kiekį, Privatus Subjektas turi sudaryti galimybę Valdžios subjektui išsipirkti papildomą 

laiką pagal atskiru susitarimu suderintą įkainį“, o Sąlygų 17 priede kaip vienas iš Galutinių 

pasiūlymų vertinimo kriterijų nurodomas „Siūlomas 1 baseino takelio nuomos įkainis 

Valdžios subjektui darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. (P2), Eur be PVM.“ Turi būti 

apsispręsta ar įkainis fiksuojamas Galutiniame pasiūlyme ar dėl jo susitariama Sutarties 

įgyvendinimo metu. Tuo pačiu verta pagalvoti ar Sąlygose neturėtų būti nustatomas 

maksimalus galimas įkainis, jeigu Privatus subjektas pasiūlytų nepagrįstai aukštą įkainį. 

 

 

IV. VPSP SUTARTIES PROJEKTO VERTINIMAS 

 

1. Sąvokos Perduoto turto sąvoka dubliuoja Žemės sklypo sąvoką, todėl jos turėtų būti atsisakyta, be 

to ji Sutartyje įneša daug neaiškumų, pavyzdžiui, kai kur nurodoma, kad Perduotas turtas 

bus perduodamas panaudos teise (nors žemės sklypas Privačiam subjektui gali būti tik 

išnuomojamas). Standartinėje VžPP sutartyje, kurios pagrindu parengtas Sutarties 

projektas, Perduoto turto sąvoka naudojama, kai Privačiam subjektui turi būti perduotas 

jau esamas turtas (išskyrus Žemės sklypą), atitinkamai paskirstomos ir apibrėžiamos su 

tokiu turtu susijusios rizikos. Kadangi Perduoto turto Projekte nėra (nėra jau pastatytų 

rekonstruotinų pastatų, tvorų ir pan.), ši sąvoka Sąlygose nenaudotina. 

2. VPSP sutarties įsigaliojimas ir terminai - 

3. Šalių pareiškimai ir garantijos - 
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4. Turto perdavimas ir grąžinimas Sutartyje numatyta, kad Objektas nuo jo sukūrimo momento iki Sutarties galiojimo 

termino pabaigos priklausys Privačiam subjektui, o Sutarties pabaigose bus grąžinamas 

Valdžios subjektui. Sutartyje nėra numatyta mechanizmo, užtikrinančio tokio turto 

grąžinimą Valdžios subjektui. Sutartyje turėtų būti numatyta Objekto hipoteka Valdžios 

subjekto naudai. 

5. Darbų vykdymas - 

6. Papildomi darbai ar paslaugos - 

7. Darbų ar paslaugų pakeitimas - 

8. Paslaugų teikimas - 

9. Subtiekėjai - 

10. Veiksmų derinimas, informacijos teikimas ir kontrolė - 

11. Atleidimo atvejai - 

12. Kompensavimo įvykiai - 

13. Teisių ir pareigų perleidimas - 

14. Prievolių įvykdymo užtikrinimas ir draudimas Sutarties 33.1.2 punkte naudojama „Atlygio“ sąvoka, tačiau ji nėra niekur apibrėžta. 

15. VPSP sutarties keitimas - 

16. VPSP sutarties nutraukimas - 

17. Šalių atsakomybė Sutarties projekto 49.3 ir 49.4 punktuose nurodytos baudos dubliuoja Sutarties projekto 3 

priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 3 priedėlio Išskaitų ir baudavimo mechanizmas 3 

lentelėje Kiti pažeidimai nurodytus 3 ir 4 pažeidimus ir baudas. Be to, 49.3 punkte 

nurodyta bauda siejama su statybos rangos darbų pradžios vėlavimu, o lentelėje Kiti 

pažeidimai  3 pažeidimas siejamas su bendrosios projekto ekspertizės akto gavimo data – 

taip už tą patį pažeidimą (statybos darbų vėlavimą) bauduojama du kartus (neturint 

ekspertizės akto negalima ir statybos pradžia). Siūlytina Sutarties projekto 49.3 ir 49.4 
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punktų baudų atsisakyti, paliekant lentelėje Kiti pažeidimai nurodytus 3 ir 4 pažeidimus ir 

baudas. 

Siūlytina apsvarstyti pasikoreguoti Sutarties projekto 49.5 punkte pateiktą baudos 

skaičiavimo taisyklę, kai Sutartis nutraukiama dėl Privataus subjekto kaltės iki 

Eksploatacijos pradžios, kadangi likus atlikti nedaug Investicijų (arba jas visas atlikus), 

bauda gali būti labai maža arba gali jos visai nebūti.  

18. Kitos VPSP sutarties nuostatos - 

19. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka (Sutarties 3 priedas) 27 punkte aprašomas MS dalies indeksavimas. Pažymėtina, kad šiame punkte nurodoma 

tvarka dėl indeksavimo 1 (vieną) kartą per 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį nesuderinama 

su 29 punkte esančia formule. Pagal 29 punkto formulę imamas pokytis laikotarpiui nuo 

Pasiūlymo pateikimo iki Eksploatacijos pradžios, indeksacija atliekama vieną kartą, jeigu 

minėtas pokytis lygus 5 % (proc.) ar didesnis. Atsižvelgiant į minėtas pastabas, MS dalies 

indeksavimo tvarka turi būti patikslinta. 

Aprašant nuostatas dėl Komunalinių paslaugų apmokėjimo, Sutartyje turėtų būti 

nevartojamos tokios sąvokos kaip „perleidžiamos sąnaudos“, kadangi visu Sutarties 

galiojimo laikotarpiu už Komunalines paslaugas apmoka Privatus subjektas, Sutartyje taip 

ir turėtų būti nurodoma. 

20. Išskaitų ir baudavimo mechanizmas  Būtina sutikslinti Sutartyje nurodytų Specifikacijų priedėlių numeraciją. Pavyzdžiui 3.4. 

punkte pateikta informacija į Specifikacijų 2 priedėlyje „Pastatų, statinių ir teritorijos 

specifikacijos“, o Specifikacijose šis priedėlis yra ne 2, o 3-čias (3. PRIEDĖLIS 

,,Pastatų, statinių ir teritorijos specifikacijos“ (Excel failai). 

 

21. Rizikų paskirstymo matrica (Sutarties 4 priedas)  

22. Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos (Sutarties 8 

priedas) 
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23. Darbų vertinimas ir priėmimas. Turto grąžinimas 

(Sutarties 11 priedas) 

 

 

V. KITŲ PIRKIMO DOKUMENTŲ PRIEDŲ VERTINIMAS 

 

1. Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui CPVA atnaujintose standartinėse skelbiamų derybų salygose3 nurodyti nauji reikalavimai 

atnaujintam finansiniam veiklos modeliui (naujai standartinei finansinio veiklos modelio 

formai). Rekomenduojama vadovautis nauja standartine finansinio veiklos modelio forma, 

kadangi ji paprastesnė naudotis investuotojams, taipogi suderinta su naujausia VPSP 

projektų praktika. 

2. Finansinis veiklos modelis Rekomenduojama vadovautos nauja standartine finansinio veiklos modelio forma4, 

kadangi ji paprastesnė naudotis investuotojams, taipogi suderinta su naujausia valdžios ir 

privataus subjektų partnerystės projektų praktika. 

3. Naudojamos sąvokos (1 priedas) Sąvokoje Maksimalus Valdžios subjekto mokėjimas nurodyta neteisinga suma. Turi būti 

nurodomi maksimalūs Valdžios subjekto turtiniai įsipareigojimai minusavus Valdžios 

subjekto pasiliekamų rizikų vertę, t.y. turi būti nurodoma 18 554 566 Eur su PVM 

diskontuota verte. 

Perduoto turto sąvokos turėtų būti atsisakoma, kadangi ji dubliuoja Žemės sklypo sąvoką.  

Brauktina „duomenų saugyklos“ sąvoka, kadangi ji Sąlygose niekur nėra naudojama. 

4. Kvalifikacijos reikalavimai (4 priedas) Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu Pirkimas būtų paskelbtas po 2025 m. sausio 31 dienos, 

pašalinimo pagrindai turėtų būti papildyti nauju pašalinimo pagrindu, kurį numato 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46 straipsnio pakeitimo 

 
3 https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/projektu-igyvendinamu-vzpp-budu-standartiniai-pirkimo-dokumentai 
 
4 https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/projektu-igyvendinamu-vzpp-budu-standartiniai-pirkimo-dokumentai 
 

https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/projektu-igyvendinamu-vzpp-budu-standartiniai-pirkimo-dokumentai
https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/projektu-igyvendinamu-vzpp-budu-standartiniai-pirkimo-dokumentai
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įstatymas5: „Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu 

tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo 

juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.“ 

6 punkte nurodoma, kad „Subjektai, kurių kvalifikacija remiasi Kandidatas, privalo 

atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo“, o Sąlygų 9 priede Reikalavimai 

Europos bendrajam viešųjų pirkimų dokumentui nurodoma, kad atskirą EBVPD pildo 

„Subtiekėjai, kurių pajėgumais Kandidatas nesiremia, kad atitiktų Kvalifikacijos 

reikalavimus, bet pasitelkia sutarties vykdymui.“ Sąlygose turėtų būti aiškiai nustatoma, 

ar reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo turi atitikti ir Subtiekėjai, kurių 

pajėgumais nesiremiama. 

2.1 kvalifikacijos reikalavimu prašoma, kad Kandidatas būtų „užbaigęs negyvenamosios 

paskirties pastatų statybos (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo) bei montavimo darbų 

<...>“, tuo tarpu Sąlygų 11 priede Projektavimo, statybos ir montavimo darbų sąrašo 

forma nurodoma, kad teikiami duomenys „apie apimtis iš visuomeninės paskirties 

pastatų“. Sąlygose informacija prieštarauja tarpusavyje. Taip pat atkreiptinas dėmesys, 

kad negyvenamosios paskirties pastatai apima labai platų pastatų spektrą, todėl siūlytina 

apsvarstyti, ar kvalifikacijai pagrįsti tinka, pavyzdžiui, gamybos, sandėliavimo pastatai. 

Galėtų būti pasirinkta vertint apimtis iš visuomeninės paskirties pastatų statybos. 

2.2 kvalifikacijos reikalavimu prašoma, kad Kandidatas būtų „užbaigęs sporto paskirties 

pastato su ne mažiau kaip 4 (keturių) 25 metrų ilgio takelių baseinu projektavimo darbų 

sutartį“. Manytina, kad šis kvalifikacijos reikalavimas turėti konkrečių parametrų baseino 

projektavimo sutartį yra nepagrįstas ir dirbtinai riboja konkurenciją.  

2.3 kvalifikacijos reikalavime nurodoma, kad „Jeigu Kandidatas šį reikalavimą grindžia 

įvykdyta arba vykdoma Koncesijos arba Partnerystės sutartimi, bus laikoma, kad 

kvalifikacijos reikalavimą gali atitikti Koncesijos arba Partnerystės sutartyje nurodyti tiek 

Investuotojas, tiek Koncesininkas/Privatus partneris.“ Siūloma atsisakyti šios nuostatos, 

 
5 XIV-3149 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46 straipsnio pakeitimo įstatymas 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/580276e2a33711efa874dcb79b1ad581?jfwid=-k934nvzwi
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kadangi kiekvienu konkrečiu atveju turėtų būti vertinama, ar Kandidatas atitinka 

kvalifikacijos reikalavimą, šiuo atveju, ar yra įgijęs reikalaujamos profesinės patirties. 

Vien buvimas konkrečios sutarties šalimi nereiškia, kad atitinkama kvalifikacija įgyta, 

pavyzdžiui, dėl to, kad tam tikras veiklas pagal sutartį gali vykdyti Subtiekėjai ir pan. 

Kai kuri Kvalifikacijos reikalavimai lentelės atitiktį kvalifikacijos reikalavimams 

įrodančių dokumentų stulpelyje reikalaujama informacija yra perteklinė, pavyzdžiui, 2.2 

kvalifikacijos reikalavimo lentelės dešinėje pusėje prašoma, kad „užsakovų pažymose taip 

pat turi būti nurodyta atliktų darbų adresas, vertė, laikotarpis, pastatų paskirtis“, tačiau 

pačiu kvalifikacijos reikalavimu nėra prašoma darbų vertės. Siūlytina atsisakyti 

perteklinės informacijos reikalavimo. 

 

5. Reikalavimai Finansiniam veiklos modeliui (14 

priedas) 

2.2 punkte turėtų būti nurodyta bazinė data. Skaičiavimo ir vertinimo paprastumo tikslais, 

bazinę datą tikslinga nustatyti metų pradžioje ir neskaidyti mėnesiais. CPVA atnaujintose 

standartinėse skelbiamų derybų salygose6 nurodyti reikalavimai naujai standartinei 

finansinio veiklos modelio formai, kuria ir rekomenduojama vadovautis. 

6. Objekto sukūrimo, paslaugų teikimo ir sutarties 

valdymo plano forma (16 priedo 1 priedėlis) 

Šis priedas turi būti suderintas su naujausiais statybas reglamentuojančių teisės aktų 

pakeitimais7: vietoje trijų projektavimo etapų liko du – projektinių pasiūlymų ir techninio 

darbo projekto. Statybą leidžiantis dokumentas bus išduodamas po projektinių pasiūlymų 

stadijos. Atsižvelgiant į tai, taisytina, pavyzdžiui, 1.1.2 punkto 7 ir 8 papunkčiuose vietoje 

žodžių „techninis projektas“ taisytina „techninis darbo projektas“, 9 punktas brauktinas, 

kadangi statybą leidžiantis dokumentas išduodamas po projektinių pasiūlymų, 10 punktas 

brauktinas, kadangi nelieka atskiro darbo projekto ir kt.  

 
6 https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/projektu-igyvendinamu-vzpp-budu-standartiniai-pirkimo-dokumentai 

 
7 Lapkričio 1 d. įsigalioja Statybos įstatymo pataisos: atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/projektu-igyvendinamu-vzpp-budu-standartiniai-pirkimo-dokumentai
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/lapkricio-1-d-isigalioja-statybos-istatymo-pataisos-atsakymai-i-dazniausiai-uzduodamus-klausimus/
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7. Ataskaitos apie faktinius pastebėjimus dėl Finansinio 

veiklos modelio patikrinimo pagal sutartas procedūras forma 

(24 priedas) 

Šis Sutarties priedas Sąlygų tekste nėra minimas. Atsižvelgiant į tai, kad šis priedas jau 

yra pridėtas kaip Sutarties projekto priedas, taip pat į tai, kad Finansinio veiklos modelio 

patikrinimas bus atliekamas jau pasirašius Sutartį, šio priedo Sąlygose turėtų būti 

atsisakyta. 

 

VI. PASTEBĖJIMAI DĖL VPSP SUTARTIES PROJEKTO PRELIMINARAUS STATISTINIO VERTINIMO 

 

1. VPSP sutarties priskyrimas valdžios ir privataus 

subjektų partnerystės sutarčiai 

- 

2. VPSP sutarties šalių sektorių klasifikacija - 

3. VPSP sutarties trukmė - 

4. Turto tipas - 

5. Projektavimas ir statyba  - 

6. Turto eksploatavimas ir priežiūra - 

7. Mokėjimo mechanizmas - 

8. Kitos mokėjimo sąlygos - 

9. Atleidimo atvejai, kompensavimo įvykiai ir 

nenugalimos jėgos įvykiai 

- 

10. VPSP sutarties pakeitimai - 

11. Teisės aktų pasikeitimas - 

12. Draudimas - 

13. Garantijos ir žalos atlyginimas - 
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14. VPSP sutarties nutraukimas prieš terminą - 

15. Kompensacijos už išankstinį VPSP sutarties 

nutraukimą 

- 

16. VPSP sutarties galiojimo pabaiga - 

17. Finansavimo susitarimai - 

18. Valstybės / savivaldybės finansavimas / garantijos ir 

kitokia įtaka 

Sutarties projekto 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 10 punkte nurodoma, kad 

„Valdžios subjektas turi teisę pasinaudoti galimybe iš anksto sumokėti Metinio atlyginimo 

M1 dalį (visą ar iš dalies) pagal šio priedo 4 priedėlyje Susitarimas dėl išankstinio metinio 

atlyginimo M1 dalies mokėjimo iš anksto numatytą tvarką.“ Pagal Sutarties projektą M1 

dalis apibrėžiama kaip: „(Kredito srautai) – Metinio atlyginimo dalis, skirta Finansuotojo 

suteikiamos paskolos, skirtos sukurti Objektą apmokėjimui“. Europos Sąjungos statistikos 

tarnybos (Eurostato) Valdžios deficito ir skolos vadovo (angl. Manual on Government 

Deficit and Debt) (toliau – Vadovas) 6.4.3.3 skyriaus 55 punkto nuostatoje nurodyta, kad 

jei valdžios sektorius padengia didžiąją dalį kapitalo finansavimo išlaidų (įvairiomis 

formomis, pvz., investicijų dotacijos, paskolos, garantijos ir kt.), laikoma, kad valdžios 

sektorius prisiima didžiąją dalį statybos rizikos, todėl turtas turi būti apskaitomas valdžios 

sektoriaus balanse. Taip pat nustatant kokio lygio įtaką statistiniam vertinimui darytų 

išankstinis M1 dalies sumokėjimas, būtų taikomos Eurostat statistinio vertinimo PPP 

projektuose vadovo  nuostatų (angl. A guide of the statistical treatment of PPPs)  (toliau – 

VPSP gidas) 14.4 skyrius, pavyzdžiui, jeigu Valdžios subjektas iš anksto sumokėtų 50 ar 

daugiau procentų Metinio atlyginimo M1 dalies, Sutartis būtų laikoma balansine. 
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